

## OVERBLIK OVER PROCES

Aktivitet	Tidspunkt	Skolernes arbejde med inklusion	Analyse af struktur på specialundervisningsområdet	Analyse af ressourcefordelingsmodel
Præsentation af proces for skoleledergruppen og PPR	13. november		R	R
Udarbejdelse af forandringsteriorier og tilhørende undersøgelsesspørgsmål	15. november		R	
Præsentation af analyse af skolernes arbejde med inklusion samt drøftelse af udkast til handleplan	20. november	R		
Politisk orientering om gennemførelse af analyse af struktur på specialundervisning samt ressourcefordelingsmodel.	5. december	R	R	R
Dataindsamling	januar/ primo februar		R	R
Erfaringsudveksling m. fx Odense Kommune og/eller ekstern bistand fx BDO, KL's konsulenter.				R
Analyse af data + afrapportering	februar		R	R
<b>Dialogmøde</b> – skolebestyrelser og interesseorganisationer præsentation data samt drøftelse	18. februar		R	
Kvalificering af data samt forslag til justering af struktur og ressourcemodel (12:12 seminar for skolelederne)	28. feb + 1. marts		R	R

<b>Temamøde</b> med skoleledelserne præsentation af data samt forslag til justeret struktur	2. april		R	R
<b>BUU møde</b> – politisk vision/pejlemærke for arbejdet med inklusion i Svendborg Kommune	8. maj	R		
<b>BUU møde</b> - orientering om justeringer af strukturen på specialundervisningsområdet. Evt. høring ved større forandringer	8. maj		R	
Evt. dialogmøde med skolebestyrelserne ved større forandringer	14. maj		R	R
Evt. politisk vedtagelse ved større forandringer	3. juni		R	R