

## Bilag 7

### Tids og handleplan for

### Projekt "Ud i naturen til hest og til fods – stier/ridestier på Thurø"

UGE	Handling	Indhold
<b>2017</b> Uge 48-49	Kontakt til Svendborg kommune	For at orienterer kommunen om vores igangværende planer kontaktes: Afdelingen for Natur og Miljø samt afdeling for udvikling og Turisme  Formålet er at, kommunen forhåbentlig kan være vores medspiller, hjælpe os med oplysninger etc, anviser hvor vi evt. kan søge midler mm. Derudover skal vi afklare med planloven og juridiske forhold i forbindelse med rideruten.
48-50	Brev og opfølgende kontakt/møde med lodsejerne  Kontakt til Entreprenører	Via kommunen og andre der har etableret rideruter finder vi frem til to vi ønsker skal give tilbud på projektet.
<b>2018</b> 1-4	Afgrænsning af projekt	Endelig gennemgang af ruterne med "Thurø Skove".
4-14	Indhente tilbud	Gennemgang af ruterne sammen med entreprenører og "Thurø Skove".
<b>2019</b>	Fundraising  Etablering af stier	Ansøgninger skrives i relation til relevante ansøgningsfrister.  I bedste fald kan etableringen af de første stier starte i efteråret 2020.
<b>2020</b> 32-44	Etablering af stier.	Etablering af stier i Fredsskoven og Østerskov ( Arbejdet kan ikke udføres i vinterhalvåret)

	Justering af forløb	Når denne fase er afviklet justeres forløbet.
<b>2021</b> 09 -17	Etablering af stier.	Etablering af stier i Smørmoseskoven.
<b>2020-2021</b>	Formidling og markedsføring	Når stierne er etablerede, kan vi begynde at lave foldere, infomateriale , formidle omkring stierne og de nye muligheder etc.
	Evaluering	Inden udgangen af 2021 evalueres på hele forløbet/projektet.
<b>2021-</b>	Vedligeholdelse af stierne	Stierne vedligeholdes af ridelaug og "Thurø Skove" i fællesskab

Revideret april 2020

JS