

Kulturløftet 2.0 Handleplan

Redigeret 27.5.2020

Milepælsplan	Tid /opstart	4. kvartal 2019	1. kvartal 2020	2. kvartal 2020	3. kvartal 2020	4. kvartal 2020	2021	2022	2023
Kulturspor	Opgave								
Svendborg er Danmarks største kulturhus	Kortlægning af faciliteter								
	Afsøgning af nye kulturprojekter m.v.								
Teaterhus Svendborg	Politisk beslutning om placering af teater på Frederiksø								
	Projekteringsforløb, prospekt og fondssøgning								
	Realiseringsfase og byggeproces								
Kulturens Svendborgprojekt	Kortlægning af kulturtilbud og samarbejder i Den åbne skole								
	Beskrivelse af eksisterende potentialer								
	Udvike koncept for samarbejde								
	Afdække ressourcer og økonomi								
Svendborg og kulturkommunikationen	Kortlægning af kulturkommunikationen								
	Kommunikationsstrategi								
Svendborg ArtLab og Kulturklynge	Kortlægning af faciliteter / ArtLab								
	Beskrive af modeller / ArtLab								
	Beskrivelse af modeller / Kulturklynge								
	Serviceeftersyn kriterier frie kulturmidler/ Kulturklynge								
Demokratisering af kulturarven	Nedsættelse af arbejdsgruppe - aktiviteter								

	Opstart
	I proces
	Afsluttet