

Anlægsregnskab 2014



Svendborg
Kommune

Indholdsfortegnelse

Side

3 | Igangværende anlæg 2014 Over 2. mio. kr.

4 Køb og Salg

9 Nybygning, renovering og energiforbedring

40 Veje og trafiksikkerhed

46 Havn og færge

51 | Afsluttede anlæg 2014 Over 2. mio. kr.

52 Køb og Salg

54 Nybygning, renovering og energiforbedring

62 Veje og trafiksikkerhed

Anlægsrapport og overførelsskemaer indgår i bilagene "Regnskabsoversigter 2014" og " Drifts- og anlægsoverførsler 2014/15 og Budget 2016".

Igangværende anlæg 2014

Bruttobevilling
over 2 mio. kr.
m.v.

Pol. område	Køb og Salg				
Konto/tekst:	00.22.02.3 Boligformål		Igangsæt den:	2011	
Stednr.:	027 002510		Forventes afsluttet:	Løbende	
Stedtekst:	Tankefuld, salg etape 1		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2011	0	-10.691.000	Overført fra 2013	0	-5.726.080
Budget 2012	0	-9.720.637	Budget 2014	0	-13.225.877
Bevilling 25.1.2012	0	-4.257.363	Bevilling 2014	0	8.400.000
Budget 2013	0	-7.834.558			
Bevilling 2.1.2013	0	7.834.558			
Bevilling 22.8.2013	0	1.900.000			
Budget 2014	0	-13.225.877			
Overførsel fra 2013	0	6.000.000			
Bevilling 2014	0	8.400.000			
I alt	0	-21.594.877	I alt	0	-10.551.957
Netto	-21.594.877			-10.551.957	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Omkostninger	66.480	0	55.100	0	121.580	0
Salgsindtægter	0	-11.109.400	0	-285.009	0	-11.394.409
I alt	66.480	-11.109.400	55.100	-285.009	121.580	-11.394.409
I alt netto	-11.042.920		-229.909		-11.272.829	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	-55.100 kr.		
Indtægter	-10.266.948 kr.		
Netto	-10.322.048 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Ikke afsluttet

Pol. område	Køb og Salg				
Konto/tekst:	00.22.05.3 Ubestemte formål		Igangsat den:	2007	
Stednr.:	025 002040		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Salg af byggegrund Skolevænget Oure		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
31.05.2007	70.000	-3.670.000			
Anlægsjustering B2011	1.950.000	0	Overført fra 2013		-367.836
I alt	2.020.000	-3.670.000	I alt	0	-367.836
Netto	-1.650.000			-367.836	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
60 omkostninger	1.950	0	0	0	1.950	0
80 Salgsindtægter	0	-921.034	0	-160.136	0	-1.081.170
I alt	1.950	-921.034	0	-160.136	1.950	-1.081.170
I alt netto	-919.084		-160.136		-1.079.220	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	0 kr.		
Indtægter	-207.700 kr.		
Netto	-207.700 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Ikke afsluttet

Pol. område	Køb og Salg				
Konto/tekst:	00.22.05.3 Ubestemte formål		Igangsat den:	2008	
Stednr.:	005155-005156		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Salg af ejendomme (forlig 2007)		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2008	0	-25.000.000			
Budget 2009	0	-21.141.671	Overført fra 2013	0	-8.772.352
Budget 2010	0	8.900.000			
I alt	0	-37.241.671	I alt	0	-8.772.352
Netto	-37.241.671			-8.772.352	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
60 omkostninger	1.979.448	0	329.001	0	2.308.449	0
80 Salgsindtægter	0	-30.848.768	0	-3.489.700	0	-34.338.468
I alt	1.979.448	-30.848.768	329.001	-3.489.700	2.308.449	-34.338.468
I alt netto	-28.869.320		-3.160.699		-32.030.019	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	-329.001	kr.		
Indtægter	-5.282.652	kr.		
Netto	-5.611.653	kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Ikke afsluttet

Pol. område	Køb og Salg				
Konto/tekst:	00.22.05.3 Ubestemte formål		Igangsæt den:	2012	
Stednr.:	005001		Forventes afsluttet:	Løbende	
Stedtekst:	Jordforsyningsrammekonto		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2012	3.460.000	-6.760.000	Overført fra 2013	1.257.207	-3.721.700
Bevilling 20.09.2012	0	200.000	2014 - Pejsestuen		-700.000
Bevilling 18.01.2013	0	362.500	2014 - Tankefuld	-1.190.213	-1.036.005
Bevilling 18.01.2013	0	2.151.527			
Bevilling 12.09.2012	-1.080	0			
Bevilling 30.01.2013	-1.260.000	0			
Bevilling 21.03.2013	-3.460.000	0			
Bevilling 10.04.2013	26.027	4.273.973			
Bevilling 08.08.2013	0	-4.300.000			
Bevilling 08.01.2014	0	500.000			
Bevilling 2014 - Nedrivning af Pejsestuen	0	0			
Bevilling 2014 - Grundprisreduk. Tankefuld	-1.190.213	-1.036.005			
I alt	-2.425.266	-4.608.005	I alt	66.994	-5.457.705
Netto	-7.033.271			-5.390.711	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Omkostninger	4.810	0	66.994	0	71.804	0
Indtægter	0	-78.300	0	0	0	-78.300
I alt	4.810	-78.300	66.994	0	71.804	-78.300
I alt netto	-73.490		66.994		-6.496	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	0 kr.	
Indtægter	-5.457.705 kr.	
Netto	-5.457.705 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Ikke afsluttet

Pol. område	Køb og Salg				
Konto/tekst:	00.22.05.3 Ubestemte formål		Igangsat den:	2011	
Stednr.:	005002		Forventes afsluttet:	Løbende	
Stedtekst:	Jordforsyning i landdistrikterne		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2011	5.000.000	0			
Tilbagekøb Assensvej, Kirkeby	-1.540.000	0	Overført fra 2013	13.460.000	-10.000.000
Budget 2012	5.000.000	-5.000.000	Bevilling 2014	5.000.000	-5.000.000
Budget 2013	5.000.000	-5.000.000			
Budget 2014	5.000.000	-5.000.000			
I alt	18.460.000	-15.000.000	I alt	18.460.000	-15.000.000
Netto	3.460.000			3.460.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb					0	0
Indtægter					0	0
I alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto	0		0		0	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	18.460.000 kr.	
Indtægter	-15.000.000 kr.	
Netto	3.460.000 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Ikke afsluttet

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring		Igangsæt den:	2006	
Konto/tekst:	00.22.02.3 Boligformål		Forventes afsluttet:		
Stednr.:	027 002500		Afsluttet den:		
Stedtekst:	Tankefuld, Rådgivning				
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
29.03.2007	3.805.000	0	Overført fra 2013	1.218.608	0
12.04.2007	1.450.400	0	Budget 2014	1.020.899	0
16.06.2008	142.614	0			
Budget 2009	263.661	0			
Budget 2010	1.000.000	0			
Budget 2011	501.000	0			
Budget 2012	2.021.000	0			
Budget 2013	10.318.569	0			
02.01.2013	-9.298.000	0			
12.09.2012	-1.080	0			
Budget 2014	1.020.899	0			
I alt	11.224.063	0	I alt	2.239.507	0
Netto	11.224.063			2.239.507	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb/rådgivning	353.801	0	0	0	353.801	0
Møder	13.825	0	300	0	14.125	0
Projektering	274.111	0	0	0	274.111	0
VVM-Redegørelse	2.906.589	0	0	0	2.906.589	0
Indledende Projektudvikling	5.040.231	0	594.121	0	5.634.352	0
I alt	8.588.557	0	594.421	0	9.182.978	0
I alt netto	8.588.557		594.421		9.182.978	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	1.645.086 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	1.645.086 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Ikke afsluttet

Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2014

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring		Igangsat den:	2009
Konto/tekst:	00.25.15.3 Byfornyelse		Forventes afsluttet:	
Stednr.:	015 000		Afsluttet den:	
Stedtekst:	Rådighedsbeløb			

Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2009	3.269.396	0	Overført fra 2013	5.656.204	1.393.637
Bevilling 25.05.2009	-1.000.000	500.000	Budget 2014	1.071.611	0
Budget 2011	3.000.000	-1.970.000	Overført fra 2013, UMT	4.288.277	0
Anlægsjustering 2011 (til 2012)	-3.996.000	0	Budget 2014	320.203	0
Budget 2012	3.996.000	0			
Budget 2012	1.051.630	0			
15.11.2012	358.489	0			
Budget 2014	320.203	0			
I alt	6.999.718	-1.470.000	I alt	11.336.295	1.393.637
Netto	5.529.718			12.729.932	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter	0	0	0	0	0	0
Andet	237.703	0	0	0	237.703	0
I alt	237.703	0	0	0	237.703	0
I alt netto	237.703		0		237.703	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	11.336.295	kr.	
Indtægter	1.393.637	kr.	
Netto	12.729.932	kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.25.15.3 Byfornyelse			Igangsat den:	2014
Stednr.:	015123			Forventes afsluttet:	
Stedtekst:	Landsbypuljen			Afsluttet den:	
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
03.03.2014	3.786.000	-1.893.000	03.03.2014	3.786.000	-1.893.000
I alt	3.786.000	-1.893.000	I alt	3.786.000	-1.893.000
Netto	1.893.000			1.893.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
001 Udgifter til byfornyelse	0	0	984.927	0	984.927	0
05 Erstatninger og tilskud	0	0	0	0	0	0
20 Administrationsudgifter	0	0	0	0	0	0
80 Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag)	0	0	0	-235.445	0	-235.445
I alt	0	0	984.927	-235.445	984.927	-235.445
I alt netto	0		749.482		749.482	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	2.801.073 kr.		
Indtægter	-1.657.555 kr.		
Netto	1.143.518 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring		Igangsat den:	2012
Konto/tekst:	03.35.64.3 Andre kulturelle opgaver		Forventes afsluttet:	
Stednr.:	364 135		Afsluttet den:	
Stedtekst:	Pulje til lokale initiativer			

Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2012	3.000.000	0	Overførsel fra 2013	1.341.818	0
Budget 2013	2.000.000	0			
Budget 2014	2.038.000	0	Budget 2014	2.038.000	0
I alt	7.038.000	0	I alt	3.379.818	0

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb	3.658.182	0	1.709.001		5.367.183	0
I alt	3.658.182	0	1.709.001	0	5.367.183	0
I alt netto	3.658.182		1.709.001		5.367.183	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	1.670.817 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	1.670.817 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring	
Konto/tekst:	06.45.51 Administrativ organisation	Igangsæt den: 2013
Stednr.:	651912	Forventes afsluttet:
Stedtekst:	Arkiv	Afsluttet den:

Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2013	2.000.000	0	Overført fra 2013	1.833.951	0
I alt	2.000.000	0	I alt	1.833.951	0

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
021 Rådighedsbeløb	166.049		204.236		370.285	0
I alt	0	0	204.236	0	370.285	0
I alt netto	0		0		0	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	1.629.715 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	1.629.715 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.25.18 / 05.32.30		Igangsæt den:	2011	
Stednr.:	018080 + 530080		Forventes afsluttet:	2015	
Stedtekst:	Stenstrup Plejehjem - Voldgiftsag		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 05.10.2010 - 018080	1.464.253	0	Overf. fra 2013 (018080)	-385.354	0
Frigivet - 05.10.2010 - 530080	11.315.877	0	Overf. fra 2013 (530080)	3.597.063	0
2011 - Regulering - 018080	-42.227	0			
2011 - Regulering - 530080	-12.123	0			
I alt	12.725.780	0	I alt	3.211.709	0
I alt netto	12.725.780			3.211.709	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
018080 Stenstrup Plejehjem - Servicearealer Håndværkerudgifter	1.807.380		292.699	0	2.100.079	0
530080 Stenstrup Plejehjem - Boliger Håndværkerudgifter	7.706.688		57.624	0	7.764.312	0
I alt	9.514.068	0	350.323	0	9.864.391	0
I alt netto	9.514.068		350.323		9.864.391	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	2.861.386 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	2.861.386 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Afventer afgørelse i voldgiftsag

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri		Igangsat den:	2007	
Stednr.:	018100		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Mærskgårdens udbygning - Renovering		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 25.06.2007	5.300.000	0	Overført fra 2013	80.643	0
2009 - Regulering	-300.000	0			
2010 - Regulering	-300.000	0			
2013 - Regulering	410.694	0			
I alt	5.110.694	0	I alt	80.643	0
I alt netto	5.110.694			80.643	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Mærskgårdens udbygning - Renovering						
Håndværkerudgifter						
001 bygninger	4.713.174	0	0	0	4.713.174	0
002 Tekniske Anlæg	316.877	0	0	0	316.877	0
I alt	5.030.051	0	0	0	5.030.051	0
I alt netto	5.030.051		0		5.030.051	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	80.643 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	80.643 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri		Igangsæt den:		2013
Stednr.:	018105 + 550105		Forventes afsluttet:		2015
Stedtekst:	Ryttervej		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 01.01.2013	2.150.000	0	Overført fra 2013	-367.560	0
Frigivet - 01.01.2013	2.190.850	0	Frigivet - 01.01.2013	2.190.850	0
I alt	4.340.850	0	I alt	1.823.290	0
I alt netto	4.340.850			1.823.290	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ryttervej						
Håndværkerudgifter 018105						
001 Bygninger	1.440.373	0	1.052.640	0	2.493.013	0
002 Tekniske anlæg	0	0	0	0	0	0
003 Andet	0	0	0	0	0	0
Håndværkerudgifter 550105						
001 Bygninger	1.077.187	0	409.735	0	1.486.922	0
002 Tekniske anlæg	0	0	46.800	0	46.800	0
003 Andet	0	0	19.609	0	19.609	0
I alt	2.517.560	0	1.528.784	0	4.046.344	0
I alt netto	2.517.560		1.528.784		4.046.344	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	294.506 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	294.506 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri		Igangsat den:	2013	
Stednr.:	018115		Forventes afsluttet:	2015	
Stedtekst:	Ådalen Plejecenter		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 08.10.2013	2.829.000	0	Overført fra 2013	2.705.048	0
I alt	2.829.000	0	I alt	2.705.048	0
I alt netto	2.829.000			2.705.048	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ådalen Plejecenter Håndværkerudgifter 001 Bygninger	123.953	0	2.382.594	0	2.506.547	0
Inventar 001 Inventar	0	0	113.925	0	113.925	0
I alt	123.953	0	2.496.519	0	2.620.471	0
I alt netto	123.953		2.496.519		2.620.471	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	208.529 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	208.529 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.48.70 Fælles formål		Igangsæt den:	2012	
Stednr.:	070100		Forventes afsluttet:	2017	
Stedtekst:	Vandløbsregulativ		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 05.12.2011	400.000	0	Overført fra 2013	151.199	0
Frigivet - 08.01.2014	1.003.800	0	Frigivet - 08.01.2014	1.003.800	0
I alt	1.403.800	0	I alt	1.154.999	0
I alt netto	1.403.800			1.154.999	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Vandløbsregulativ	248.801	0	536.704	0	785.505	0
I alt	248.801	0	536.704	0	785.505	0
I alt netto	248.801		536.704		785.505	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	618.295 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	618.295 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring		Igangsat den:	2014	
Konto/tekst:	02.22.07 Parkering		Forventes afsluttet:		
Stednr.:	207006		Afsluttet den:		
Stedtekst:	P-Hus - Ombygning				
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 27.05.2014	4.390.000	0	Frigivet - 27.05.2014	4.390.000	0
I alt	4.390.000	0	I alt	4.390.000	0
I alt netto	4.390.000			4.390.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
P-Hus Ombygning	0	0	31.208	0	31.208	0
I alt	0	0	31.208	0	31.208	0
I alt netto	0		31.208		31.208	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	4.358.792 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	4.358.792 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring		Igangsat den:	2011	
Konto/tekst:	03.22.01 Folkeskoler		Forventes afsluttet:		
Stednr.:	300		Afsluttet den:		
Stedtekst:	Skolestruktur - flere skoler				
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 31.05.2011	40.000.000	0	Overført fra 2013	16.933.414	0
Frigivet - 20.03.2012	12.000.000	0			
I alt	52.000.000	0	I alt	16.933.414	0
I alt netto	52.000.000			16.933.414	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børn og Unge						
020 Projektering internt	3.558.301	0	425.451	0	3.983.752	0
050 Inventar	981.084	0	0	0	981.084	0
Miljø og Teknik						
002 Projektering internt	3.464.863	0	1.047.567	0	4.512.430	0
030 Håndværkerudgifter	26.743.615	0	7.488.105	0	34.231.720	0
070 Genhusning	50.000	0	0	0	50.000	0
I alt	34.797.863	0	8.961.124	0	43.758.987	0
I alt netto	34.797.863		8.961.124		43.758.987	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	7.972.290 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	7.972.290 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende og restbeløbet overføres til 2015.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	03.22.01 Folkeskoler		Igangsæt den:	2011	
Stednr.:	312 301012		Forventes afsluttet:	2016	
Stedtekst:	Thurø Skole		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 28.08.2012	3.025.000	0	Overført fra 2013	9.362.655	0
Frigivet - 30.04.2013	10.025.000	0	Frigivet - 18.11.2014	20.380.000	0
Frigivet - 18.11.2014	20.380.000	0			
I alt	33.430.000	0	I alt	29.742.655	0
I alt netto	33.430.000			29.742.655	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børn og Unge						
020 Projektering - internt	1.035.325	0	153.426	0	1.188.751	0
050 inventar	0	0	1.389.060	0	1.389.060	0
Miljø og Teknik						
002 Projektering	2.652.020	0	1.102.437	0	3.754.457	0
030 Håndværkerudgifter	0	0	24.988.611	0	24.988.611	0
I alt	3.687.345	0	27.633.534	0	31.320.879	0
I alt netto	3.687.345		27.633.534		31.320.879	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	2.109.121 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	2.109.121 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

En forskydning i tidsplanen gør at der skal overføres 2,1 mio. kr. til 2015

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	03.22.01 Folkeskoler		Igangsat den:		2014
Stednr.:	390 + 391 + 392		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Vedligeholdelse af alle skoler		Afsluttet den:		2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Firgivet - 11-02-2014	2.406.113	0	Firgivet - 11-02-2014	2.406.113	0
Overført fra 2013 - 25-03-2014	604.284	0	Overført fra 2013 - 25-03-2014	604.284	0
Overført fra 2013 - 25-03-2014	-261.879	0	Overført fra 2013 - 25-03-2014	-261.879	0
Overført fra 2013 - 25-03-2014	371.173	0	Overført fra 2013 - 25-03-2014	371.173	0
I alt	3.119.691	0	I alt	3.119.691	0
I alt netto	3.119.691			3.119.691	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Vedligeholdelse af alle skoler 030 Håndværkerudgifter	0	0	2.120.803		2.120.803	0
I alt	0	0	2.120.803	0	2.120.803	0
I alt netto	0		2.120.803		2.120.803	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	998.888 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	998.888 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2015.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og un	Igangsæt den:			2014
Stednr.:	116 0311116	Forventes afsluttet:			
Stedtekst:	Idrætshallernes renoveringspulje	Afsluttet den:			2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 30.09.2014	6.639.711	0	Frigivet - 30.09.2014	6.639.711	0
Overført fra 2013 - 25-03-2014	935.044	0	Overført fra 2013 - 25-0	935.044	0
I alt	7.574.755	0	I alt	7.574.755	0
I alt netto	7.574.755			7.574.755	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Idrætshallernes renoveringspulje 030 Håndværkerudgifter	0	0	3.771.487	0	3.771.487	0
I alt	0	0	3.771.487	0	3.771.487	0
I alt netto	0		3.771.487		3.771.487	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	3.803.268 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	3.803.268 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådgighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2015.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.32.31 Stadion og idrætsanlæg		Igangsat den:	2008	
Stednr.:	031740		Forventes afsluttet:	2015	
Stedtekst:	SG - Huset		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 2007	20.500.000		Overført fra 2013	-3.657.810	0
Frigivet - 2009	5.179.962				
Frigivet - 2010	-500				
Regulering 2010 - Samlet reg. af budget	-20.530.000				
Regulering 2010 - Finansiering Tennishal	-3.900.000				
Frigivet - 2011	15.500.000				
Regulering 2011 - Finansiering haller	-1.000.000				
Regulering 2011 - Samlet reg. af budget	-12.000.000				
Frigivet - 2012	52.005.000	-20.200.000			
Regulering 2012 - Samlet reg. af budget	-741.578				
I alt	55.012.884	-20.200.000		-3.657.810	0
I alt netto	34.812.884			-3.657.810	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
SG - Huset						
001 Anlægstilskud	0	-19.881.250	0	-173.250	0	-20.054.500
030 Håndværkerudgifter	54.472.267	0	3.246	0	54.475.513	0
050 Inventar	3.879.675	0	511.674	0	4.391.349	0
I alt	58.351.942	-19.881.250	514.920	-173.250	58.866.862	-20.054.500
I alt netto	38.470.692		341.670		38.812.362	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	-4.172.730 kr.	
Indtægter	173.250 kr.	
Netto	-3.999.480 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Midlerne fra Lokal og Anlægsfonden, på ca. 4.000.000 kr. forventes at komme i 2015

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og un	Igangsæt den:			2013
Stednr.:	031760	Forventes afsluttet:			2015
Stedtekst:	Skårup Kultur og idrætscenter	Afsluttet den:			
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 16.05.2013	7.550.000	-1.050.000	Frigivet den 17.06.2014	1.200.000	-300.000
Frigivet - 17.06.2014	1.200.000	-300.000	Overført fra 2013	1.184.459	0
I alt	8.750.000	-1.350.000	I alt	2.384.459	-300.000
I alt netto	7.400.000			2.084.459	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Skårup Kultur og Idrætscenter						
001 Anlægstilskud	-468.188	0	0	-608.500	-468.188	-608.500
030 Håndværkerudgifter	5.783.729	0	2.458.124	0	8.241.853	0
050 Inventar	0	0	122.712	0	122.712	0
I alt	5.315.541	0	2.580.836	-608.500	7.896.377	-608.500
I alt netto	5.315.541		1.972.336		7.287.877	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	-196.377 kr.		
Indtægter	308.500 kr.		
Netto	112.123 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet forventes afsluttet i 2015.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	02.32.30 Fælles formål		Igangsæt den:	2011	
Stednr.:	231100		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Ny Terminalbygning		Afsluttet den:	jul-05	
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 30.11.2011	2.000.000	0	Overført fra 2013	11.755.291	-19.666.251
Frigivet - 20.09.2011	30.000.000	-20.000.000	Regulering 2014 - Tillæg	-274.000	0
Frederiksgade	-1.368.000	0			
Frigivet - 23.02.2012	1.100.000	0			
Regulering 2013 - Økonomirapport 30/9-13	-2.000.000	0			
Regulering 2014 - Tillægsbevilling	-274.000	0			
I alt	29.458.000	-20.000.000	I alt	11.481.291	-19.666.251
I alt netto	9.458.000			-8.184.960	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ny terminalbygning						
001 Anlægstilskud	0	-333.749	0	-1.834.991	0	-2.168.740
020 Projektering	2.027.333	0	0	0	2.027.333	0
030 Håndværkerudgifter	14.721.762	0	0	0	14.721.762	0
050 Inventar	1.227.614	0	0	0	1.227.614	0
085 Rådgivelsesbeløb	0	0	0	0	0	0
I alt	17.976.709	-333.749	0	-1.834.991	17.976.709	-2.168.740
I alt netto	17.642.960		-1.834.991		15.807.969	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	11.481.291 kr.	
Indtægter	-17.831.260 kr.	
Netto	-6.349.969 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Midlerne fra trafikstyrelsen mangler at komme ind.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	05.25.14 Integreerede daginstitutioner		Igangsat den:		2014
Stednr.:	510077		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Sikkerhedsmæssige tiltag		Afsluttet den:		2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 11-02-2014	2.105.975	0	Frigivet - 11-02-2014	2.105.975	0
Overført fra 2013 - 25-03-2014	-44.346	0	Overført fra 2013 - 25-03-2014	-44.346	0
Overført fra 2013 - 25-03-2014	-322.880	0	Overført fra 2013 - 25-03-2014	-322.880	0
Overført fra 2013 - 25-03-2014	993.794	0	Overført fra 2013 - 25-03-2014	993.794	0
Overført fra 2013 - 25-03-2014	-10.000	0	Overført fra 2013 - 25-03-2014	-10.000	0
Overført fra 2013 - 25-03-2014	-10.000	0	Overført fra 2013 - 25-03-2014	-10.000	0
I alt	2.712.543	0	I alt	2.712.543	0
I alt netto	2.712.543			2.712.543	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sikkerhedsmæssige tiltag						
001 Bygninger	0	0	582.612	0	582.612	0
002 Tekniske Anlæg	0	0	201.300	0	201.300	0
I alt	0	0	783.912	0	783.912	0
I alt netto	0		783.912		783.912	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	1.928.631 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	1.928.631 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde/sikkerhedsmæssige tiltag i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde/sikkerhedsmæssige tiltag i 2015.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	05.25.14 Integreerede daginstitutioner		Igangsæt den:	2012	
Stednr.:	510100		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Tilpasning af fysiske rammer		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 19.06.2012	11.262.000		Frigivet - 2014	-25.118.000	
Regulering 2012 - Projektering - Gudme Humlebien	-50.000		Overfør fra 2013	23.211.800	
Regulering 2012 - Projektering - Kirkeby Kløveren	-50.000				
Skovlinden	-50.000				
Frigivet - 2013	15.394.000				
Regulering 2013 - P-pladser - Issø skolen	-1.900.000				
Regulering 2013 - P-pladser - Tved Skole	-1.750.000				
Regulering 2013 - Kirkeby	-530.000				
Regulering 2013 - Udvidelse af 4-Kløveren	-70.000				
Regulering 2013 - Udvidelse af Skovlinden	-540.000				
Regulering 2013 - Køkkenfaciliteter	1.595.800				
Frigivet - 2014	-25.118.000				
I alt	-1.906.200	0	I alt	-1.906.200	0
I alt netto	-1.906.200			-1.906.200	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
I alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto	0		0		0	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	-1.906.200 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	-1.906.200 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Tilpasning af fysiske rammer er godkendt som en ramme, hvorfra de enkelte bevillinger til anlægsprojekterne gives.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	05.25.14	Integrerede daginstitutioner	Igangsat den:		2012
Stednr.:	514308		Forventes afsluttet:		2016
Stedtekst:	Udvidelse af Humlebien		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Firgivet - 07.11.2012	50.000	0	Firgivet - 21-10-2014	4.160.000	0
Firgivet - 21-10-2014	4.166.000	0	Overfør fra 2013	-153.514	0
I alt	4.216.000	0	I alt	4.006.486	0
I alt netto	4.216.000			4.006.486	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvidelse af Humlebien						
Børn og Unge						
020 Projektering - internt	203.513	0	223.539	0	427.052	0
050 Inventar	0	0	140.345	0	140.345	0
Teknik og Miljø						
002 Projektering	0	0	348.000	0	348.000	0
030 Håndværkerudgifter	0	0	628.980	0	628.980	0
I alt	203.513	0	1.340.864	0	1.544.377	0
I alt netto	203.513		1.340.864		1.544.377	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	2.665.622 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	2.665.622 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	05.25.14	Integrerede daginstitutioner	Igangsat den:		2012
Stednr.:	514315		Forventes afsluttet:		2015
Stedtekst:	4-Kløveren/Sundet		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Firgivet - 07.11.2012	50.000	0	Firgivet - 17.06.2014	3.000.000	0
Firgivet - 29.10.2013	70.000	0	Overført fra 2013	-29.226	0
Firgivet - 17.06.2014	3.000.000	0			
I alt	3.120.000	0	I alt	2.970.774	0
I alt netto	3.120.000			2.970.774	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
4-Kløveren/Sundet						
Børn og Unge						
020 Projektering - internt	143.504	0	74.785		218.288	0
050 Inventar	4.560	0			4.560	0
Teknik og Miljø						
002 Projektering	1.163	0	255.419		256.582	0
030 Håndværkerudgifter	0	0	569.101		569.101	0
I alt	149.226	0	899.305	0	1.048.531	0
I alt netto	149.226		899.305		1.048.531	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	2.071.469 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	2.071.469 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	05.25.14	Integrerede daginstitutioner	Igangsatt den:		2012
Stednr.:	514325		Forventes afsluttet:		2015
Stedtekst:	Gudme Børnehave/Østerdalen		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Firgivet - 07.11.2012	50.000	0	Firgivet - 17.12.2013	1.288.000	0
Firgivet - 17.12.2013	855.000	0	Firgivet - 17.12.2013	855.000	0
Firgivet - 17.12.2013	1.288.000	0	Overført fra 2013	-93.398	0
I alt	2.193.000	0	I alt	2.049.602	0
I alt netto	2.193.000			2.049.602	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Gudme Børnehave/Østerdalen						
Børn og Unge						
020 Projektering - internt	143.398	0	3.691	0	147.088	0
050 Inventar	0	0	20.710	0	20.710	0
Teknik og Miljø						
002 Projektering	0	0	446.508	0	446.508	0
030 Håndværkerudgifter	0	0	231.405	0	231.405	0
045 Foranstaltninger i byggeperioden	0	0	310.760	0	310.760	0
I alt	143.398	0	1.013.073	0	1.156.471	0
I alt netto	143.398		1.013.073		1.156.471	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	1.036.529 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	1.036.529 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	05.25.14	Integrerede daginstitutioner	Igangsat den:		2012
Stednr.:	514335		Forventes afsluttet:		2015
Stedtekst:	Kirkeby Børnehuset		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Firgivet - 07.11.2012	50.000	0	Firgivet - 18.03.2014	5.580.000	0
Firgivet - 28.05.2013	830.000	0	Overfør fra 2013	727.830	0
Firgivet - 18.03.2014	5.580.000	0			
I alt	6.460.000	0	I alt	6.307.830	0
I alt netto	6.460.000			6.307.830	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kirkeby Børnehuset						
Børn og Unge						
020 Projektering - internt	152.170	0	128.214	0	280.384	0
050 Inventar	0	0	0	0	0	0
Teknik og Miljø						
002 Projektering	0	0	0	0	0	0
030 Håndværkerudgifter	0	0	4.932.820	0	4.932.820	0
I alt	152.170	0	5.061.034	0	5.213.204	0
I alt netto	152.170		5.061.034		5.213.204	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	1.246.796 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	1.246.796 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	05.25.14	Integrerede daginstitutioner	Igangsatt den:		2012
Stednr.:	514340		Forventes afsluttet:		2015
Stedtekst:	Skovlinden/Vesterlunden		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Firgivet - 07.11.2012	50.000	0	Firgivet - 20.05.2014	5.125.000	0
Regulering 2012 - Udbedring efter 5 årsefte	322.600	-202.500	Overført fra 2013	746.357	0
Firgivet - 28.05.2013	540.000	0			
Firgivet - 20.05.2014	5.125.000	0			
I alt	6.037.600	-202.500	I alt	5.871.357	0
I alt netto	5.835.100			5.871.357	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Skovlinden/Vesterlunden						
Børn og Unge						
020 Projektering - internt	166.023	0	68.507		234.530	0
050 Inventar	0	0	109.830		109.830	0
Teknik og Miljø						
002 Projektering	0	0	264.170		264.170	0
030 Håndværkerudgifter	0	-202.460	587.651		587.651	-202.460
I alt	166.023	-202.460	1.030.158	0	1.196.181	-202.460
I alt netto	-36.437		1.030.158		993.721	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	4.841.199 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	4.841.199 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring		Igangsat den:	2014	
Konto/tekst:	05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre o		Forventes afsluttet:	2015	
Stednr.:	532120		Afsluttet den:		
Stedtekst:	Nyt nøglesystem i hjemmeplejen				
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 09.09.2014	2.550.000	0	Frigivet - 09.09.2014	2.550.000	0
I alt	2.550.000	0	I alt	2.550.000	0
I alt netto	2.550.000			2.550.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Nyt Nøglesystem i hjemmeplejen						
022 Uddannelse	0	0	20.680	0	20.680	0
023 Låse	0	0	884.648	0	884.648	0
024 Telefoner	0	0	250.000	0	250.000	0
025 Engangsomkostninger	0	0	218.592	0	218.592	0
I alt	0	0	1.373.920	0	1.373.920	0
I alt netto	0		1.373.920		1.373.920	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	1.176.080 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	1.176.080 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring		Igangsat den:	2014	
Konto/tekst:	05.38.50 Botilbud til længerevarende op		Forventes afsluttet:	2015	
Stednr.:	550110		Afsluttet den:		
Stedtekst:	Tag Grønnemoseværkstedet				
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 19.08.2014	2.100.000	0	Frigivet - 19.08.2014	2.100.000	
I alt	2.100.000	0	I alt	2.100.000	0
I alt netto	2.100.000			2.100.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tag Grønnemoseværkstedet 030 Håndværkerudgifter	0	0	104.650	0	104.650	0
I alt	0	0	104.650	0	104.650	0
I alt netto	0		104.650		104.650	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	1.995.350 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	1.995.350 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	05.72.99 Øvrige sociale formål		Igangsat den:		2014
Stednr.:	599201		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Renoveringsudgifter - ejendomme under		Afsluttet den:		2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 11.02.2014	1.803.497	0	Frigivet - 11.02.2014	1.803.497	0
Overførsler fra 2013	929.011	0	Overførsler fra 2013	929.011	0
I alt	2.732.508	0	I alt	2.732.508	0
I alt netto	2.732.508			2.732.508	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Renoveringsudgifter - ejendomme under DSU 030 Håndværkerydelser	0	0	1.922.206	0	1.922.206	0
I alt	0	0	1.922.206	0	1.922.206	0
I alt netto	0		1.922.206		1.922.206	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	810.302 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	810.302 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2015.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		Igangsæt den:		2012
Stednr.:	651912		Forventes afsluttet:		2015
Stedtekst:	Innovativt Energispareprojekt - Fremryk		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 08.10.2012	2.807.750		Overført fra 2013	3.502.666	0
Frigivet - 31.05.2013	5.100.000				
Frigivet - 28.06.2013	5.000				
I alt	7.912.750	0	I alt	3.502.666	0
I alt netto	7.912.750			3.502.666	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Innovativt Energispareprojekt - Fremrykkede projekter						
047 Ekstern udbudsrådgiver	177.214	0	354.702	0	531.916	0
048 Konsulent/Rådgivning	2.086.981	0	151.604	0	2.238.585	0
049 Tænketank	34.536	0	27.509	0	62.045	0
051 Nymarkskolen	2.111.352	0	2.643.961	0	4.755.313	0
085 Totalentrepriser	0	0	52.400	0	52.400	0
I alt	4.410.083	0	3.230.176	0	7.640.259	0
I alt netto	4.410.083		3.230.176		7.640.259	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	272.490 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	272.490 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	Igangsat den:	2012		
Stednr.:	102	Forventes afsluttet:			
Stedtekst:	Innovativt Energispareprojekt	Afsluttet den:			
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet 2012	2.100.000	0	Frigivet - 07.10.2013	20.380.000	0
Regulering 2012 - Finansiering Nordenvinde	-1.100.000	0	Overført fra 2013	2.371.744	0
Regulering 2012	-1.000.000	0			
Frigivet 2013	5.200.000	0			
Regulering 20123 - ØK rapport pr 31.03.201	-1.100.000	0			
Frigivet - 07.10.2013	20.380.000	0			
I alt	24.480.000	0	I alt	22.751.744	0
I alt netto	24.480.000			22.751.744	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Innovativt Energispareprojekt						
701 Rantzausmindehallen	0	0	5.125	0	5.125	0
406 Issø skolen - Afdeling Stenstrup - Ændr	0	0	394.140	0	394.140	0
404 Skårup skole - ændret energiklasse	0	0	174.491	0	174.491	0
403 Stokkebækskolen Gudme - Ændret Ener	0	0	0	0	0	0
401 Thurø Skole - Ændret energiklasse	0	0	35.100	0	35.100	0
402 Tved skole - ændret energiklasse	0	0	340.000	0	340.000	0
601 Tåsingeskolen afdeling Sundhøj	0	0	1.761.905	0	1.761.905	0
405 Vestermarkskolen	0	0	396.364	0	396.364	0
407 ØRKILDSKOLEN ØST - ENERGIREN	0	0	445.761	0	445.761	0
408 Rantzausminde Skole	0	0	2.326.509	0	2.326.509	0
501 Eventyrhuset Gudbjerg	0	0	398.572	0	398.572	0
503 Pyramiden	0	0	228.011	0	228.011	0
510 Paraplyen - Energireovering	0	0	47.602	0	47.602	0
504 Poppellunden	0	0	341.736	0	341.736	0
511 Kernehuset - Energireovering	0	0	147.146	0	147.146	0
505 Thurø Børnehuse	0	0	443.156	0	443.156	0
502 Ungernes Hus	0	0	267.072	0	267.072	0
602 Solsikken	0	0	357.744	0	357.744	0
516 Kildebækken - Energireovering	0	0	63.854	0	63.854	0
515 Nordenvinden - Energireovering	0	0	120.759	0	120.759	0
502 Aldersro Plejecenter - Energireovering	0	0	68.750	0	68.750	0
501 Hyttebyen - Energireovering	0	0	288.325	0	288.325	0
500 Thurøhus - Energireovering	0	0	412.858	0	412.858	0
604 Tåsinge plejecenter	0	0	230.000	0	230.000	0
13 GRØNNEMOSEVÆRKSTEDERNE	0	0	891.102	0	891.102	0
14 BYHAVESKOLEN	0	0	284.380	0	284.380	0
650 Elena	0	0	64.000	0	64.000	0
045 Energimærkning	1.380.893	0	0	0	1.380.893	0
047 Ekstern udbudsrådgiver	267.499	0	177.932	0	445.431	0
048 Konsulent/Rådgivning	79.864	0	1.369.108	0	1.448.972	0
I alt	1.728.255	0	12.081.503	0	13.809.759	0
I alt netto	1.728.255		12.081.503		13.809.759	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	10.670.241 kr.		
Indtægter	0 kr.		
Netto	10.670.241 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	06.48.67 Erhvervs-service og iværksættelse		Igangsæt den:	2013	
Stednr.:	667105		Forventes afsluttet:	2015	
Stedtekst:	Fremtidsfabrikken - Huset		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 22.05.2013	13.920.000	0	Overført fra 2013	13.022.993	0
Regulering 2012	-400.000	0			
I alt	13.520.000	0	I alt	13.022.993	0
I alt netto	13.520.000			13.022.993	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fremtidsfabrikken - Huset						
Kultur og Plan						
030 Håndværkerudgifter	35.573	0	44.984		80.556	0
050 Inventar	0	0	351.705		351.705	0
Miljø og Teknik						
023 Projektering	461.435	0	512.553		973.988	0
030 Håndværkerudgifter	0	0	10.966.501		10.966.501	0
I alt	497.007	0	11.875.742	0	12.372.749	0
I alt netto	497.007		11.875.742		12.372.749	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	1.147.251 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	1.147.251 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende

Pol. område	Veje og Trafiksikkerhed				
Konto/tekst:	02.28.23 Standardforbedringer		Igangsat den:	2014	
Stednr.:	223030		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Funktionsudbud og Partnering		Afsluttet den:	2014	
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2014	14.916.965	0	Budget 2014	14.916.965	0
Overført fra 2013	932.185	0	Overført fra 2013	932.185	0
Overført fra 2013	-945.644	0	Overført fra 2013	-945.644	0
Overført fra 2013	10.277	0	Overført fra 2013	10.277	0
I alt	14.913.783	0	I alt	14.913.783	0
I alt netto	14.913.783			14.913.783	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Funktionsudbud og Partnering						
01 Funktionsudbud						
001 Projektering	0	0	106.498	0	106.498	0
003 Entreprise	0	0	8.703.640	0	8.703.640	0
02 Partneringaftaler - Veje						
001 Projektering	0	0	105.534	0	105.534	0
003 Entreprise	0	0	5.862.285	0	5.862.285	0
I alt	0	0	14.777.957	0	14.777.957	0
I alt netto	0		14.777.957		14.777.957	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	135.826 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	135.826 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2015.

Pol. område	Veje og Trafiksikkerhed	Igangsæt den:	2014
Konto/tekst:	02.28.23 Standardforbedringer af færdsel	Forventes afsluttet:	
Stednr.:	223053	Afsluttet den:	
Stedtekst:	Trafiksikkerhedsprojekter 2014		

Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 18.03.2014	2.119.000	0	Frigivet - 18.03.2014	2.119.000	0
I alt	2.119.000	0	I alt	2.119.000	0
I alt netto	2.119.000			2.119.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Trafiksikkerhedsprojekter 2014 003 Entrepriser	0	0	183.301	0	183.301	0
I alt	0	0	183.301	0	183.301	0
I alt netto	0		183.301		183.301	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	1.935.700 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	1.935.700 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Veje og Trafiksikkerhed				
Konto/tekst:	02.28.23 Standardforbedringer af færdses		Igangsat den:	2013	
Stednr.:	223085		Forventes afsluttet:	2015	
Stedtekst:	Cykelfaciliteter i Landdistrikter		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 01.10.2013	6.900.000	-3.200.000	Frigivet - 27.06.2014	6.900.000	-3.200.000
Frigivet - 27.06.2014	1.100.000	0	Overført fra 2013	1.100.000	0
I alt	8.000.000	-3.200.000	I alt	8.000.000	-3.200.000
I alt netto	4.800.000			4.800.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Cykelfaciliteter i Landdistrikter						
001 Projektering	0	0	817.480	0	817.480	0
003 Entrepriser	0	0	3.007.980	0	3.007.980	0
005 Andet	0	0	40.096	0	40.096	0
085 Rådighedsbeløb	0	0	0	-48.687	0	-48.687
I alt	0	0	3.865.556	-48.687	3.865.556	-48.687
I alt netto	0		3.816.869		3.816.869	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter 4.134.444 kr.

Indtægter -3.151.313 kr.

Netto 983.131 kr.**Beløbet søges overført til:**

2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Veje og Trafiksikkerhed				
Konto/tekst:	02.28.23 Standardforbedringer af færdsel		Igangsæt den:	2012	
Stednr.:	223112		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Trafiksikkerhedsby 2012		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 07.01.2013	2.781.297	0	Frigivet - 27.06.2014	2.115.000	0
Frigivet - 12.02.2013	10.000.000	-10.000.000	Overført fra 2013	9.711.110	-8.358.044
Frigivet - 31.08.2013	2.185.000	0			
Frigivet - 27.06.2014	2.115.000	0			
I alt	17.081.297	-10.000.000	I alt	11.826.110	-8.358.044
I alt netto	7.081.297			3.468.066	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Trafiksikkerhedsby 2012						
001 Projektering	732.387	0	1.961.475	0	2.693.862	0
003 Entrepriser	3.300.141	0	8.609.021	0	11.909.162	0
004 Eget Regi	86.246	0	25.796	0	112.042	0
005 Andet	130.537	0	109.862	0	240.399	0
029 Fartviser	650.000	0	0	0	650.000	0
030 30 Km/zone i midtbyen	113.058	0	0	0	113.058	0
031 Kampagne "Sæt farten ned"	241.650	0	0	0	241.650	0
085 Rådighedsbeløb	1.169	-1.641.956	0	-2.094.165	1.169	-3.736.120
I alt	5.255.187	-1.641.956	10.706.154	-2.094.165	15.961.341	-3.736.120
I alt netto	3.613.232		8.611.989		12.225.221	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	1.119.956 kr.	
Indtægter	-6.263.879 kr.	
Netto	-5.143.923 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Veje og Trafiksikkerhed		Igangsæt den:	2013	
Konto/tekst:	02.28.23 Standardforbedringer af færdses		Forventes afsluttet:		
Stednr.:	223115		Afsluttet den:		
Stedtekst:	Trafiksikkerhedsprojekter på landet 201				
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 18.06.2013	1.975.000	0	Overført fra 2013	441.479	0
I alt	1.975.000	0	I alt	441.479	0
I alt netto	1.975.000			441.479	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Trafiksikkerhedsprojekter på landet 2013						
001 Projektering	0	0	17.382		17.382	0
003 Entrepriser	1.438.757	0	335.351		1.774.108	0
004 Eget regi	94.763	0	7.503	0	102.266	0
I alt	1.533.521	0	360.235	0	1.893.756	0
I alt netto	1.533.521		360.235		1.893.756	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	81.244 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	81.244 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Veje og Trafiksikkerhed				
Konto/tekst:	06.42.40 Fælles formål		Igangsat den:	2012	
Stednr.:	640150		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Omdannelse af torvet og tilgrænsende by		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 14.02.2012	2.575.000	0	Frigivet - 21.01.2014	3.000.000	0
Regulering 2012 - Overførsler	90.000	0	Overført fra 2013	32.076.824	-21.800.000
Regulering 2012 - Overførsler	38.907	0	Regulering 2014 - Tillæg	600.000	0
Budget 2013	33.240.000	-21.800.000			
Frigivet - 21.01.2014	3.000.000	0			
Regulering 2014 - Tillægsbevilling	600.000	0			
I alt	39.543.907	-21.800.000	I alt	35.676.824	-21.800.000
I alt netto	17.743.907			13.876.824	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Omfannelse af torvet og tilgrænsende byrum						
Kultur og Plan						
410 Rammebeløb	2.104.399	0	3.558.463	0	5.662.862	0
Miljø og Teknik						
023 Projektering	1.719.960	0	653.708	0	2.373.668	0
030 Håndværkerudgifter	42.725	0	8.668.868	0	8.711.593	0
I alt	3.867.084	0	12.881.039	0	16.748.122	0
I alt netto	3.867.084		12.881.039		16.748.122	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	22.795.785 kr.	
Indtægter	-21.800.000 kr.	
Netto	995.785 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Havn og færger	Igangsæt den:	2008
Konto/tekst:	02.35.40.3 Havne	Forventes afsluttet:	
Stednr.:	240 100 / 240 805	Afsluttet den:	
Stedtekst:	Samlet rådighedsramme og Lystbådehavn		

Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2008	330.484	0	Overført fra 2013	5.758.458	0
19.09.2007	2.945.000	0	Budget 2014	6.269.435	0
Budget 2009	738.540	0	30.06.2014	1.500.000	0
Bevilling 16.06.2009	1.000.000	0	30.06.2014	1.600.000	0
Budget 2010	2.323.782	0	Budget 2014 - Lystbåde.	6.300.000	
26.05.2010	1.600.000	0			
09.11.2010	2.054.200	0			
Budget 2011	7.256.992	0			
Budget 2012	5.332.674	0			
Budget 2013	9.260.461	0			
02.05.2013	4.610.000	0			
Budget 2014	6.269.435	0			
30.06.2014	1.500.000	0			
30.03.2014	1.600.000	0			
Budget 2014 - Lystbådehavn	6.300.000				
I alt	53.121.568	0	I alt	21.427.893	0

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
30 Håndværkerudgifter	12.981.484	0		0	12.981.484	0
80 Indtægter		-540.000			0	-540.000
85 Totalentrepriser	22.641.572		21.576.186		44.217.758	0
400 Rammebeløb						
I alt	35.623.056	-540.000	21.576.186	0	57.199.242	-540.000
I alt netto	35.083.056		21.576.186		56.659.242	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	-148.293 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	-148.293 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2014

Pol. område	Havn og færger	Igangsat den:	2014
Konto/tekst:	02.35.40 Havne	Forventes afsluttet:	
Stednr.:	240130	Afsluttet den:	
Stedtekst:	Havnen - Frederiksøen		

Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
16.01.2015	3.000.000	0	16.01.2015	3.000.000	0
I alt	3.000.000	0	I alt	3.000.000	0
Netto	3.000.000			3.000.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
I alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto	0		0		0	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	3.000.000 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	3.000.000 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2014

Pol. område	Havn og færger	Igangsæt den:	2013
Konto/tekst:	02.35.40 Havne	Forventes afsluttet:	
Stednr.:	241801	Afsluttet den:	
Stedtekst:	Skarø facilitetsbygning		

Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
			Overførsel fra 2013	-275.869	
I alt	0	0	I alt	-275.869	0
Netto	0			-275.869	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
030 Håndværkerudgifter			3.236.395		3.236.395	0
086 Tilskud fra fonde				-403.750	0	-403.750
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
I alt	0	0	3.236.395	-403.750	3.236.395	-403.750
I alt netto	0		2.832.645		2.832.645	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	-3.512.264 kr.		
Indtægter	403.750 kr.		
Netto	-3.108.514 kr.	Beløbet søges overført til:	2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende. Der forventes en indtægt på 2.642.500 kr. i 2015 fra eksterne myndigheder. Restbeløbet finansieres af rådighedspuljen.

Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2014

Pol. område	Havn og færger	Igangsæt den:	2013
Konto/tekst:	06.42.40 Fælles formål	Forventes afsluttet:	
Stednr.:	640134	Afsluttet den:	
Stedtekst:	Havneudvikling		

Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2013	1.200.000		Overført fra 2013	1.200.000	
Budget 2014	1.222.800		Budget 2014	1.222.800	
I alt	2.422.800	0	I alt	2.422.800	0
Netto	2.422.800			2.422.800	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Rammebeløb	0	0	474.446	0	474.446	0
					0	0
					0	0
I alt	0	0	474.446	0	474.446	0
I alt netto	0		0		0	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	1.948.354 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	1.948.354 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Pol. område	Havn og færger	Igangsat den:	2008
Konto/tekst:	06.42.40.3 Boligformål	Forventes afsluttet:	
Stednr.:	640135	Afsluttet den:	
Stedtekst:	Svendborg Havn, analyse m.v.		

Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Budget 2008	1.500.000		Overført fra 2013	684.303	
Budget 2009	1.062.602		Budget 2014	2.087.971	
Budget 2010	1.031.000				
Budget 2011	2.000.000				
Budget 2012	2.051.200				
Overført fra Foranalyse	36.506				
Budget 2013	2.051.200				
TDC 2013	-2.160				
Budget 2014	2.087.971				
I alt	11.818.319	0	I alt	2.772.274	0

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
410 Rammebeløb	0	0	2.994.115	0	12.040.160	0
	9.046.045					
I alt	9.046.045	0	2.994.115	0	12.040.160	0
I alt netto	9.046.045		2.994.115		12.040.160	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	-221.841 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	-221.841 kr.	Beløbet søges overført til: 2015

Bemærkninger:

Projektet er igangværende.

Afsluttede anlæg 2014

Bruttobevilling
over 2 mio. kr.
m.v.

Pol. område	Køb og Salg				
Konto/tekst:	00.22.03.3 Erhvervsformål		Igangsat den:	2012	
Stednr.:	003230		Forventes afsluttet:	2014	
Stedtekst:	Salg af Christiansmindevej 16-18		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
11.05.2012	0	-10.500.000	Overført fra 2013	0	-139.174
I alt	0	-10.500.000	I alt	0	-139.174
Netto	-10.500.000			-139.174	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
60 omkostninger	139.174	0	5.161	0	144.335	0
80 Salgsindtægter	0	-10.500.000	0	0	0	-10.500.000
I alt	139.174	-10.500.000	5.161	0	144.335	-10.500.000
I alt netto	-10.360.826		5.161		-10.355.665	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	-5.161 kr.	
Indtægter	-139.174 kr.	
Netto	-144.335 kr.	Beløbet søges overført til: Kassen

Bemærkninger:

Projektet afsluttes og beløbet tilgår kassen

Pol. område	Køb og Salg				
Konto/tekst:	02.35.40 Havne		Igangsat den:	2014	
Stednr.:	045 012145		Forventes afsluttet:	2014	
Stedtekst:	Køb af bygn. Lejet grund Frederikshøj		Afsluttet den:		
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
02.04.2014	26.000.000	0		26.000.000	0
I alt	26.000.000	0	I alt	26.000.000	0
Netto	26.000.000			26.000.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
015 Køb/salg af bygninger	0	0	26.115.960	0	26.115.960	0
I alt	0	0	26.115.960	0	26.115.960	0
I alt netto	0		26.115.960		26.115.960	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	-115.960 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	-115.960 kr.	Beløbet søges overført til: Kassen

Bemærkninger:

Projektet afsluttes og beløbet tilgår kassen

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.22.02.3 Boligformål		Igangsæt den:		2013
Stednr.:	027 002502		Forventes afsluttet:		2014
Stedtekst:	Tankefuld, Jorderhvervelse/arkæologi		Afsluttet den:		2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
02.01.2013	4.000.000	0	Overført fra 2013	4.000.000	0
2014	-4.000.000	0	2014	-4.000.000	0
I alt	0	0	I alt	0	0
Netto	0			0	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
I alt	0	0	0	0	0	0
I alt netto	0		0		0	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter	0 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	0 kr.	Beløbet søges overført til: Kassen

Bemærkninger:

Er afsluttet - Projekt blev ikke realiseret -Budgetforlig 2015

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	03.22.01 Folkeskoler		Igangsæt den:	2014	
Stednr.:	301075		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	IT i folkeskolen		Afsluttet den:	2014	
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 25-03-2014	3.308.760	0	Frigivet - 25-03-2014	3.308.760	0
Frigivet - 22.04.2014	700.000	0	Frigivet - 22.04.2014	700.000	0
I alt	4.008.760	0	I alt	4.008.760	0
I alt netto	4.008.760			4.008.760	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
IT i folkeskolen 002 IT	0	0	3.967.434	0	3.967.434	0
I alt	0	0	3.967.434	0	3.967.434	0
I alt netto	0		3.967.434		3.967.434	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	41.326 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	41.326 kr.	Beløbet søges overført til: Kassen

Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	06.45.50 Administrationsbygninger		Igangsat den:		2014
Stednr.:	650114		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Ungekontakten - Ombygning og indretning		Afsluttet den:		2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Overført fra 2013 - 25-03-2014	3.500.000	0	Overført fra 2013 - 25-03-2014	3.500.000	0
I alt	3.500.000	0	I alt	3.500.000	0
I alt netto	3.500.000			3.500.000	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ungekontakten - Ombygning og indretning af kontorer						
022 Projektering	0	0	332.094	0	332.094	0
030 Håndværkerudgifter	0	0	3.148.922	0	3.148.922	0
050 Inventar	0	0	14.800	0	14.800	0
I alt	0	0	3.495.816	0	3.495.816	0
I alt netto	0		3.495.816		3.495.816	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter 4.184 kr.

Indtægter 0 kr.

Netto 4.184 kr. Beløbet søges overført til: Kassen**Bemærkninger:**

Projektet er afsluttet.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.22.02 Boligformål		Igangsæt den:	2009	
Stednr.:	027 002401		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Byggemodning Tankefuld		Afsluttet den:	2014	
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 21.04.2009	850.000	0	Regulering 2014 - Tillæg	-419.000	0
Frigivet - 09.11.2010	2.500.000	0	Overført fra 2013	4.161.165	0
Frigivet - 21.04.2009	-350.000	0			
Frigivet - 13.09.2011	9.403.000	0			
Frigivet - 13.09.2011	2.275.000	0			
Frigivet - 17.01.2012	12.877.442	0			
Frigivet - 17.01.2012	1.476.000	0			
Frigivet - 02.01.2013	2.464.000	0			
Regulering 2013 - Mindre forbrug/indtægte	-1.900.000	0			
Regulering 2013 - Øko. rapport 30.09.2013	-2.000.000	0			
Regulering 2013 - Øko. rapport 30.09.2013	-1.100.000	0			
Regulering 2014 - Tillægsbevilling	-419.000	0			
I alt	26.076.442	0	I alt	3.742.165	0
I alt netto	26.076.442			3.742.165	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byggemodning Tankefuld						
060 Byggeomkostninger	0	0	178.367	0	178.367	0
Kommunale arealer						
003 Projektering	2.114.659	0	24.625	0	2.139.284	0
021 Rådighedsbeløb	0	0	0	0	0	0
050 Entreprenøromkostninger	13.110.841	0	54.863	0	13.165.704	0
060 Omkostninger	3.487.853	0	0	0	3.487.853	0
Ikke Kommunale arealer						
003 Projektering	192.691	0	103.644	0	296.335	0
021 Rådighedsbeløb	4.874	0	0	0	4.874	0
050 Entreprenøromkostninger	1.326.683	0	389.572	0	1.716.255	0
060 Omkostninger	2.096.678	0	635.918	0	2.732.596	0
I alt	22.334.279	0	1.386.989	0	23.721.268	0
I alt netto	22.334.279		1.386.989		23.721.268	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter	2.355.176 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	2.355.176 kr.	Beløbet søges overført til: Kassen

Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.22.02 Boligformål		Igangsæt den:		2011
Stednr.:	027 002402		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Kloakbidrag Tankefuld		Afsluttet den:		2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 13.09.2011	2.500.000	0	Overført fra 2013	352.640	0
Regulering 2013 - Overførsler fra 2012	-2.500.000	0	Regulering 2014 - Tillæg	-352.640	0
Frigivet - 02.01.2013	384.000	0			
Regulering 2014 - Tillægsbevilling	-352.640	0			
I alt	31.360	0	I alt	0	0
I alt netto	31.360			0	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kloakbidrag Tankefuld 003 Projektering	31.360	0	0	0	31.360	0
I alt	31.360	0	0	0	31.360	0
I alt netto	31.360		0		31.360	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	0 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	0 kr.	Beløbet søges overført til: Kassen

Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.22.02 Boligformål		Igangsæt den:		2013
Stednr.:	027 002403		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Byggemodning Tankefuld Torv		Afsluttet den:		2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 02.01.2013	5.000.000	0	Overført fra 2013	428.392	0
Regulering 2014 - Tillægsbevilling	-427.492	0	Regulering 2014 - Tillæ	-427.492	0
I alt	4.572.508	0	I alt	900	0
I alt netto	4.572.508			900	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byggemodning Tankefuld Torv						
050 Entreprenøromkostninger	3.179.129	0	0	0	3.179.129	0
060 Omkostninger	1.392.479	0	900	0	1.393.379	0
I alt	4.571.608	0	900	0	4.572.508	0
I alt netto	4.571.608		900		4.572.508	

Restrådhedsbeløb:

Udgifter 0 kr.

Indtægter 0 kr.

Netto 0 kr. Beløbet søges overført til: Kassen**Bemærkninger:**

Projektet er afsluttet.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	00.28.20 Grønne områder og naturpladser	Igangsatt den:			2012
Stednr.:	020020	Forventes afsluttet:			
Stedtekst:	Christiansminde - Renovering og lejeaftale	Afsluttet den:			2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 31.08.2012	300.000	0	Overført fra 2013	638.591	0
Frigivet - 31.08.2012	1.000.000	-1.000.000			
Frigivet - 08.01.2013	2.275.000	0			
Frigivet - 22.03.2013	925.000	0			
I alt	4.500.000	-1.000.000	I alt	638.591	0
I alt netto	3.500.000			638.591	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Christiansminde - Renovering og lejeaftale						
023 Projektering	254.062	0	40.385	0	294.447	0
050 Entreprenøromkostninger	3.195.113	0	621.887	0	3.817.000	0
055 Lejeindtægt areal v/Christiansmind	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
060 Omkostninger	2.755	0	0	0	2.755	0
085 Totalentrepriser	409.479	0	0	0	409.479	0
I alt	3.861.409	-1.000.000	662.272	0	4.523.681	-1.000.000
I alt netto	2.861.409		662.272		3.523.681	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter -23.681 kr.

Indtægter 0 kr.

Netto -23.681 kr. Beløbet søges overført til: Kassen**Bemærkninger:**

Projektet er afsluttet.

Pol. område	Nybygning, vedligehold og energiforbedring				
Konto/tekst:	02.22.05 Driftsbygninger og -pladser		Igangsat den:		2012
Stednr.:	205210		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Ny Salthal		Afsluttet den:		2014
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 18.12.2012	2.655.241	0	Overført fra 2013	186.247	0
Regulering 2014 - Tillægsbevilling	-164.347	0	Regulering 2014 - Tillæ	-164.347	0
I alt	2.490.894	0	I alt	21.900	0
I alt netto	2.490.894			21.900	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ny Salthal						
020 Projektering	45.570	0	0	0	45.570	0
030 Håndværkerudgifter	2.321.399	0	21.900	0	2.343.299	0
050 Inventar	0	0	0	0	0	0
065 Udgifter i forbindelse med flytning af m	102.025	0	0	0	102.025	0
I alt	2.468.994	0	21.900	0	2.490.894	0
I alt netto	2.468.994		21.900		2.490.894	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	0 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	0 kr.	Beløbet søges overført til: Kassen

Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.

Pol. område	Veje og Trafiksikkerhed				
Konto/tekst:	02.28.22 Vejanlæg		Igangsat den:	2012	
Stednr.:	222273		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby		Afsluttet den:	2014	
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 12.03.2012	4.170.603		Regulering 2014 - Tillæg	244.745	0
Regulering 2013 - Finansiering af Cykelfaciliteter	-1.000.000		Overførsler fra 2013	-1.379.756	0
Regulering 2014 - Tillægsbevilling	244.745				
I alt	3.415.348	0	I alt	-1.135.011	0
I alt netto	3.415.348			-1.135.011	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby						
001 Projektering	15.048	0	0	0	15.048	0
003 Entrepriser	4.499.321	0	0	0	4.499.321	0
004 Eget regi	0	0	0	0	0	0
005 Andet	35.990	0	8.000	0	43.990	0
085 Rådighedsbeløb	0	0	0	-1.143.011	0	-1.143.011
I alt	4.550.359	0	8.000	-1.143.011	4.558.359	-1.143.011
I alt netto	4.550.359		-1.135.011		3.415.348	

Restrådighedsbeløb:

Udgifter -1.143.011 kr.

Indtægter 1.143.011 kr.

Netto 0 kr. Beløbet søges overført til: Kassen**Bemærkninger:**

Projektet er afsluttet.

Pol. område	Veje og Trafiksikkerhed				
Konto/tekst:	02.28.23 Standardforbedringer af færdsel		Igangsæt den:	2011	
Stednr.:	223070		Forventes afsluttet:		
Stedtekst:	Cykelsti A-P- Møllersvej		Afsluttet den:	2014	
Bevillinger i alt:			Bevillinger indeværende år:		
Bevillingsdato	Udgift	Indtægt	Bevillingsdato	Udgift	Indtægt
Frigivet - 30.06.2011	2.559.000	-1.023.600	Overførsler fra 2013	0	-841.351
Regulering 2013 - Budgettilpasning - 04.12.	-445.425	182.249			
I alt	2.113.575	-841.351	I alt	0	-841.351
I alt netto	1.272.224			-841.351	

Forbrug i alt:

Tekst	Forbrug tidligere år		Forbrug indeværende år		Saldo ultimo 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Cykelsti A-P- Møllersvej						
001 Projektering	354.049	0	0	0	354.049	0
003 Entrepriser	1.751.026	0	0	0	1.751.026	0
005 Andet	8.500	0	0	-841.351	8.500	-841.351
I alt	2.113.575	0	0	-841.351	2.113.575	-841.351
I alt netto	2.113.575		-841.351		1.272.224	

Restrådgighedsbeløb:

Udgifter	0 kr.	
Indtægter	0 kr.	
Netto	0 kr.	Beløbet søges overført til: Kassen

Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.