

Bilag 3

Procesplan 1 - forventet tidshorisont for udarbejdelse af Varmeplan 2030						
	2022				2023	
	September	Oktober	November	December	Januar	Februar
Fase 1: Data og oplysninger til Varmeplan 2030						
Afklaring af strategiske fokuspunkter og handlinger		Godkendelse ved TMU d. 6/10 2022				
Måltrettede varmeanalyser			Resultater færdig primo november			
Afklaring om fjernvarmeudvidelser fra fjernvarmeværker		Resultater fra Svendborg Fjernvarmes Masterplan færdig	Medio november			
Fase 2: Høring og godkendelse af Varmeplan 2030						
Færdiggørelse af varmeplansudkast			Færdiggørelse af varmeplansudkast			
Politisk godkendelse af varmeplan 2030				Politisk godkendelse		
Fase 3: Brev til borgere med olie- og naturgasfyr						
Udarbejdelse af brev		Udarbejdelse af brev				
Udsendelse af brev				Udsendelse af brev		
Håndtering af borgerhenvendelser i forbindelse med brev						