



Svendborg
Kommune

Orientering om resultat af udbud af fjernvarmeprojekter på Fyn og mulige afledte konsekvenser for udbygningen af fjernvarme i Svendborg Kommune

Møde i Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 09-03-2023

Anders Skovgaard Søholm, Svendborg Kommune
Varmeplanlægger

anders.skovgaard.soeholm@svendborg.dk

Udbud ved FFV Varme A/S

- Projekt for konvertering af 500-700 forbrugere i Faaborg
- EU-Udbud
- Stærkt forhøjede anlægspriser
 - Oprindeligt budget 52 mio. kr. i projektforslag for 2 år siden
 - 4 modtagne tilbud
 - Billigste tilbud 138 mio. kr., dyreste 25 % dyrere
 - Udtryk for overophedet fjernvarmemarked
- <https://fyens.dk/erhverv/skolder-500-forbrugere-fjernvarmeudvidelse-droppes-efter-vildt-prischok>

Priseksempel, varmeanalyse, Oure-Vejstrup

- Estimerede anlægsomkostninger til ledningsnet, Oure-Vejstrup i varmeanalyse
 - 35,7 mio. kr. (Oprindelig varmeanalyse)
 - 94,8 mio. kr. (Nyt estimat baseret på simpel opjustering svarende til Faaborg-udbud)

	Faaborg (oprindelige projektforslag)	Oure/Vejstrup, varmeanalyse Svendborg
Omkostning pr. meter i kr. (Distribution)	2479	2348
Omkostning pr. meter i kr. (Stikledning)	940	999



Resultater fra varmeanalyse

		Oure-Vejstrup	Gudme- Gudbjerg	Gudme- Gudbjerg- Hesselager	Landet-Lundby	Landet-Lundby- Bjerreby
Økonomiske resultater						
SØ overskud, 20 år	mio.kr	2,2	2,7	-5,4	6,7	4,3
Selskabs overskud 1.år	mio.kr/år	0,5	0,3	0,3	0	-0,2
Muligt tilskud	mio.kr	3,3	4,6	8,0	2,1	3,7

Tabel 5 – De vigtigste nøgletal og resultater

Resultat af udbud i Faaborg



Svendborg
Kommune

- Der forventes ikke at kunne opnå positiv samfundsøkonomi i de fleste nye fjernvarmeprojekter, hvis priseniveauet for anlægsarbejde er tilsvarende Faaborg-udbuddet
- Forskellige udmeldinger fra omverdenen om anlægspriser
 - Mindre anlægsarbejder versus større anlægsprojekter
 - Mindre lokale entreprenører versus store nationale entreprenører
 - Forskelle mellem landsdele
 - Dansk Fjernvarme melder om 25-30 % prisstigninger på anlægsarbejde