
2019
2020
Tidsplan
juli
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
marts
april
maj
juni
Arkæologiske undersøgelser
Myndighedsansøgning
Myndighedsbehandling/projektering
Udbud håndværkere
Udførelse
Aflevering
Indflytning