Kulturløftet 2.0
Handleplan

| Milepælsplan | Tid /opstart | 4. kvartal 2019 | 1. kvartal 2020 | 2. kvatal 2020 | 3. kvartal 2020 | 4. kvartal 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kulturspor** | **Opgave** | | | | | | | | |
| **Svendborg er Danmarks største kulturhus** | Kortlægning af faciliteter | | | | | | | | |
| | Afsøgning af nye kulturprojekter m.v. | | | | | | | | |
| **Teaterhus Svendborg** | Politisk beslutning om placering af teater på Frederiksø | | | | | | | | |
| | Projekteringsforløb, prospekt og fondssøgning | | | | | | | | |
| | Realiseringsfase og byggeproces | | | | | | | | |
| **Kulturens Svendborgprojekt** | Kortlægning af kulturtilbud til børn | | | | | | | | |
| | Beskrivelse af eksisterende potentialer | | | | | | | | |
| | Udvike koncept for samarbejde | | | | | | | | |
| | Afdække ressorucer og økonomi | | | | | | | | |
| **Svendborg og kulturkommunikationen** | Kortlægning af kulturkommunikationen | | | | | | | | |
| | Kommunikationsstrategi | | | | | | | | |
| **Svendborg ArtLab og Kulturklynge** | Kortlægning af faciliteter / ArtLab | | | | | | | | |
| | Beskrive af modeller / ArtLab | | | | | | | | |
| | Beskrivelse af modeller / Kulturklynge | | | | | | | | |
| | Serviceeftersyn kriterier frie kulturmidler/ Kulturklynge | | | | | | | | |
| **Demokratisering af kulturarven** | Nedsættelse af arbejdsgruppe - aktiviteter | | | | | | | | |