Procesplan for svar til Svendborg VE A/S om kommunens forventninger

9. marts

Miljø- og Naturudvalget tager orientering og procesplan til efterretning

13. april

Temamøde for Miljø- og Naturudvalget:

Del 1: fordeling af vind- og solenergianlæg

Del 2: Svendborg VE A/S

4. maj

Miljø- og Naturudvalget drøfter deres ønsker til Svendborg VE A/S:

-hvilke typer anlæg?

-hvor skal de placeres?

17. august:

Miljø- og Naturudvalget godkender præciserede forventninger til Svendborg VE A/S' bidrag til varmepumper og solenergianlæg

- En præcisering af ejerstrategien anbefales til Økonomiudvalget