
År
Kvartal
Måneder
Uger
År 1
År 2
År 3
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Forberedende arbejde inden underskrift
a. Gennemgang af anskaffelsesproces
b. Gennemgang af projekt økonomi (udtrædelsesmuligheder & bindinger)
c. Gennemgang og evt tilpasning af bareboat certerparti
Mulighed for indtræden i standardfærgekoncepte
d. Underskrift
1 Projekteringsfasen
a. Behovs- og overfartsanalyse
b. Koncept design
c. Tekniske specifikationer af kritiske udstyrskomponenter
d. Udbudsspecifikation for færger
Mulighed for udtræden for kommunen
2 Konkurrenceudsættelse
a. Markedsdialog
b. Konkurrenceudsættelse af rammeaftale for alle kritiske udstyrskomponenter
c. Udbudsmateriale vedrørende færgekonstruktion
d. Udbud af skibsbygningskontrakt
Mulighed for udtræden for kommunen
3 Værftskontrakt process
a. underskrift af værftskontrakt
4 Konstruktion
a. Basic design
b. Skibsbygningstilsyn
c. Levering
5. Secondary services
Separat chart i forlængelse af levering
fortsætter i færgens levetid
Fase 2