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Aktivitet Bygherre
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Udbøbs bygværk V&A
3‐kant ved Frederiksgade V&A
Jesssens Mole V&A
Pumpe station V&A
Ny overløb V&A
Vand Frederiksø V&A
EL Frederiksø SEF

Blå Kant
Udrustnings kaj SK
Ankomstplads SK
Kryds SK
Frederiksbro SK
Bryggen SK
Afleverings udbedring SK

Liv i min by
SK

Andre projekter
Parkeringsplads SK
Fendertræ kaj 24 SK
Fendertræ Frederiks kaj SK
Ring andersens Kaj SK

L2021 SK / DGI

2020 2021
Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Maj JuniNovember December Januar Februar Marts April
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