
Forbedring af trafiksikkerhed på det sydlige Tåsinge  

Procesplan 

Oktober 
2019

• Budget 2020: 200.000 kr. til undersøgelse af vejnettet på det sydlige Tåsinge

August   
2020

• Svendborg Kommune holder to borgermøder med samlet over 170 borgere fra det sydlige 
Tåsinge

Oktober 
2020

• Samtlige borgerforslag bliver leveret til COWI til brug for udarbejdelse af undersøgelsen
• COWI besigtiger vejnettet og udarbejder en undersøgelse med konkrete løsningsforslag

December 
2020

• Teknik- og Erhvervsudvalget godkender undersøgelsen udarbejdet af COWI i samarbejde med 
Svendborg Kommune

• Procesplan godkendes ligeledes af Teknik- og Erhvervsudvalget

Januar     
2021

• Lokalrådet for det sydlige Tåsinge bliver inddraget i udarbejdelsen af den politiske indstilling 
herunder forslag til prioritering af de afsatte 2 mio. kr. 

• De større erhvervsdrivende på det sydlige Tåsinge får mulighed for at kommentere rapporten og 
drøfte løsningsforslag 

Marts     
2021

• Indstilling til Teknik- og Erhvervsudvalget, hvor projekter prioriteres for de afsatte 2 mio. kr.
• Frigivelse af anlægsmidler

April        
2021

• Anlægsfase: Igangsættelse af prioriterede projekter
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