
Mødestedet i Vejstrup
2021

Projektplan 2019 2020 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Uge 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Projektudvikling/Fundraising

Projektudvikling

Fundraising

salg af folkeaktier

Tegne erhvervssponsorater

Forberedelse af byggefasen

Projektforslag

Myndighedsprojekt

Byggetilladelse

Udbudsprojekt

Udbud

Licitation og Kontrahering

Udførelse og afslutning

Udførelsesprojekt

Udførelse

Mangelgennemgang og- udbedring

Indvielse og ibrugtagning
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