
Vandplanindsatsen ved Gundestrup Mølle, Hundstrup Å 
Notat om økonomiske konsekvenser ved projektforsinkelser 
 
Administrationen har den 6. maj 2021 modtaget et orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen, hvor styrelsen gør 
opmærksom på, at alle vandløbsprojekter under ordningen EHFF skal være afsluttede i 1. kvartal 2023. 
Vandplanindsatsen ved Gundestrup Mølle, Hundstrup Å, er bevilget tilsagn efter denne ordning. Styrelsen 
oplyser, at der ikke gives projektforlængelser ud over 1. kvartal 2023. 
 
I henhold til tidsplanen for projektet, som blev fremlagt første gang for Miljø- og Naturudvalget den 13. april 
2021, er der ikke plads til forsinkelser, hvis projektet skal være afsluttet i 1. kvartal 2023. Konsekvensen af 
projektforsinkelser er, at tilskuddet bortfalder og Svendborg Kommune risikerer selv at måtte afholde 
udgifterne til projektet. 
 
I forlængelse af orienteringsbrevet har administrationen været i dialog med Miljøstyrelsen for at afdække 
alternative muligheder, hvis projektet skulle blive forsinket, herunder muligheden for at søge den såkaldte 
Nationale Ordning. Denne ordning kan søges frem til 1. juni 2021, dog kan der ikke søges, hvis projektet har 
tilsagn fra EHFF-ordningen. Det er muligt at annullere det tilsagn kommunen allerede har fra EHFF-
ordningen og søge den Nationale Ordning i stedet. Der er dog ingen garanti for et nyt tilsagn og den 
Nationale Ordning er ikke så økonomisk fordelagtig, som EHFF. Styrelsen oplyser, at det forventes, at der 
kommer en ny runde med nationale midler. Det er dog uvist hvornår, hvilke kriterier, der bliver gældende, og 
hvor meget der gives i støtte til projekterne. På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at det 
mest hensigtsmæssige er at fastholde tilsagnet efter EHFF-ordningen. 
 
Næste skridt i projektet er lodsejerdialog og detailprojektering. Hvis projektet forsinkes efter 
detailprojekteringen, vil konsekvenserne blive: 

 At udgiften på ca. 250.000 kr. til detailprojektering ikke kan dækkes af EHFF-ordningen og derfor 
skal dækkes fuldt ud af Svendborg Kommune. 

 At det bliver nødvendigt at annullere EHFF-tilsagnet. 
 
Herefter vil der formentlig kunne søges nyt tilsagn fra den Nationale Ordning på et ukendt tidspunkt, under 
ukendte kriterier og ukendte økonomiske vilkår. 
 
Det er et statsligt krav, at vandplanindsatsen gennemføres - med eller uden tilsagn om støtte. Hvis EHFF-
tilsagnet bortfalder pga. forsinkelser, og der ikke kan opnås støtte fra den Nationale Ordning, risikerer 
Svendborg Kommune selv at skulle afholde alle udgifter til realisering af vandplanindsatsen.  
 


	Punkt 13 - Bilag 12 - Notat om økonomiske konsekvenser ved projektforsinkelser for vandplanindsats ved Gundestrup Mølle

