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Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omréde Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 00.22.02 Jordforsyning - Boligform. |Igangsat den: 2006

Stednr.: 029 002350 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Byggemodning Traverskiftet Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

03.04.2006 400.000 0|Overfart fra 2010 242.581 0

26.06.2006 1.000.000 0 0

21.08.2006 4.500.000 0 0

13.11.2006 400.000 0

21.08.2006 4.900.000 0

13.11.2006 450.000 0

16.12.2008 5.057.000 0

I alt 16.707.000 0{I alt 242,581 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevaerende 4r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtagt Udgift Indtegt

Projektering 1.821.832 0 668 0] 1.822.500 0

Entrepreneromkostninger 14.537.425 0 9.784 0| 14.547.209 0

Omkostninger 105.164 0 31.200 0 136.364 0

Radighedsbelab 0 0 16.000 0 16.000 0

I alt 16.464.421 0 57.652 0] 16.522.073 0

I alt netto 16.464.421 i, 57.652| .- 16.522.073

Restradighedsbelab:

Udgifter 184.929 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto . 184.929 kr. Belgbet sages overfort til: Kassen

Bemzerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Udvalget for Miljg og Teknik

Pol. omréde Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 00.22.03 Jordforsyning - Erhversform{Igangsat den: Aug. 2008

Stednr.: 032 003200 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Udvidelse af Erhvervsomréde @st Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

30.04.2007 1.150.000 Overfort fra 2010 66.100

24.06.2008 6.400.000

16.12.2008 1.274.000

21.04.2009 12.700.000

Talt 21.524.000 0|1 alt 66.100 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering 316.910 0 128.290 0 445.200 0

Andet 12.711.499 0 0 0 12.711.499 0

Arkaologiske undersggelser 3.397.919 0 0 0| 3.397.919 0

Jordforurening 144.612 0 0 0 144.612 0

Entrepreneromkostninger 4.014.930 0 111.573 0 4.126.503 0

Lokalplaner 48.083 0 0 0 48.083 0

Nedrivning af Englandsvej 22 157.259 0 0 0 157.259 0

Nedrivning af Holmdrupvej 2 660.462 0 0 0 660.462 0

Forpagtninger 15.143 -8.915 0 0 15.143 -8.915

Ialt 21.466.817 -8.915 239.863 0 21.706.680 -8.915

I alt netto 21457.902| . 239.863| - |21.697.765| .

Restradighedsbelab:

Udgifter -173.763 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto -173.763 kr. Belsbet sages overfort til: Kassen

Bemearkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 00.22.03 Jordforsyning - Erhversform|Igangsat den: 2010

Stednr.: 032 003201 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Fardiggerelse af veje Erhvervsomrid{ Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt [Bevillingsdato Udgift Indtaegt

26.10.2010 1.500.000 0|Overfort fra 2010 1.083.402 0

21.06.2011 1.770.000 0[21.06.11 1.770.000 0

Ialt 3.270.000 O[T alt 2.853.402 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevearende &r| Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Andet 416.598 0 558.342 0 974,940 0

Entrepreneromkostninger 0 0] 2.013.003 0 2.013.003 0

I alt 416.598 0| 2.571.345 ’ 0 2.987.943 0

I alt netto 416.598 2.571.345| | 20987943

Restradighedsbelob:

Udgifter 282.057 kr.

Indtagter 0 kr.

Netto 282.057 kr. Belabet soges overfort til: Kassen

Bemarkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzgsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Udbvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Vejanleg Igangsat den: 2010

Stednr.: 222272 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Drifispreegede anleegsopgaver 2010 | Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

15.02.2010 9.602.859 0|Overfert fra 2010 1.713.833 0

I alt 9.602.859 0{I alt 1.713.833 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indeverende &r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Projektering 0 0 0 0 0 0

Entrepriser 7.560.981 0 1.704.638 0| 9.265.619 0

Andet 328.044 0 8.682 0 336.726 0

Talt 7.889.025 0f 1.713.320 0] 9.602.345 0

I alt netto 7.889.025] . - | 1713320 - 9.602.345|

Restradighedsbelgb:

Udgifter 513 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto 513 kr. Belobet soges overfort til: Kassen

Bemaerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omréde Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Vejanleg Igangsat den: 2009

Stednr.: 222285 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Borgerforeningen - forplads Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ér:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato A Udgift Indtegt

16.12.2008 80.000 0|Overfert fra 2010 1.463.944 0

26.05.2009 2.000.000 0/30.06.11 -1.100.000

09.03.2010 3.200.000

30.06.2011 -1.100.000

T alt 4.180.000 0| alt 363.944 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtagt Udgift Indteegt Udgift Indtaegt

Projektering 761.672 0 of 0 761.672 0

Entrepriser 3.054.384 0 109.554 0] 3.163.938 0

Eget regi 0 0 149.260 0 149.260 0

Andet 0 0 0 0 0 0

Talt 3.816.056 0| 258.814 0{ 4.074.870 0

I alt netto 3.816.056 258.814 4.074.870

Restradighedsbelob:

Udgifter 105.130 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 105.130 kr. Belgbet sages overfort til: Kassen

Bemaerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 06.45.51 Sekretariater og forvaltningeiIgangsat den: 2011

Stednr.: 651911 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Energibesparende foranstaltninger | Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtagt

01.01.2011 2.750.000 0]01.01.11 2.750.000 0

I alt 2.750.000 0L alt 2.750.000 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevarende dr|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Energibesparende foranstaltninger 2011:

Totalentrepriser 0 0 58.312 0 58.312 0

11 Forunders. Af energibesp. foranst. 2012

Tekniske anleg 0 0 91.435 0 91.435 0

12 Kirkeby Skole

Tekniske anleg 0 0 993.389 0 993.389 0

13 Gronnemosevaerkstederne

Tekniske anleg 0 0 1.044.987 0| 1.044.987 0

14 Byhaveskolen

Tekniske anleg 0 0 318.378 0 318.378 0

15 Nymarkhallen

Tekniske anleg 0 0 63.186 0 63.186 0

Talt 0 0| 2.569.687 0] 2.569.687 0

I alt netto 0]. 2.569.687| .. | 2.569.687| - o

Restridighedsbelob:

Udgifter 180.313 kr.

Indtaegter 0 kr. -

Netto 180.313 kr. Belgbet soges overfort til:  Kassen

Bemaerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Erhvervsudvalget

Pol. omréde 007 01 01 Erhverv

Konto/tekst: 00.22.02 Erhvervsformal Igangsat den: 2011

Stednr.: 030 003113 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af grund - Erhverv Ost 4-7 Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtzgt

11.10.2011 0| -4.000.000{11.10.2011 0| -4.000.000

Talt 0] -4.000.000|I alt 0| -4.000.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indeveerende &r| Saldo ultimo 2011
Udgift Indtzgt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Omkostninger 62.500 0 62.500 0

Salgsindtaegter -3.856.044 0] -3.856.044

Talt 0 0 ' 62.500| -3.856.044 62.500] -3.856.044

I alt netto 0] -3.793.544| | -3.793.544]

Restradighedsbelab:

Udgifter -62.500 kr.

Indtegter -143.956 kr.

Netto -206.456 kr. Belgbet soges overfort til:  Kassen.

Bemaerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Kultur og Planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006 ]

Konto/tekst: 00.22.04.3 Offentlige formal Igangsat den: 2011

Stednr.: 004 230 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af tidligere hundetreningsbane  [Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |[Bevillingsdato Udgift Indtaegt

14.01.2009 2.000.000

I alt 2.000.000 0l alt 0 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indeverende ar|  Saldo ultimo 2011

Udgift Indteegt Udgift Indteegt Udgift Indtasgt

Arealerhvervelse 0 0 0 0

Andet 0 0

Salgsindtegter -2.000.000 -563.970 0| -2.563.970

Ombkostninger 80.179 80.179 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ialt | 0 -2.000.000 80.179] -563.970 80.179 —2.563.970

I alt netto -2.000.000] - S| 483791 2483791

Restradighedsbelgb:

Udgifter -80.179 kr.

Indteegter 563.970 kr.

Netto 483.791 Kkr. Belosbet sages overfort til: Kassen

Bemarkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktaromréde: Kultur og Planlegning

Pol. omréde 7.01.02.005

Konto/tekst: 00.32.31.3 Stadion, idretsanleg og |Igangsat den: 2008

Stednr.: 031 241 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Nyt gulv i Svendborg Idratshal Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt [Bevillingsdato Udgift Indtegt

20.12.07 2.100.000 0{Overfort fra 2010 47.919 0

Anlegsjustering B2011 (2010) -400.000 Budget 2011 400.000

Budget 2011 400.000

I alt 2.100.000 0| alt 447,919 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeverende &r| Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Handvarkerudgifter 1.520.240 0 0 0] 1.520.240 0

Inventar 72.709 0 72.709 0

Andet 59.132 0 0 59.132 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

I alt 1.652.081 0 0 0 1.652.081 0

I alt netto 1.652.081| ol . | 1652081

Restradighedsbelab:

Udgifter 447919 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto 447,919 kr. Belgbet sages overfort til:

Bemarkninger:

Projektet er afsluttet. Soges overfort til idraetshallernes renoveringspulje.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Kultur og Planlagning

Pol. omréde 7.01.02.005

Konto/tekst: 00.32.31.3 Stadions, idretsanleg og|Igangsat den: 2010

Stednr.: 031 750 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Renovering af Sv. Tennishal Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

25.05.2010 3.900.000 Overfort fra 2010 183.216 0

22.12.2010 400.000

Anlzgsjustering B2011 -1.500.000

Talt 2.800.000 Talt 183.216 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r |Forbrug indeveerende ar| Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Héndverkerudgifter 2.586.877 67.788 0| 2.654.665 0

Inventar 29.908 29.908 0

Totalentrepriser 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

I alt 2.616.785 0 67.788 0| 2.684.573 0

I alt netto 2.616.785| .. 67.788] - ' 2.684.573| LE

Restradighedsbelob:

Udgifter 115.428 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 115.428 kr. Belobet soges overfort til:

Bemzerkninger:

Projektet er afsluttet. Soges overfert til idreetshallernes renoveringspulje.




Anlzgsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Kultur og Planlzgning

Pol. omrade 7.01.02.005

Konto/tekst: 03.35.60.3 Museer Igangsat den: 2006

Stednr.: 360 202 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Naturama - mangelafhjelpning Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

0 0|Overfort fra 2010 -842.233 0

Anlegsjustering B2011 -1.239.000

I alt -1.239.000 0|l alt -842.233 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevarende &r|  Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtagt Udgift Indtegt

Héndverkerudgifter 75.156 0 75.156 0

Erstatninger 0] -2.551.000 0| -2.551.000

Andet 1.239.506 0 1.851 1.241.357 0

Inventar 3.886 3.886 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

[ alt 1.318.548| -2.551.000 1.851 0] 1.320.399| -2.551.000

1 alt netto 12324520 1851 | -1230601) o

Restradighedsbelob:

Udgifter -844.084 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto -844.084 kr. Belobet soges overfort til:  Kassen

Bemzerkninger:

Projektet er afsluttet. Merforbruget finansieres af kassen.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Kultur og Planlagning

Pol. omréde 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.04.3 Offentlige formal Igangsat den: 2009

Stednr.: 004 233 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Etablefing af klubhusfaciliteter Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtzgt

Bevilling 05.01.2010 2.000.000 Overfort fra 2010 -437.691

I alt 2.000.000 T alt -437.691 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2011

Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Bygninger 1.392.824 6.645] . 1.399.469 0

Tekniske anleg 1.043.142 70.709 1.113.851 0

Rédighedsbelob 0 0

Inventar 1.725 1.725 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Talt 2.437.691 77.354 2.515.045 0

I alt netto 2.437.691 77.354] 2.515.045]

Restradighedsbelob:

Udgifter -515.045 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto -515.045 kr. Belobet soges overfort til: ~ Kassen

Bemzrkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Born og Unge Kvalitetsfondmidler

Pol. omrade 007.01.03.000

Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2011

Stednr.: 390 3000090 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Vedligeholdelsesaftale alle skoler Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
overfert fra 2010 750.000

15.03.2011 4.168.217 15.03.2011 4.168.217

Talt 4168217 0| alt 4.918.217 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indeverende ar Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtzgt Udgift Indtegt

Handverkerudgifter:

Felles 349.689 349.689

Byskolen 188.423 188.423

Hemarkskolen 289.215 289.215 0

Lundby skole 199.114 199.114 0

Rantzausminde skole 388.049 388.049

Sundhgjskolen 309.774 309.774

Thurg skole 149.854 149.854

Tved skole 56.567 56.567

Vestre skole 127.006 127.006

Ostre skole 324.229 324.229

Skarup skole 135.152 135.152

Stenstrup skole 252,900 252.900

Vester Skerninge skole 141.739 141.739

Gudbjerg skole 12.778 12.778

Gudme skole 276.396 276.396

Hesselager skole 81.485 81.485

Sct. Michaels skole 111.499 111.499

Kirkeby skole 325.270 325.270

Bymarkskolen 143.425 143.425

Vindegre lejrskole 19.000 19.000

Talt 0 0| 3.881.564 0 3.881.564| 0

Ialt netto 0 3.881.564| 3.881.564|

Restradighedsbelab:

Udgifter 1.036.653 kr.

Indtzgter 0 kr.

Netto 1.036.653 kr. Belobet soges overfart til: 2012

Bemarkninger:

Projektet er afsluttet og mindreforbruget overfores til skolerenovering 2012,




Anlzgsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréade:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Barn og Unge
007.01.03.000
03.22.01

391

3000091

Skoler - renovering af toiletter 2011

Igangsat den:

Forventes afsluttet:

Afsluttet den:

2011

2011

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevzerende r:

Bevillingsdato

Udgift

Indtaegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

overfort fra 2010

160.000

T alt

Talt

160.000

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar

Forbrug indevarende &r

Saldo ultimo 2011

Udgift

Indtaegt

Udgift

Indteegt

Udgift

Indtegt

Handveerkerudgifter:
Felles
Hoemarkskolen
Lundby skole
Rantzausminde skole
Tved skole

Ostre skole

Skarup skole
Stenstrup skole
Vester Skerninge skole
Gudbjerg skole
Gudme skole

5.785
61.787

O OO OO OO OO

5.785
61.787

O OO O OO OO O O

Talt

67.573

<

67.573

I alt netto

67.573]..

67.573

Restradighedsbelgb:
Udgifter
Indtegter

92.427 kr.
0 kr.

Netto

92.427 kr.

Bemerkninger:

Projektet er afsluttet og restradighedsbelabet overferes til kassen

Belobet sages overfort til:

Kassen




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktgromrade:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Boarn og Unge
007.01.03.000
03.22.01

392 300092
Skolerenovering - akut

Igangsat den:

2011

Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2011

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato

Udgift Indteegt

Bevillingsdato

Udgift Indtegt

overfort fra 2010

1.976.093

Talt

Talt

1.976.093 0

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar

Forbrug indeveerende ér

Saldo ultimo 2011

Udgift Indteegt

Udgift Indteegt

Udgift Indtegt

Projektering

001 Bygninger
Handveerkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

1.290.879

1.290.879

Talt

1.290.879 0

I alt netto

1.290.879

1.290.879 0

1.290.879/

Restradighedsbelsb:
Udgifter
Indtegter

685.214 kr.
0 kr.

Netto

685.214 kr. Belabet soges overfort til:

Bemeerkninger:

Projektet er afsluttet og mindreforbruget/restradighedsbelabet overfares til skolerenovering 2012.

2012




Anlzgsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktgromrade: Barn og Unge
Pol. omréade 007.01.03.001
Konto/tekst: 05.25.10 Igangsat den: 2009
Stednr.: 511104 Forventes afsluttet: 2011
Stedtekst: Gestedagplejehus Afsluttet den: 2011
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ir:
Bevillingsdato Udgift Indtegt [Bevillingsdato Udgift Indtegt
31.03.2009 1.577.550 Overfort fra 2010 7.284

Overfort til 2011 426.000
I alt 1.577.550 0|l alt 433.284 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indeveerende ar Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering
001 Bygninger 24.840 0| 24.840
Handverkerudgifter 0
001 Bygninger 948.034 2712 950.746
002 Tekniske anleg 4,995 4.995
Inventar 0
001 Inventar 166.397 426.000 592.397
I alt 1.144.266 0 428.712 0| 1.572.978 0
I alt netto 1.144.266 428.712 1.572.978
Restradighedsbeleb:
Udgifter 4.572 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 4.572 kr. Belabet soges overfort til: Kassebeholdningen
Bemzerkninger:

Projektet er afsluttet og restradighedsbelabet tilgér kassen.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Born og Unge

Pol. omrade 007.01.03.001

Konto/tekst: 05.25.14 Igangsat den: 2009

Stednr.: 514307 Forventes afsluttet: 2011

Stedtekst: Ovinehgj ~ Pladser Pilehuset Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

21.12.2009 1.600.000 0|Overfert fra 2010 180.336 0

02.03.2010 216.000

Talt 1.816.000 0|l alt 180.336 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indeverende ar Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering

001 Bygninger 5.000 0 5.000 0

1. ars eftersyn

001 Bygninger 10.000 10.000

Handverkerudgifter

001 Bygninger 1.608.926 179.071 1.787.997

002 Tekniske anleg 0

Inventar

001 Inventar 11.738 18.996 30.734 0

0 0

Talt 1.635.664 0 198.067 0| 1.833.731 0

I alt netto 1.635.664 198.067 ' 1.833.731 o

Ovinehgjs andel via driftsoverfersler -216.000

Det private dagtilbud Ovinehgjs indbetaling/kommunens andel -1.617.731

Endelig anlegsregnskab i balance 0

Restradighedsbelob:

-17.731 kr. Belobet soges overfort til: Kassen

Udgifter -17.731 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto

Bemearkninger:

Projektet er afsluttet og dagtilbuddet Ovinehgj (Pilehuset) er overgdet til privat dagtilbud, der indbetaler kommunens andel af
den samlede anlegsudgift til byggeriet, hvorved anlegsregnskabet udlignes.




Regnskab 2011 ] ——

Kommune

Igangvaerende
anlagsarbejder

2011

Bruttobevilling

over 2 mio. kr.




Anleegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktoromrade: Udvalget for Miljo og Teknik

Pol. omrade Byg, Vej og Milje

Konto/tekst: 02.28.22 Vejanleg Igangsat den: 2011

Stednr.: 222005 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Trafiksikkerhed og Cykelfremme Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtagt

25.10.2011 8.000.000 25.10.11 8.000.000

Talt 8.000.000 0|l alt 8.000.000 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende ar|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

01 Krydsning af Nyborgv. /@stre Skolev.

Eget regi 0 0 8.678 0 8.678 0

02 Cykelsti og cykelbane pa Wandalsvej

Eget regi 0 0 23.696 0 23.696 0

03 Skovvej/Hoje Bagevej - haevet flade ]

Entrepriser 0 0 418.536 0 418.536 0

Eget regi 0 0 10.346 0 10.346 0

04 Egensevej - Hoje Boge Vej - Skovsbovej

Entrepriser 0 0 19.325 0 19.325 0

05 Fruestuevej og @stre Skolevej

Eget regi 0 0 0 0 0 0

06 Malmarksvej - etablering af cykelbaner

Entrepriser 0 0 93.838 0 93.838 0

Eget regi 0 0 5.340 0 5.340 0

07 Vilhelm Thomsensvej og Gyldenbjergsvej

Eget regi 0 0 0 0 0 0

08 Hoje Boge Vej/Brydevej - hevet flade

Entrepriser 0 0 462.414 0 462.414 0

09 Teglveerksvej mellem Gudbjerg og Gudme :

Entrepriser 0 0 710.955 0 710.955 0

Eget regi 0 0 8.566 0 8.566 .0

10 Proj. Af cykelsti ml. Vejstrup og @ster Aby

Eget regi () 0 5.285 0 5.285 0

11 Skolevejsundersggelse - alle skoler

Eget regi 0 0 0 0 0 0

12 Stiplan - udbygning af Kommunens stinet

Eget regi 0 0 0 0 0 0

I alt 0 0] 1.766.979 0| 1.766.979 -0

I alt netto 0 1.766.979 11766979

Restradighedsbelgb:

Udgifter 6.233.021 kr.

Indteegter 0 kr.

Netto 6.233.021 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemerkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktgromréde: Udvalget for Milje og Teknik
Pol. omrade Anlzg og Ejendom
Konto/tekst: 00.22.02 Jordforsyning - Boligform. |Igangsat den: 2009
Stednr.: 027 002401 + 002402 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Byggemodning/kloakbidrag Tankeful¢Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ir:
Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
21.04.2009 850.000 0|Overfort fra 2010 2.745.481 0
09.11.2010 2.500.000 0]13.09.2011 9.403.000 0
21.04.2009 -350.000 0]13.09.2011 2.275.000 0
13.09.2011 9.403.000 13.09.2011 2.500.000
13.09.2011 2.275.000
13.09.2011 2.500.000
0

Ialt 17.178.000 0fI alt 16.923.481 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere dr | Forbrug indeverende ar Saldo ultimo 2011

Udgift Indtagt Udgift Indtegt Udgift Indtagt
002401 Byggemodning Tankefuld
01 - Kommunale arealer
Projektering 30.511 0| 1.570.436 0| 1.600.947 0
Entreprengromkostninger 0 0| 8.765.232 0| 8.765.232 0
Omkostninger 224.009 0| 2.787.523 0| 3.011.532 0
02 - Ikke Kommunale arealer
Projektering 0 0 42.551 0 42.551 0
Entreprengromkostninger 0 0 295.255 0 295.255 0
Omkostninger 0 0 1.383.618 0| 1.383.618 0
002402 Kloakbidrag Tankefuld
T alt 254.520 0] 14.844.615 0] 15.099.135 0
] alt netto 254.520 14.844.615| . |15.099.135 '
Restradighedsbeleb:
Udgifter 2.078.866 kr.
Indtagter 0 kr.
Netto 2.078.866 kr. Belabet soges overfort til: 2012
Bemzrkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omréde Anlag og Ejendom

Konto/tekst: 00.22.03 Jordforsyning - Erhversform(Igangsat den: 2009

Stednr.: 034 003400/003404 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Byggemodning - Heldagervej Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Beyvillingsdato Udgift | Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

24.03.2009 865.000 Overfort fra 2010 2.357.961

23.06.2009 1.200.000|

24.11.2009 6.200.000

12.10.2010 -20.000

Talt 8.245.000 0|l alt 2.357.961 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevarende &r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering 1.251.666 0 0 0| 1.251.666 0

Andet -150.357 0| 1.012.882 0| 862.525 0

Entreprengromkostninger 4.913.462 0 539.215 0| 5.452.677 0

I alt 6.014.771 0| 1.552.097 0] 7.566.868 0

I alt netto 6.014.771 | 1.552.097) | 7.566.868

Restradighedsbelab:

Udgifter 805.864 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 805.864 kr. Belgbet soges overfort til: 2012

Bemerkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlagsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Udvalget for Miljo og Teknik

Pol. omréde Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Vejanleg Igangsat den: 2009

Stedar.: 222279 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Arriva-forlig Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

01.01.2009 1.124.095| -672.559|Overfert fra 2010 298.775 0

01.01.2010 1.094.007| -426.943(01.01.11 1.094.007 0

12.10.2010 -300.000 30.06.11 -152.577

01.01.2011 1.094.007

30.06.2011 -152.577

Talt 2.859.532] -1.099.502|1 alt 1.240.205 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende ar|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtzgt

Lejekontrakt 2.153.318} -742.463| 1.111.536 0| 3.264.854| -742.463

Lejeindtaegter 0| -891.030 0] -897.185 0] -1.788.215

Ialt 2.153.318| -1.633.493| 1.111.536| -897.185| 3.264.854| -2.530.678

L alt netto 519.825 214.351 734.176

Restradighedsbelab:

Udgifter 128.669 kr.

Indtegter 897.185 kr.

Netto 1.025.854 kr. Belobet sages overfart til: 2012

Bemzerkninger:

Projektet er igangveerende.



Anleegsregnskab i hele kr.

Regnskabsir 2011

Direkteromréade: Udvalget for Miljg og Teknik

Pol. oméde Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Vejanleg Igangsat den: 2009

Stednr.: 222298 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Ombygning krydset Odensevej/Vester| Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

26.02.2008 1.600.000 0|Overfort fra 2010 377.147 0

19.05.2009 3.700.000 0]01.01.11 3.000.000

12.10.2010 -3.000.000 0

01.01.2011 3.000.000

Ialt 5.300.000 0J1 alt 3.377.147 0

Forbrug ialt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende ar |  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt

Projektering 1.874.058 278.790 0| 2.152.848 0

Entrepriser 42.939 2.075.257 0] 2.118.196 0

Andet 5.856 187.258 0 193.114 0

Talt 1.922.853 0| 2.541.305 0| 4.464.158 0

I alt netto 1.922.853 2.541.305 4.464.158 '

Restradighedsbelab:

Udgifter 835.842 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 835.842 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemerkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Udvalget for Milje og Teknik l

Pol. omrade Byg, Vej og Miljg/Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.23 Standardforbedringer Igangsat den: 2010

Stednr.: 223055+ 056 + 057 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Lanepulje vedr. div. vej- og stiprojekt| Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indizgt |Bevillingsdato Udgift Indtagt

Flere datoer i 2010 (223055) 1.900.000 0|Overfort fra 2010 914.165

Flere datoer i 2010 (223056) 100.000 0|Overfort fra 2010 7.151

Flere datoer i 2010 (223057) 8.000.000 0|Overfort fra 2010 5.836.225 0

30.06.2011 (223055) -100.000 0]30.06.11 -100.000

30.06.2011 (223057) -1.435.400 0]30.06.11 -1.435.400

Talt 8.464.600 0|1 alt 5.222.141 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere 4r | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

223055 Sm4 Trafiksikkerhedsprojekter

Projektering 100.833 0 17.313 0| 118.146 0

Entrepriser 869.203 0| 1.003.002 0| 1.872.205 0

Andet 15.800 0 66.182 0 81.982 0

223056 Trafiksikkerhedskampagner

Projektering 9.879 0 0 0 9.879 0

Entrepriser 30.901 0 0 0 30.901 0

Andet 52.069 0 0 0 52.069 0

223057 Div. Vej- og stiprojekter

Projekt i Stenstrup 488.453 0 139.418 0] 627.871 0

Cykelsti i Vejstrup 95.964 0 609 0 96.573 0

Projektering m.m Rantzausminde 297.679 0 135.248 0| 432927 0

Gryagervenget 0 0| 337.284 0| 337.284 0

Helllegardsvej Svendborg 325.380 0 968.802 0 1.294.182 0

Vestergade/Vesterled - Skirup 184.200 0 0 0 184.200 0

Vestergade/Sendergade - Gudme 310.940 0 27.999 0 338.939 0

Ostergade - Hesselager 31.303 0 0 0 31.303 0

Syrenvej - Tasinge 138.803 0 93.263 0 232.066 0

Klingstrupvej - Skérup 114.522 0] 233.486 0| 348.008 0

Strandhuse - Svendborg 34,525 0 681.867 0 716.392 0

Dronningemaen og Viebaltet 75.287 0 8.566 0 83.853 0

Lukning af Mellemvej og Redeledsvej 66.720 0 36.855 0 103.575 0

Talt 3.242.461 0| 3.749.894 _ 0] 6.992.355 0

I alt netto 3.242.461 | 3.749.804| 6.992.355| )

Restradighedsbelgb:

Udgifter 1.472.247 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 1.472.247 kr. Belabet soges overfort til: 2012

Bemerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsér 2011

Direkteromréde: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omréade Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.23 Standardforbedringer Igangsat den: 2011

Stednr.: 223070 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Cykelsti A.P. Mollersvej Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt [Bevillingsdato Udgift Indtegt

30.06.2011 2.559.000( -1.023.600{30.06.11 2.559.000] -1.023.600

Talt 2.559.000| -1.023.600|I alt 2.559.000| -1.023.600

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevarende &r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering 0 0| 346.554 0| 346.554 0

Entrepriser 0 0 1.751.026 0| 1.751.026 0

I alt 0 0| 2.097.580 0 2.097.580 0

I alt netto 2.097.580 | 2.097.580] |

Restradighedsbelgb:

Udgifter 461.420 kr.

Indtegter -1.023.600 kr.

Netto -562.180 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemeerkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktoromréde: Udvalget for Miljg og Teknik

Pol. omrade Anleeg og Ejendom

Konto/tekst: '02.28.23 Standardforbedringer Igangsat den: 2011

Stednr.: 223075 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Cykelsti Jstre Havnevej Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

30.06.2011 2.467.800f -987.000|30.06.11 2.467.800] -987.000

Talt 2.467.800| -987.000/1 alt 2.467.800) -987.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Projektering 0 0 84.289 0 84.289 0

Entrepriser 0 0} 2.209.894 0| 2.209.894 0

Andet 0 0 26.412 0 26412 0

Talt 0 0| 2.320.595 0| 2.320.595 0

1 alt netto | 2320595] - 7| 2320595 :

Restradighedsbelab:

Udgifter 147.205 kr.

Indtzgter -987.000 kr.

Netto -839.795 kr. Belobet sages overfort til: 2012

Bemerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anléégsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omréde Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Standardforbedringer Igangsat den: 2011

Stednr.: 223100 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Driftspragede anlegsopgaver 2011 | Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtzgt

20.01.2011 8.432.859 0{20.01.11 8.432.859 0

I alt 8.432.859 0|l alt 8.432.859 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende 4r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering 0 0 118.926 0] 118.926 0

Entrepriser 0 0 7.425.242 0 7.425.242 0

Andet 0 0 -65.895 0 -65.895 0

I alt 0| 7.478.273 7 0| 7.478.273 0

I alt netto ol | 7amamn| | 14718273]

Restradighedsbelab:

Udgifter 954.586 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 954,586 kr. Belobet sages overfort til: 2012

Bemeaerkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlagsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Udvalget for Miljo og Teknik

Pol. omréde Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Standardforbedringer Igangsat den: 2011

Stednr.: 223105 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Funktionsudbud og partnering Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtzgt

20.01.2011 2.000.000 0{20.01.11 2.000.000 0

Ialt 2.000.000 0|l alt 2.000.000 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering 0} 0| 1.734.746 0| 1.734.746 0

I alt 0 0| 1.734.746 0] 1.734.746 0

1 alt netto 0 | usamasl | 1347460

Restradighedsbelob:

Udgifter 265.254 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 265.254 kr. Belobet sages overfort til: 2012

Bemerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlazegsregnskab i hele Kkr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréide: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.32.31 Busdrift Igangsat den: 2011

Stednr.: 231100 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Ny Terminalbygning Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtzgt

30.11.2011 2.000.000 0]30.11.11 2.000.000 0

I alt 2.000.000 0|l alt 2.000.000 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende ar|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering 0 0 45.238 45.238 0

T alt 0 0 45.238 45,238 0

1 alt netto 0 : 45.238 45.238)

Restradighedsbelab:

Udgifter 1.954.762 k.

Indtagter 0 kr.

Netto 1.954.762 kr. Belobet sages overfort til: 2012

Bemzrkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Udvalget for Miljg og Teknik

Pol. omréde Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 00.25.18/05.32.30 Igangsat den: 2011

Stednr.: 018080 + 530080 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Stenstrup Plejehjem - voldgifisag Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzegt [Bevillingsdato Udgift Indtegt

05.10.2010 1.464.253 0]05.10.2010 1.464.253 0

05.10.2010 11.315.877 0]05.10.2010 11.315.877 0
Overfort fra 2010 -217.140 0
Overfort fra 2010 -42.227 0
Overfort fra 2010 -949.994 0
Overfort fra 2010 -12.123 0

Ialt 12.780.130 0|l alt 11.558.646 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevaerende &r| Saldo ultimo 2011

Udgift Indtagt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

018080 Stenstrup Plejehjem - servicearealer

Héandvarkerudgifter 217.140 0] 1.363.090 0| 1.580.230 0

530080 Stenstrup Plejehjem - boliger

Héandverkerudgifter 949.994 0| 5.778.073 0| 6.728.067 0

Talt 1.167.134 0| 7.141.163 8.308.297 0

I alt netto 1.167.134 7.141.163| 8.308.297 )

Restradighedsbelab:

Udgifter 4.417.483 kr.

Indteegter 0 kr.

Netto 4.417.483 kr. Belgbet sages overfort til: 2012

Bemeerkninger:

Projektet er igangveaerende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Udbvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Entreprengrafdelingen

Konto/tekst: 02.22.05 Driftsbygninger og pladser |Igangsat den: 2008

Stednr.: 205205 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af 4 ejendomme, ombygning mv.|Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtagt

Budget 2008 - reduktion: Overfort fra 2010 4.853.676| -4.852.125

Salg af Sundbrovej 39, Tésinge -2.250.000

Salg af Mejerivej 10, Thurg -275.000

Salg af Juelsbjergvej 5, Stenstrup -2.500.000

Salg af Industrivenget 1, Hesselager -1.800.000

Bygninger 5.030.000

Salgsomkostninger 250.000

12.10.2010 - Anlegsjustering -205.000

T alt 5.075.000| -6.825.000}1 alt 4.853.676( -4.852.125

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende ar|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Salg af Sundbrovej 39, Tésinge 0 0 0 0 0 0

Salg af Mejerivej 10, Thure 0| --172.875 0 0 o -172.875

Salg af Juelsbjergvej 5, Stenstrup 0 0 0] -1.693.438 0| -1.693.438

Salg af Industrivaenget 1, Hesselager 0] -1.800.000 0 0 0| -1.800.000

Bygninger 221.324 0 5.226 0f 226.550 0

Salgsomkostninger 0 0 878 0 878 0

Ialt 221.324} -1.972.875 6.104| -1.693.438| 227.428] -3.666.313

I alt netto -1.751.551 1 -1.687.334] - | -3.438.885| .

Restradighedsbelob:

Udgifter 4.847.572 kr.

Indtaegter -3.158.687 kr.

Netto 1.688.885 kr. Belobet sages overfort til: 2012

Bemzerkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréade: Kultur og Planlegning

Pol. omrade 7.01.02.005 ’

Konto/tekst: 00.32.31.3 Stadion, idretsanleeg og  |Igangsat den: 2008

Stednr.: 031 740 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Svendborghallerne Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt

09.10.2007 20.500.000 0|Overfort fra 2010 218.089 0

Budget 2009 10.179.962

Flyttet til 2010 -5.000.000 Budget 2011 20.500.000

Budget 2010 5.060.500 Flyttet til 2012 -5.000.000

Anlegsjustering B2011 (2010) -20.530.000 Anlzgsjustering B2012 | -12.000.000

Frig. Til tennishal ' -3.900.000 Anlzgsb, Flyttet til Udf. | -1.000.000

Flyttet til 2011 -5.061.000

Budget 2011 20.500.000

Flyttet til 2012 -5.000.000

Anlggsjustering B2012 (2011) -12.000.000

Anleegsb. Flyttet til Udflytning -1.000.000

I alt 3.749.462 0|l alt 2.718.089 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Handvarkerudgifter 332.042 0 16.250 0 348.292 0

Totalentrepriser 0 0 0 0

Projektering 699.328 0 0 699.328 0
0 0
0 0
0 e
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ialt 1.031.370 0 16.250 0| 1.047.620 0

Ialt netto 1.031.370] ‘ 16250 | 1.047.620 ]

Restradighedsbelob:

Udgifter 2.701.839 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto 2.701.839 kr. Belobet sages overfort til: 2012

Bemzerkninger:

Projektet er igangvarende.




Regnskabsar 2011

Anlzegsregnskab i hele kr.

Direktgromréde: Kultur og planlegning

Pol. omride 7.01.02.006 ‘

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformél Igangsat den: 2007

Stednr.: 025 002040 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af byggegrunde ved SkolevangefAfsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ér:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt

31.05.2007 70.000| -3.670.000|Overfort fra 2010 58.730| -426.566

Anlegsjustering B2011 1.950.000

Talt 2.020.000| -3.670.000!1 alt 58.730 -426.566

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

60 Omkostninger 1.950 0 0 0 1.950 0

80 Salgsindtegter -921.034 0 0] -921.034
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Ialt 1.950| -921.034 0 7 0 1.950] -921.034

I alt netto -919.084 ' of | -o10084

Restradighedsbelgb:

Udgifter 58.730 kr.

Indtegter -426.566 kr.

Netto -367.836 kr. Belobet sages overfort til: 2012

Bemezerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Kultur og planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den: 2006

Stednr.: 027 002500 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Tankefuld, rddgivning Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzegt (Bevillingsdato Udgift Indtegt

29.03.2007 3.805.000 Overfort fra 2010 -297.233

12.04.2007 1.450.400

16.06.2008 142.614

Budget 2009 263.661

Budget 2010 1.000.000

Budget 2011 -499.000 Budget 2011 -499.000

Budget 2011 1.000.000 Budget 2011 1.000.000

I alt 7.162.675 O[T alt 203.767 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevearende ar|  Saldo ultimo 2011

Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt

021 Rédighedsbelob 353.121 0 0 353.121 0

025 Meder 6.501 7.324 13.825 0

026 Projektering 274.111 274.111 0

028 VVM-redegorelse 2.906.393 196 2.906.589 0

029 Indledende projektudvikling 3.022.783 603.809 3.626.592 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Talt 6.562.909 0] 611.329 0| 7.174.238 0

1 alt netto 6.562.909 | 611.329 | 7174238 |

Restradighedsbelsb:

Udgifter -407.562 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto -407.562 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemaerkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlagsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Kultur og Planlagning

Pol. omréade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den: 2011

Stednr.: 027 002510 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Tankefuld, salg etape 1 Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ir:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtzgt

Budget 2011 0] -10.691.000 -10.691.000

I alt 0| -10.691.000(1 alt 0| -10.691.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ér Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtzgt Udgift Indtegt

Omkostninger 0 49916 0 49916 0

Salgsindtzgter -1.084.238 0{ -1.084.238
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

I alt 0 0 49.916| -1.084.238 49916 -1.084.238

1 alt netto 0 -1.034322) . -1.034322]

Restradighedsbeleb:

Udgifter -49.916 kr.

Indtegter -9.606.762 kr.

Netto -9.656.678 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemaerkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Kultur og planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den: 2006

Stednr.: 028 002054 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Byggemodning Vestervangen 5, et.  |Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt [Bevillingsdato Udgift Indtegt

31.05.2007 70.000] -840.000|Overfort fra 2010 45.280 713.718

Anlzgsjustering B2011 449.000

I alt 519.000| -840.000(I alt 45.280 713.718

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevaerende &r [  Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt
0 0 0 0

60 Omkostninger 24.720 6.650 31.370 0

80 Salgsindtzgter -1.949.346 0} -1.949.346
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

I alt 24.720] -1.949.346 6.650 31.370| -1.949.346

I alt netto -1.924.626 ' 6.650 -1.917.976 '

Restradighedsbelob:

Udgitfter 38.630 kr.

Indtegter 713.718 kr.

Netto 752.348 kr. Belsbet soges overfort til: 2012

Bemezerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktoromrade: Kultur og plantegning
Pol. omrade 7.01.02.006
Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den: 2006
Stednr.: 029 002301 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Salg af grunde Plovskiftet/Agerskiftet Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indteegt
Overfort fra 2010 3.221.650
I alt 0 0T alt 0 3.221.650
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt
0 0 0 0 0
60 Omkostninger 157.429 1.687 159.116 0
80 Salgsindtegter -23.091.169 -429.653 0] -23.520.822
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
I alt 157.429| -23.091.169 1.687 -429.653 159.116| -23.520.822
I alt netto -22.933.740| ' -427.966| - . |-23.361.706] . .
Restradighedsbelab:
Udgifter -1.687 kr.
Indtegter 3.651.303 kr.
Netto 3.649.616 kr. Belsbet soges overfort til: 2012
Bemaerkninger:

Projektet er igangvarende.

Godkendt i fagudvalg den:




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktaromrade: Kultur og Planleegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den:

Stednr.: 029 002302 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af grunde Plovskiftet/Agerskiftet |Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt [Bevillingsdato Udgift Indtaegt

20.12.2007 70.000| -16.645.000(Overfart fra 2010 -3.613.252

18.12.2008 -1.632.000

Anlegsjustering B2011 1.672.000

Talt 1.742.000{ -18.277.000{1 alt 0] -3.613.252

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indeveerende ar |  Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Handveaerkerudgifter 0 0 0 0

Andet 0 0

Salgsindtaegter -494.117 0] -494.117
0 0
of 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

I alt 0 -494.117 0 0 0f -494.117

1 alt netto -494.117| ol | wvamn| -

Restradighedsbelgb:

Udgifter 0 kr.

Indtagter -3.613.252 kr. ,

Netto -3.613.252 kr. Belobet sages overfort til: 2012

Bemeerkninger:

Projektet er igangvarende




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

k= cOco 0o o000 OoOoCC

Projektet er igangvarende

Direkteromréade: Kultur og Planlegning
Pol. omrade 7.01.02.006
Konto/tekst: 00.22.04.3 Offentlige formal Igangsat den: 2011
Stednr.: 004 191 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Kb af DSB's areal, delomr. 8 Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtagt
03.05.2011 5.500.000 03.05.2011 5.500.000
T alt 5.500.000 0|I alt 5.500.000 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevaerende &r| Saldo ultimo 2011
Udgift Indteegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Arealerhvervelse 9.114.238 0| 5.703.741 14.817.979
Andet 0
Salgsindtegter 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
T alt 9.114.238 0| 5.703.741 14.817.979
1 alt netto 9.114.238 | 5.703.741 | 14.817.979] -
Restradighedsbeleab:

. Udgifter -203.741 kr.

Indtegter 0 kr.
Netto -203.741 kr. Belobet soges overfort til: 2012
Bemeerkninger:




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktgromréde: Kultur og Planlegning

Pol. omréide 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.25.15.3 Byfornyelse Igangsat den: 2009

Stednr.: 015 000 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Radighedsbelab Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ir:

Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtagt

Budget 2009 3.269.396 0{Overfort fra 2010 2.500.703 500.000

Bevilling 25.05.2009 -1.000.000{  500.000

Budget 2011 3.000.000| -1.970.000|Budget 2011 3.000.000| -1.970.000

Anlegsjustering 2011 (til 2012) -3.996.000 Anlagsjustering 2011(til| -3.996.000

Ialt 1.273.396| -1.470.000|1 alt 1.504.703| -1.470.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar | Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2011

Udgift Indtzgt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Héndverkerndgifter 0 : 0 0 0|

Andet 237.703 0 237.703 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Talt 237.703 0 0 7 0| 237.703 0

I alt netto 237.703|. : o 237703]

Restradighedsbelgb:

Udgifter 1.504.703 kr.

Indtegter -1.470.000 kr.

Netto 34.703 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemeerkninger:

Projektet er igangvarende




Anlzgsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Kultur og Planlegning
Pol. omréde 7.01.02.006
Konto/tekst: 00.25.15.3 Byfornyelse Igangsat den: 2007
Stedar.: 015 108 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Serlig byfornyelsesindsats Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
Budget 2007 163.800 0|Overfert fra 2011 121 -339
Lalt 163.800 0|l alt 121 -339
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indeverende &r|  Saldo ultimo 2011
Udgift Indteegt Udgift Indteegt | Udgift Indtaegt
Erstatninger og tilskud 105.500 0 0 105.500 0
Stette fra indsatspuljen 2.945.391 57.476 3.002.868 0
Statens udgiftsandel -1.672.208 -480.905 0| -2.153.113
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
R 0 0
0 0
Ialt 3.050.891| -1.672.208 57.476 -480.905| 3.108.368| -2.153.113
1 alt netto 1378.683] . - -423.429 | 9ss2s5)
Restradighedsbelab:
Udgifter -57.355 k.
Indtegter 480.566 kr.
Netto 423,211 kr. Belgbet soges overfort til: 2012
Bemzerkninger:

Projektet er igangvarende




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Kultur og planlaegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.25.15.3 Byfornyelse Igangsat den: 2005

Stednr.: 015110 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Byfornyelse Svendborg Havn Afsluttet den:

Bevillinger i alt: ‘ Bevillinger indevaerende ir:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

12.12.2005 2.400.000| -1.200.000{Overfert fra 2010 905.938| -435.443

11.12.2006 1.200.000

Anlegsjustering B2011 -1.708.000 511.000

T alt 1.892.000] -689.000|1 alt 905.938| -435.443

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende &r| Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtagt Udgift Indtagt

05 Erstatninger og tilskud 0 0 0 0 0

20 Administrationsudgifter 986.061 151.907 1.137.968 0

80 Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag -253.557 0| -253.557
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

-0 0

0 0
0 0

I alt 986.061| -253.557 151.907 0{ 1.137.968| -253.557

1 alt netto 732.504 151907 | 8s4411]

Restradighedsbeloab:

Udgifter 754.031 k.

Indtagter -435.443 kr.

Netto 318.588 kr. Belsbet soges overfort til: 2012

Bemezerkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Kultur og planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.25.15.3 Byfornyelse Tgangsat den: 2006

Stednr.: 015113 Forventes afsluttet: 2012

Stedtekst: Omradefornyelse pa Stationsvej i St. |Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ér:

Bevillingsdato Udgifi Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtagt

04.12.2006 1.400.000] -480.000{Overfort fra 2010 -210.416 786.808

23.04.2007 2.400.000| -800.000

26.11.2008 2.040.000

Talt 5.840.000| -1.280.000|I alt -210.416 786.808

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r Forbfug indevaerende 4r|  Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtzgt Udgift Indtaegt

05 Erstatninger og tilskud 26.458.574| -170.104 120.552 26.579.126| -170.104

20 Administrationsudgifter 1.272.768] -315.000 5.280 1.278.048| -315.000

80 Statens udgiftsandel -1.896.604 0} -1.896.604

400 Rammebelab 345.826 345.826 0

020 Stette fra indsatspuljen 228.250 228.250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

I alt 28.305.418] -2.381.708 125.832 28.431.250| -2.381.708

1 alt netto 25.923.710 ' 125.832 126.049.542| . |

Restradighedsbelab:

Udgifter -336.248 kr.

Indtegter 786.808 kr.

Netto 450.560 kr. Belsbet soges overfort til: 2012

Bemzerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlaegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2011
Direktgromrade: Kultur og planlaegning
Pol. omréde 7.01.02.006
Konto/tekst: 06.42.40.3 Boligformél Igangsat den: 2008
Stednr.: 640135 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Svendborg Havn, analyse m.v. Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ér:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
Budget 2008 1.500.000 Overfert fra 2010 126.643
Budget 2009 1.062.602
Budget 2010 1.031.000
Budget 2011 2.000.000 Budget 2011 2.000.000
Talt 5.593.602 0|L alt 2.126.643 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevarende &r| Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt
0 0 0 0 0
410 Rammebelab 3.466.956 1.474.497 4.941.453 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
: 0 0
Talt 3.466.956 0| 1.474.497 0| 4.941.453 0
1 alt netto 3.466.956) | 1.474.497| . oo | 4.941.453] s
Restradighedsbelgb:
Udgifter 652.146 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 652.146 kr. Belobet sages overfort til: 2012
Bemearkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Kultur og planlegning

Pol. omréde 7.01.02.008

Konto/tekst: 02.35.40.3 Havne Igangsat den: 2008

Stednr.: 240 100 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Samlet radighedsramme Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2008 330.484 Overfort fra 2010 -442.316

19.09.2007 2.945.000

Budget 2009 738.540

Bevilling 16.06.2009 1.000.000

Budget 2010 2.323.782

26.05.2010 1.600.000

09.11.2010 2.054.200

Budget 2011 7.256.992 Budget 2011 7.256.992

I alt 18.248.998 0|1 alt 6.814.676 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 20 11

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

30 Handveerkerudgifter 1.129.888 0 137.212 0| 1.267.100 0

80 Indtegter -540.000 0 -540.000

85 Totalentrepriser 14.233.815 3.461.962 17.695.771 0

400 Rammebelgb 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

I alt 15.363.703| -540.000{ 3.599.175 0] 18.962.878| -540.000

I alt netto 14.823703| . | 3.599.175 ©|18422878] -

Restradighedsbelob:

Udgifter 3.215.501 k.

Indtagter 0 kr.

Netto 3.215.501 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemeerkninger:

Projektet er igangverende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktgromrade: Bern og Unge

Pol. omréade 7.01.03.000

Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2011

Stednr.: 300 Forventes afsluttet: 2013

Stedtekst: Skolestruktur - flere skoler Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt

31.05.2011 40.000.000 0]31.05.2011 40.000.000 0

Oloverfort til 2012 -30.000.000

Talt 40.000.000 0|l alt 10.000.000 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevarende ér Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtagt

Projektering

001 Bygninger 825.832 825.832 0

Handverkerudgifter 495.391 495.391 0

001 Bygninger 0 0

Inventar 0 0

001 Inventar 351.000 351.000 0

Andet 0 0

Talt 0 0| 1.672.223 0] 1672223 . 0

I alt netto 0 1.672.223| 1.672.223|

Restradighedsbelob:

Udgifter 8.327.777 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 8.327.777 kr. Belabet soges overfart til: 2012

Bemeaerkninger:

Projektet er igangverende og restrddighedsbelab overfares til 2012.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabséar 2011

Direkteromrade: Born og Unge
Pol. omréde 7.01.03.000
Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2011
Stednr.: 300098 Forventes afsluttet: 2013
Stedtekst: Salg af skolebygninger Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ir:
Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
0{Radighedsbelab 0] -25.000.000
0
Talt 0 0|l alt 0| -25.000.000
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indeverende ar Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indteegt Udgift Indtaegt
Kob/salg af bygninger
001 Bygninger 0 0
Omkostninger 0 0
001 Bygninger 123.230 123.230 0
0 0
0 0
0] - 0
Talt 0 0 123.230 123.230 0
I alt netto 0 g 123.230{ 123.230 g
Restradighedsbelsb:
Udgifter -123.230 kr.
Indtagter -25.000.000 kr.
Netto 225.123.230 kr. Belsbet sages overfort til: 2012
Bemaerkninger:

Projektet er igangveerende og réddighedsbeleb samt forbrug (energimerkning/tilstandsrapport) overfores til 2012.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Projektet er igangvaerende og restradighedsbelab overferes til 2012.

Direkteromrade: Born og Unge

Pol. omrade 7.01.03.000

Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2006

Stednr.: 301008 Forventes afsluttet: 2012

Stedtekst: Lundby Skole, 2. etape Afsluttet den:

Beyvillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
'129.05.2006 4.000.000 0

11.12.2007 9.728.000

24.06.2008 tilleg til bev. 7.000.000 overfort fra 2010 -541.576

15.03.2011 2.800.000 15.03.2011 2.800.000

I alt 23.528.000 Talt 2.258.424 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt

Projektering

001 Bygninger 2.355.183 143.592 2.498.775 0

Handverkerudgifter 0 0

001 Bygninger 15.026.440 385.677 15.412.117 0

Inventar 0 0

001 Inventar 1.104.130 26.058 1.130.188 0

Andet 1.423 1.423 0

Ialt 18.487.176 555.327 0{ 19.042.503 0

I alt netto 18.487.176 555.327 19.042.503

Restradighedsbelob:

Udgifter 1.703.097 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 1.703.097 kr. Belobet sages overfort til: 2012

Bemaerkninger:




Anlzegsregnskab i hele Kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Bern og Unge
Pol. omrade 007.01.03.000
Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2011
Stednr.: 301012 Forventes afsluttet: 2015
Stedtekst: Thure Skole Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ér:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
0 0

Lalt 0 0|l alt 0 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indeveerende ar Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt
Projektering 0 0 0
001 Bygninger 0 10.377 10.377 0
Handverkerudgifter 0 0 0 0 0
001 Bygninger 0 0 0 0
Inventar 0 0 0 0
001 Inventar 0 0
002 1T 0 0
003 Andet 0 0 0
1 alt ’ 0 o 10377 o] 10377 0
1 alt netto 0 - 10377, 10377 ‘
Restradighedsbelob:
Udgifter ' -10.377 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto -10.377 kr. Belebet sages overfort til: 2012
Bemzerkninger:

Thurg skole er afsat i investeringsoversigten med 3 mio. kr. i 2012, 10 mio. kr. i 2013, 20 mio. kr. i2014 og 17 mio. kr. i
2015. Projekteringsudgifterne i 2011 skal séledes overfores til 2012, hvor bevillingen skal godkendes og frigives.




Anleegsregnskab i hele Kkr.

Regnskabsar 2011

Projektet er ikke afsluttet og overfores til 2012.

Direktaromréade: Born og Unge

Pol. omrade 007.01.03.001

Konto/tekst: 05.25.10 Igangsat den: 2011

Stednr.: 510060 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Fellespulje til indsatsomrader Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende fr:

Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

15.03.2011 365.227 15.03.2011 365.227

Talt 365.227 Talt 365.227 0
- Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indeverende &r Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtagt Udgift Indtegt

Fast ejendom

udgifter 597 0 597 0

indtaegter - tilskud -199.568 0] -199.568

Talt 0 597 -199.568 597 -199.568

I alt netto 0 -198.971| -198.971 i

Restradighedsbelob:

Udgifter 364.630 kr.

Indteegter 199.568 kr.

Netto 564.198 kr. Belgbet sages overfort til: 2012

Bemzrkninger:



Anlagsregnskab i hele kr.

Regnskabsir 2011

Projektet er ikke afsluttet og restradighedsbelabet overfares til 2012

Direkteromrade: Born og Unge
Pol. omrade 007.01.03.001

.|Konto/tekst: 05.25.10 Igangsat den: 2010
Stednr.: 510070 + 510071 Forventes afsluttet: 2013
Stedtekst: Keb og nedtagning af pavilloner Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ir:
Bevillingsdato Udgift Indteegt  |Bevillingsdato Udgift Indtaegt
15.02.2010 4.800.000 Overfort fra 2010 120.094
15.03.2011 2.200.000 15.03.2011 2.200.000
I alt 7.000.000 Ialt 2.320.094 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ér Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt.

Projektering
001 Bygninger
Fast ejendom

. 1002 Born og Unge
Handverkerudgifter ~
001 Bygninger 2.326.224 214.294 2.540.518
002 Tekniske anleg
003 Nedtagning 153.682 422427 576.109
Leje/leasing 911.366 911.366
Salg af bil -6.000 -6.000
I alt 2.479.906 1.542.087 4,021.993 0
I alt netto 2.479.906 1.542.087 4.021.993] '
Restradighedsbelob:
Udgifter 778.007 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 778.007 kr. Belobet seges overfort til: 2012
Be.maerkninger:




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabséir 2011

Direkteromrade:
Pol. omréade
Konto/tekst:
Stedanr.:
Stedtekst:

Born og Unge
007.01.03.001
05.25.10
510075

Kokkenfaciliteter madordninger

Igangsat den:
Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2011
2011

Bevillinger i alt:

Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato

Udgift

Indtaegt

Bevillingsdato Udgift

Indtegt

15.03.2011

2.381.000

15.03.2011 2.381.000

Talt

2.381.000

0L alt 2.381.000

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ér

Forbrug indeveerende ar

Saldo ultimo 2011

Udgift

Indtegt

Udgift Indtegt Udgift

Indtegt

Projektering

001 Bygninger

Fast ejendom

002 Born og Unge
Handverkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anlag
Inventar

001 Inventar

70.400 70.400

Talt

0 70.400 0 70.400

1 alt netto

70.400 70.400

Restradighedsbelesb:
Udgifter
Indtaegter

2.310.600 kr.
0 kr.

Netto

2.310.600 kr.

Bemzrkninger:

Belgbet soges overfort til:

2012

Projektet er igangvaerende og restradighedsbelobet overferes til 2012.




Anlazgsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréade: Bern og Unge

Pol. omrade 007.01.03.001

Konto/tekst: 05.25.14 Igangsat den: 2011

Stednr.: 510077 og 510078 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Sikkerhedsmassige tiltag Afsluttet den: 2011

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ér:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

15.03.2011 2.024.200 0{15.03.2011 2.024.200 0

1alt 2.024.200 0|l alt 2.024.200 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering

001 Bygninger 0 0 0

Handverkerudgifter 0 0

001 Bygninger 0 697.476 697.476 0

002 Tekniske anleg 65.781 65.781 0

Inventar 0 0

001 Inventar 0 504.000 504.000 0

Talt 0 1.267.257 1.267.257 0

alt netto | 1267.257| 1.267.257

Restradighedsbelab:

Udgifter 756.943 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 756.943 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemearkninger:

Anlagsprojektet er igangvaerende og restradighedsbelob overfares til 2012.




Anlaegsregnskab i hele Kkr. Regnskabsar 2011
Direktgromrade: Bern og Unge
Pol. omrade 007.01.03.001
Konto/tekst: 05.25.10 m.fl. Igangsat den: 2011
Stednr.: 500 » Forventes afsluttet:
Stedtekst: Vedligeholdelsesaftale med M/T Afsluttet den: 2011
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtagt
15.03.2011 V 2.583.253 overfort fra 2010 1.390.200 0
15.03.2011 2.583.253
Lalt 2.583.253 0{L alt 3.973.453 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indeveerende ér Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt
Handveerkerudgifter:
Vedligeholdelsesaftale 619.125 619.125 0
Vuggestuen Byparken 0 0
Stereby 271.457 271.457 0
Kirkeby Bernehus 111.621 111.621 0
Rantzausminde bgrnehave 45.325 45.325 0
Tved bernehave 0 0 0
Kilen bgrnehave 30.064 30.004 0
Byen 130.261 130.261 0
Nordkaperen 303.596 303.596 0
Ollerup Bernehus 6.049 6.049 0
Troldehgj 121.803 121.803 0
Norddalen 109.593 109.593 0
Borneby Dster 163.630 163.630 0
Osterland 284.472 284.472 0
Bernegen Tésinge 168.860 168.860 0
Vesterlunden 313.384 313.384 0
Ovinehgj 228.914 228.914 0
Bornegarden Byparken 0 0
Private institutioner 0
Ialt 0 0f 2.908.154 0| 2.908.154 0
I alt netto 0 2.908.154 | 2.908.154
Restradighedsbelob:
Udgifter 1.065.299 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 1.065.299 kr. Belebet soges overfort til: 2012
Bemezerkninger:

Anlzgsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejder i lighed med drift og afsluttes derfor som et-&rige bevillinger og
restradighedsbelabet overfores til nye vedligeholdelsesarbejder 2012




Anlzegsregnskab 1 hele Kkr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Bern og Unge
Pol. omrade 007.01.03.006
Konto/tekst: 03.22.08 Igangsat den: 23.06.2009
Stednr.: 308011 Forventes afsluttet: 2012
Stedtekst: Centerafdelingen Sundhgjskolen Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtaegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
0K 23.06.09 4.500.000 Overfort fra 2010 -1.685.069
21.09.2010 25.000.000 21.09.2010 22.200.000
overfort til 2012 -3.396.000
I alt 29.500.000 I alt 17.118.931 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende é&r Saldo ultimo 2011
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtagt
Projektering
001 Bygninger 652.188 45.033 697.221 0
Handveerkerudgifter 0 0
001 Bygninger 3.377.751 17.119.228 20.496.979 0
002 Tekniske anleg 0 0
Inventar 0 0
001 Inventar 217.300 217.300 0
0 0
0 0
0 0
I alt 4.029.939 17.381.561 21.411.500 0
1 alt netto 4.029.939 17.381.561 21.411.500{:
Restradighedsbelob:
Udgifter -262.630 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto -262.630 kr. Belgbet soges overfort til: 2012
Bemaerkninger:

Projektet er igangverende, restrddighedsbelab overfores til 2012, hvor der i investeringsoversigten er afsat 8,5 mio. kr.




" Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabséir 2011

Sundheds-og Forebyggelsesudvalget

Direkteromrade:

Pol. omrade 7.01.04.001

Konto/tekst: 4.62.85 Igangsat den: 27.05.08

Stednr.: 583000 Forventes afsluttet:

Stedtekst: RADIGHEDSBEL@B NY TANDKLINI}Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2009 8.044.148 Genbevilling 2011 9.363.640( -9.203.000

Tillzgsbevilling 2009 15.12.2009 1132.492 Tillegsbevilling 2011 8.908.161

Tillegsbevilling 2010 15.12.2009 1.362.347

Tillegsbevilling 2011 15.12.2009 205.161

Tilleegsbevilling 2010 20.05.2010 500.000

Tilleegsbevilling 2010 26.10.2010 8.703.000

Tilleegsbevilling 2011 2011 8.908.161

Talt 18.652.309] 9.203.000|I alt 18.271.801| -9.203.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevaerende &r Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Héndvarkerudgifter 290.612 0| 1.713.219 2.003.831 0

Tekniske anlzg 21.035 0 180.030 201.065 0

Inventar ° ' 5.774.642 5.774.642 0|

I alt 311.647 0| 7.667.891 7.979.538 0

1 alt netto 311.647 7.667.891 7.979.538

Restradighedsbelob: :

Udgifter 10.603.910 kr.

Indtegter -9.203.000 kr.

Netto 1.400.910 kr. Belabet soges overfort til: 2012

Bemzrkninger:

Der var oprindeligt i 2006 og 2007 budget lagt ind anlegsbevilling til bygning af tandklinikken. I 2008 blev der besluttet at leje
lokaler og bevillingen blev lavet om. Nuvarende bevilling vedrerer primert inventarkeb. Anlegsbevillingen seges overfort til

2012.

Inventarbevilling blev godkendt i byrddet den 27.maj 2008, tilleegsbevilling blev godtkendt i ekonomiudvalget 15. december 2005




Anlagsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktoromrade: Socialudvalget

Pol. omrade 7.01.05.003

Konto/tekst: 0.25.18 Igangsat den: December 2009
Stednr.: 18096 Forventes afsluttet: Forar 2012
Stedtekst: Vindeby Pilevej - Servicedel Afsluttet den:

Bevillinger i alt: |Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
Bevilling i 2010 den 21.9.2010 5.486.905 -474.101|Genbevilling 2011 5.265.811 -474.101
-1.120.000

Statslig tilskud overfort til B2012 p4 baggrund 1.120.000

af BK pr. september 2011

Ialt 5.486.905 -474.101|1 alt 5.265.811 -474.101

Netto 5.012.804 4.791.710

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevarende &r Saldo ultimo 2011

Udgift Indtaegt Udgift Indteegt Udgift Indtegt

Grundudgifier -474.101 -474,101
0 0

Handveerkerudgifter 0 0

001 Bygninger 202.710 1.142.815 1.345.525 0

002 Tekniske anleg ‘ 17.664 -17.664 0 0

003 Andet 0 0
0 0

050 Inventar 720 720 0

001 Inventar 1.219.205 1.219.205 0

0021T 30.763 30.763 0
0 0

Ombkostninger 0 0

001 Bygninger 0 0

002 Tekniske anleg 0 0
0 0

Talt 221.094 0] 2.375.119 -474.101| 2.596.213 -474.101

I alt netto 221.094 1.901.018 2.122.112

Restradighedsbelob:

Udgifter 2.890.692 kr.

Indtagter 0 kr.

Netto 2.890.692 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemearkninger:

Byradet godkendte den 27. april 2010 skema A for til- og ombygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. Den 21. september 2010
bevilgede Byradet knap 5,5 mio. kr. ex. moms til til udvidelsen pa Vindeby Pilevej med 14 boliger (skema B). Bevillingen fordeler
sig med 3,8 mio. kr. til anskaffelsessum og 1,68 mio, kr. til inventar. Projektet forventes afstuttet foraret 2012,

Godkendt i fagudvalg den:

2. december 2009




Anlzegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Socialudvalget
Pol. omrade 7.01.05.003
Konto/tekst: 5.32.30 Igangsat den:

Stednr.: 18098 Forventes afsluttet: 2013
Stedtekst: Trappebaksvej - servicedel Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ir:

Bevillingsdato Udgift Indtesgt  |Bevillingsdato Udgift Indtegt

31.5.2011 1.500.000

(=]

"Bevilling" 2011 1.500.000 0

Forventet mindreforbrug overforsel til B201] -1.187.000 Overforsel til 2012 -1.187.000
som opfelgning pa BK pr. september 2011.

I ait 313.000 0|L alt 313.000 0

Netto 313.000 313.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2011
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Grundudgifter

Handverkerudgifter
001 Bygninger 204.736 204.73
002 Tekniske anleg 0
003 Andet 0

050 Inventar
001 Inventar 0
002 IT 0

Omkostninger
001 Bygninger
002 Tekniske anlaeg

OO OO O DO ODODOONO OO

OO0 0O O OO OO OOOOOoC

I alt 0 0 204.736 0] 204.736
I alt netto ] 0 204.736 204.736

Restradighedsbelob:
Udgifter 108.264 kr.
Indtegter 0 kr.

Netto 108.264 kr. Belsbet soges overfort til: 2012

Bemzrkninger:

Byradet vedtog den 31. maj 2011 skema A med en samlet anskaffelsessum pa 8,580 mio. kr. incl. moms. Den kommunale udgift
udger 1,5 mio. kr., som Byradet vedtog skulle finansieres af Socialudvalgets mindreforbrug pa driften i 2010. Der er i 2011 afholdt
udgifter til byggeadministration og teknisk radgivning i forbindelse med udbud og projektudarbejdelse.



Anlzegsregnskab i hele kr. ‘ Regnskabsar 2011

Direkteromréde: Socialudvalget

Pol. omrade 7.01.05.003

Konto/tekst: 0.25.18 Igangsat den: 15. juni 2007

Stednr.: 018100 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Merskgardens udbygning - renovering |Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtagt

Tillegsbevilling 25 06 2007 5.300.000 0{Genbevilling 2011 575.754 0

Nedskrivning af geeld/budgetreduktion -300.000

Nedskrivning af geeld/budgetreduktion -300.000

Talt 4.700.000 0|Lalt 575.754 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indeveerende ar Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt Udgift Indteegt Udgift Indtegt
Grundudgifter 0 0 0 0 0 0
0

Handvaerkerudgifter 0

001 Bygninger 3.807.369 425.729 4.233.098 0

002 Tekniske anlag 316.877 0 316.877 0

003 Andet 0 0
0 0

050 Inventar 0 0

001 Inventar 0 0

002 IT 0 0
0 0

Omkostninger 0 0

001 Bygninger 0 0

002 Tekniske anleg 0 0
0 0

Talt 4.124.246 0] 425.729 0| 4.549.975 0

I alt netto a124246| | 425720 4549975

Restrz'idigliedsbelﬁb:

Udgifter 150.025 kr.

Indtaegter 0 kr. . ‘
Netto 150.025 kr. Belobet soges overfort til: 2012
Bemeaerkninger:

Marskgérden er bevilget renovering af varme- og varmtvandsrer og arbejder i tilknytning til til klimaskerm og isolering
med en anlegsbevilling pa 5,3 mio. kr. p4 Byrédets made den 25. juni 2007.Bemerk: Fra april 2008 skal udgifter vedr,
servicedelen bogfares pa 0.18. Der er séledes bogfert udgifter pé savel 5.32 som 0.18 1 2008.

Godkendt i fagudvalg den: 13. juni 2007



Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

OO0 0O OO OO OO OO OO O

Direkteromréide: Socialudvalget
Pol. omrade 7.01.05.003
Konto/tekst: 5.32.30 Igangsat den: December 2009
Stednr.: 530096 Forventes afsluttet: Forar 2012
Stedtekst: Vindeby Pilevej - Boliger Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende dr:
Bevillingsdato Udgift Indtzgt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt
0
Bevilling den 21.9.2010 23.824.238 0|Genbeyvilling 2011 19.105.230
I alt 23.824.238 0|l alt 19.105.230 0
Netto 23.824.238 19.105.230
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevarende ér Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt
Grundudgifter 474,101 474,101
0
Handvarkerudgifter 0
001 Bygninger 4.373.088 18.317.843 22.690.931
002 Tekniske anleg 345.920 -345.920 0
003 Andet 0
0
050 Inventar 0
001 Inventar 0 0
002 1T 13.823 13.823
: 0
Omkostninger 0
001 Bygninger 0
002 Tekniske anlaeg 0
0
1 alt 4.719.008 0 18.459.847 0] 23.178.855
I alt netto 4.719.008 18.459.847 23.178.855
Restradighedsbelgb:
Udgifter 645.383 kr.
Indtagter 0 kr.
Netto 645.383 kr. Belobet soges overfort til: 2012
Bemeerkninger:

Byradet godkendte den 27. april 2010 skema A for til- og ombygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. Den 21. september 2010
bevilgede Byradet 23,8 mio. kr. incl. moms til udvidelsen pa Vindeby Pilevej med 14 boliger. Forud for godkendelse af skema B blev

der i 2009 afholdt udgifter for 25.294 kr., som er overfort il 2010. Projektet forventes afsluttet fordret 2012.

Godkendt i fagudvalg den:

2. december 2009




Anlaegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2011

Direkteromrade: Socialudvalget
Pol. omrade 7.01.05.003
Konto/tekst: 5.72.99 Igangsat den: 13. februar 2008
Stednr.: 599200 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Myndighedskrav pa det sociale omrdde |Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ir:
Bevillingsdato ' Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtsegt
Genbevilling 2011 304.329
Rédighedsbelsb 582.803
I alt 0 0|1 alt 887.132 0
Forbrug i alt: ‘
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2011
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt
Grundudgifter 0 0 0 0 0 0
. 0
Handvarkerudgifter 0
001 Bygninger 882.460 882.460 0
002 Tekniske anleg 0 0
003 Andet 0 0
0
050 Inventar 0 0
001 Inventar 0 0
0021T 0 0
0
Omkostninger 0 0
001 Bygninger 0 0
002 Tekniske anleg 0 0
0 0
Lalt : 0 0| 882460 0| 882.460 0
I alt netto 0 882.460 882.460

Restriadighedsbelob:

Udgifter 4.672 kr.

Indtegter 0 kr. :

Netto 4,672 kr. Belsbet soges overfort til: 2012
Bemearkninger:

Da det er tale om et projekt, hvor der fritgives et rédighedsbelab hvert &r, ses der alene pa budget og forbrug i indevaerende




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktoromrade:
Pol. omréade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Socialudvalget
7.01.05.003
5.72.99
599201

Renoveringspulje - ejendomm m.v.

Igangsat den:

Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

9, oktober 2006

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevzerende ér:

Bevillingsdato

Udgift Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Genbevilling 2011
Radighedsbelab

269.036
1.733.466

Talt

T alt

2.002.502

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere &r

Forbrug indevearende ér

Saldo ultimo 2011

Udgift Indtegt

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Grundudgifter

Héndveerkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
003 Andet

050 Inventar
001 Inventar
002 1T

Omkostninger
001 Bygninger
002 Tekniske anleg

1.762.468

Talt

i [=)

1.762.468

Mo looococoocoooo0o0coo 000D

I alt netto

1.762.468| -

o lolocococoo o o0 00 o O

Restradighedsbeleb:
Udgifter
Indtegter

240.034 kr.
0 kr.

Netto

240.034 kr. Belobet sages overfort til:

Bemaerkninger:

2012

Anlzgsbevillingen seges overfort til 2012. Renoveringspuljen er frigivet til renovering af boligudlejningsejendomme og sociale

institutioner indenfor Det Sociale Udvalg's omréade. Da det er ta

der alene pa budget og forbrug i indevarende .

Godkendt i fagudvalg den: 17. jan. 2007 og 14. nov. 2007

le om et projekt, hvor der fritgives et radighedsbelob hvert ar, ses




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromrade:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Socialudvalget

7.01.05.003
5.72.99
599250
Ekstraarbejder

Igangsat den:
Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

Bevillinger i alt:

Bevillinger indeveerende ir:

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevilling i Byradet
26. april 2011

409.000

Talt

Talt

409.000

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere &r

Forbrug indevarende ar

Saldo ultimo 2011

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Grundudgifter

Handverkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
003 Andet

050 Inventar
001 Inventar
0021IT

Omkostninger
001 Bygninger
002 Tekniske anlaeg

179.592

o O

T alt

[=4

179.592

oclocooc oo o OO OO 0o

1 alt netto

179.592

(= = ===

Restridighedsbelab:

Udgifter
Indtagter

229.408 kr.
0 kr.

Netto

229.408 kr. Belobet soges overfort til:

Bemzarkninger:

Byradet vedtog den 26. april 2011 en anlegsbevilling pd 409.000 kr. ex. moms til udferelse af anlegsopgaver.

2012




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direktgromrade: Pkonomi

Pol. omréde 007.01.06.001

Konto/tekst: 00.22.05 Igangsat den: 2008

Stednr.: 005155 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af ejendomme (forlig 2007) Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2008 -25.000.000

Budget 2009 -21.141.671

Budget 2010 8.900.000

Overfort fra 2010 -15.137.943
12.10.2011 9.138.000

Talt 0| -37.241.671|1alt 0| -5.999.943

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indeveerende ér Saldo ultimo 2011

Udgift Indteegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

060 Omkostninger 1.399.916 0 315.170 1.715.086 0

080 Salgsindtegter -23.903.644 -3.592.822 0| -27.496.466
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0]
0 0|
0 0
0 0
0 0
0 0

Talt 1.399.916| -23.903.644 315.170| -3.592.822| 1.715.086] -27.496.466

I alt netto -22.503.728| 3277.652| . |-25.781380] -

Restradighedsbelob:

Udgifter -315.170 kr.

Indteegter -2.407.121 kr. :

Netto -2.722.291 kr. Belobet soges overfort til: 2012

Bemzarkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2011

Direkteromréde: @konomi
Pol. omrade 007.01.06.001
Konto/tekst: 00.25.13  Andre faste ejendomme Igangsat den: 2007
Stednr.: 013100 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Salg af Tinghusgade 35, Tandklinikken }Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende r:
Bevillingsdato Udgift Indizgt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
31.05.2007 -7.000.000
7.000.000
Budget 2011 -7.000.000
12.10.2011 7.000.000
Ialt 0 0|1 alt 0 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indeveerende ar Saldo ultimo 2011
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt
015 Keb/salg af bygninger 36.405 0 36.405 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
I alt 0 0 36.405 0 36.405 0
1 alt netto 0 36.405 36.405 :
Restradighedsbelob:
Udgifter -36.405 kr.
Indtsegter 0 kr.
Netto -36.405 kr. Belobet soges overfort til: 2012
Bemzrkninger:

Projektet er igangveerende




