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Kommune

Afsluttede
anleegsarbejder

2012

Bruttobevilling

over 2 mio. kr.



Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Miljg og Teknik

Pol. omrade Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 00.22.03 Jordforsyning - Erhversform|Igangsat den: 2009

Stednr.: 034 003400/003404 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Byggemodning - Heldagervej Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

24.03.2009 865.000 Overfort fra 2011 805.864

23.06.2009 1.200.000 02.10.2012 -1.099.345

24.11.2009 6.200.000

12.10.2010 -20.000

02.10.2012 -1.099.345

[alt 7.145.655 0|1 alt -293.481 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indteegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Projektering 1.123.935 0 0 0] 1.123.935 0

Andet 862.525 0| -406.350 0| 456.175 0

Entrepreneromkostninger 5.452.677 0 112.869 0] 5.565.546 0

Talt 7.439.137 0| -293.481 0| 7.145.656 0

I alt netto 7.439.137 -293.481 7.145.656

Restradighedsbelob:

Udgifter 0 kr

Indtaegter 0 kr.

Netto 0 kr. Belobet soges overfort til: Kassen

Bemaerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Miljo og Teknik

Pol. omréde Entreprengrafdelingen

Konto/tekst: 02.22.05 Driftsbygninger og pladser |lgangsat den: 2008

Stednr.: 205205 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af 4 ejendomme, ombygning mv.|Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2008 - reduktion: Overfort fra 2011 4,847.572} -3.158.687

Salg af Sundbrovej 39, Tésinge -2.250.000{18.12.2012 -4.831.000] 2.175.759

Salg af Mejerivej 10, Thure -275.000

Salg af Juelsbjergvej 5, Stenstrup -2.500.000

Salg af Industrivenget 1, Hesselager -1.800.000

Bygninger 5.030.000

Salgsomkostninger 250.000

12.10.2010 - Anlegsjustering -205.000

18.12.2012 - Nulstilling af omréde til ny salf -4.831.000| 2.175.759

Talt 244.000] -4.649.24111 alt 16.572| -982.928

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevarende &r Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Salg af Sundbrovej 39, Tésinge 0 0 0] -982.928 0] -982.928

Salg af Mejerivej 10, Thure 01 -172.875 0 0 0l -172.875

Salg af Juelsbjergvej 5, Stenstrup 0] -1.693.438 0 0 0] -1.693.438

Salg af Industriveenget 1, Hesselager 0] -1.800.000 0 0 0| -1.800.000

Héandverkerudgifter 226.550 0 14.112 0 240.662 0

Salgsomkostninger 878 0 2.460 0 3.338 0

T alt 227.428| -3.666.313 16.572] -982.928| 244.000| -4.649.241

1 alt netto -3.438.885 -966.356 -4.405.241

Restradighedsbeleb:

Udgifter 0 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 0 kr. Belabet soges overfort til: Kassen

Bemzerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade:

Pol. omréde

Udvalget for Milje og Teknik
Byg, Vej og Milje

Konto/tekst: 02.28.22 Vejanleg Igangsat den: 2011

Stednr.: 222005 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Trafiksikkerhed og Cykelfremme Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

25.10.2011 8.000.000 Overfort fra 2011 6.233.021

12.03.2012 -2.750.000 12.03.2012 -2.750.000

07.01.2013 -2.956.297 07.01.2013 -2.956.297

Talt 2.293.703 0|1 alt 526.724 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

01 Krydsning af Nyborgv. /@stre Skolev.

Eget regi 0 0 0 0 0 0

02 Cykelsti og cykelbane pad Wandalsvej

Eget regi 0 0 0 0 0 0

03 Skovvej/Haje Bogevej - haevet flade

Entrepriser 418.536 0 0 0 418.536 0

Eget regi 10.346 0 2.508 0 12.854 0

04 Egensevej - Hoje Boge Vej - Skovsbovej

Entrepriser 19.325 0 40.402 0 59.727 0

Eget regi 0 0 44.687 0 44.687 0

05 Fruestuevej og @stre Skolevej

Eget regi 0 0 0 0 0 0

06 Molmarksvej - etablering af cykelbaner

Entrepriser 93.838 0 2.360 0 96.198 0

Eget regi 5.340 0 0 0 5.340 0

07 Vilhelm Thomsensvej og Gyldenbjergsvej

Eget regi 0 0 0 0 0 0

08 Hoje Boge Vej/Brydevej - haevet flade

Entrepriser 462.414 0 291.695 0 754.109 0

09 Teglveerksvej mellem Gudbjerg og Gudme

Entrepriser 710.955 0 36.494 0 747.449 0

Eget regi 8.566 0 0 0 8.566 0

10 Proj. Af cykelsti ml. Vejstrup og @ster Aby

Eget regi 5.285 0 0 0 5.285 0

11 Skolevejsundersogelse - alle skoler

Entrepriser 0 0 108.578 0 108.578 0

12 Stiplan - udbygning af Kommunens stinet

Eget regi 0 0 0 0 0 0

Lalt 1.734.605 0 526.724 0| 2.261.329 0

I alt netto 1.734.605 526.724 2.261.329

Restradighedsbelsb:

Udgifter 0 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 0 kr. Belobet soges overfort til: Kassen

Bemzarkninger:

Projektet er afsluttet




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omréde Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Vejanleg Igangsat den: 2009

Stednr.: 222279 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Arriva-forlig Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

01.01.2009 1.124.095| -672.559|Overfort fra 2011 128.669 897.185

01.01.2010 1.094.007| -426.943|01.01.12 1.122.014 0

12.10.2010 -300.000 27.03.12 -828.669| -897.185

01.01.2011 1.094.007

30.06.2011 -152.577

01.01.2012 1.122.014

27.03.2012 -700.000

I alt 3.281.546] -1.099.502|1 alt 422.014 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indeveaerende dr|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Lejekontrakt 3.264.854] -742.463| 1.139.058 0| 4.403.912| -742.463

Lejeindtegter 0] -1.788.215 0| -741.451 0] -2.529.666

[alt 3.264.854| -2.530.678| 1.139.058| -741.451| 4.403.912] -3.272.129

I alt netto 734.176 397.607 1.131.783

Restradighedsbelsb:

Udgifter -717.044 kr.

Indtagter 741.451 kr.

Netto 24.407 kr. Belabet sages overfort til: Kassen

Bemeaerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzeegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Miljo og Teknik

Pol. omrade Anlaeg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Vejanleg Igangsat den: 2009

Stednr.: 222298 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Ombygning krydset Odensevej/Vester] Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

26.02.2008 1.600.000 0{Overfort fra 2011 835.841 0

19.05.2009 3.700.000 0]27.03.2012 -474.146

12.10.2010 -3.000.000 0]02.10.2012 -361.641

01.01.2011 3.000.000

27.03.2012 -474.146

02.10.2012 -361.641

Talt 4.464.213 0|1 alt 54 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevarende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtzegt Udgift Indtegt

Projektering 2.152.848 0 0] 2.152.848 0

Entrepriser 2.118.197 0 0| 2.118.197 0

Andet 193.114 54 0 193.168 0

1alt 4.464.159 0 54 0| 4.464.213 0

I alt netto 4.464.159 54 4464213

Restradighedsbeleb:

Udgifter 0 kr

Indteegter 0 kr

Netto 0 kr. Belsbet soges overfort til: Kassen

Bemzarkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Milje og Teknik l

Pol. omride Byg, Vej og Milje/Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.23 Standardforbedringer Igangsat den: 2010

Stednr.: 223055 + 056 + 057 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Lanepulje vedr. div. vej- og stiprojektj Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende éar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Flere datoer i 2010 (223055) 1.900.000 0|Overf. fra 2011 (223055) -272.332

Flere datoer i 2010 (223056) 100.000 0|Overf. fra 2011 (223056 7.151

Flere datoer i 2010 (223057) 8.000.000 0|Overf. fra 2011 (223057Y 1.737.429 0

30.06.2011 (223055) ~-100.000 0]02.10.2012 (223055) 639.515

30.06.2011 (223057) -1.435.400 0]02.10.2012 (223056) -7.151

02.10.2012 (223055) 639.515 0]02.10.2012 (223057) -1.737.429

02.10.2012 (223056) -7.151 0

02.10.2012 (223057) -1.737.429 0

T alt 7.359.535 0|l alt 367.183 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

223055 Sma Trafiksikkerhedsprojekter

Projektering 118.145 0 0 0 118.145 0

Entrepriser 1.872.205 0| 367.183 0| 2.239.388 0

Andet 81.982 0 0 0 81.982 0

223056 Trafiksikkerhedskampagner

Projektering 9.879 0 0 9.879 0

Entrepriser 30.901 0 0 0 30.901 0

Andet 52.069 0 0 0 52.069 0

223057 Div. Vej- og stiprojekter

Projekt i Stenstrup 627.871 0 0 0] 627.871 0

Cykelsti i Vejstrup 96.573 0 0 0 96.573 0

Projektering m.m Rantzausminde 432.927 0 0 0| 432.927 0

Gryagervaenget 337.284 0 0 0 337.284 0

Helllegardsvej Svendborg 1.294.182 0 0 0| 1.294.182 0

Vestergade/Vesterled - Skarup 184.200 0 0 0 184.200 0

Vestergade/Sondergade - Gudme 338.939 0 0 0] 338939 0

Ostergade - Hesselager 31.303 0 0 0 31.303 0

Syrenvej - Tasinge 232.066 0 0 0 232.066 0

Klingstrupvej - Skérup 348.008 0 0 0 348.008 0

Strandhuse - Svendborg 716.392 0 0 0 716.392 0

Dronningemaen og Viebaltet 83.853 0 0 0 83.853 0

Lukning af Mellemvej og Redeledsvej 103.575 0 0 0 103.575 0

Talt 6.992.354 0] 367.183 0| 7.359.537 0

1 alt netto 6.992.354 367.183]" 7.359.537

Restradighedsbeleb:

Udgifter 0 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 0 kr. Belobet soges overfort til: Kassen

Bemzerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Miljo og Teknik

Pol. omréde Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Standardforbedringer Igangsat den: 2011

Stednr.: 223100 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Driftspregede anleegsopgaver 2011 jAfsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

20.01.2011 8.432.859 0|Overfert fra 2011 954.586 0

22.05.2012 -954.586 22.05.2012 -954.586

Talt 7.478.273 O[T alt 0 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtzegt Udgift Indtegt

Projektering 118.926 0 0 0 118.926 0

Entrepriser 7.425.242 0 0 0| 7.425.242 0

Andet -65.895 0 0 0 -65.895 0

Lalt 7.478.273 0 0 0| 7.478.273 0

I alt netto 7.478.273 0 7.478.273

Restradighedsbelsb:

Udgifter 0 kr.

Indtzgter 0 kr.

Netto 0 kr. Belabet soges overfort til: Kassen

Bemearkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Miljo og Teknik

Pol. omrade Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Standardforbedringer Igangsat den: 2011

Stednr.: 223105 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Funktionsudbud og partnering Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt

20.01.2011 2.000.000 0|Overfort fra 2011 265.254 0

22.05.2012 ~70.590 22.05.2012 -70.590

I alt 1.929.410 0|1 alt 194.664 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevarende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Projektering 1.734.746 0 194.664 0] 1.929.410 0

Lalt 1.734.746 0 194.664 0] 1.929.410 0

I alt netto 1.734.746 194.664 1.929.410

Restradighedsbelgb:

Udgifter 0 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 0 kr. Belabet sages overfort til: Kassen

Bemaerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromréade: Udvalget for Miljo og Teknik

Pol. omrade Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 06.45.51 Sekretariater og forvaltninge{lgangsat den: 2012

Stednr.: 651920 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Innovativt Energispareprojekt Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt [Bevillingsdato Udgift Indtaegt

01.01.2012 2.100.000 0{01.01.2012 2.100.000 0

29.05.2012 -1.100.000 0]29.05.2012 -1.100.000 0

1 alt 1.000.000 O[T alt 1.000.000 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevarende 4r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Totalentrepriser 0 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0 0

I alt netto 0 0 0

Restradighedsbelob:

Udgifter 1.000.000 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 1.000.000 kr. Belobet soges overfort til: Kassen

Bemezerkninger:

Projektet er igangvaerende, men dette belob legges i kassen, da det vedr. en tidligere bevilling til ESCO, og derfor er

budgetlagt dobbelt.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og Planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.03.3 Erhvervsformal 1gangsat den: 2012

Stednr.: 003 223 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af jord til regnvandsbassin Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt

18.01.2013 -2.151.527118.01.2013 -2.151.527

I alt 0] -2.151.527|1 alt 0] -2.151.527

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevarende &r| Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Indteegter 0 0] -2.151.527 0| -2.151.527

[ alt 0 0 0} -2.151.527 0f -2.151.527

I alt netto 0 -2.151.527 -2.151.527

Restradighedsbeleb:

Udgifter 0 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 0 kr. Belobet sages overfort til: Kassen.

Bemaerkninger:

Projektet er afsluttet.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromréade: Kultur og planlegning

Pol. omréde 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.38.53.3 Skove Igangsat den: 2012

Stednr.: 053 105 Forventes afsluttet: 2012

Stedtekst: Kgb af Poulineskoven Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

28.03.2012 2.700.000 28.03.2012 2.700.000

Lalt 2.700.000 0ll alt 2.700.000 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

010 Arealerhvervelse 2.700.000 2.700.000 0

065 Omkostninger 47.309 47.309 0

[ alt 0 0| 2.747.309 0] 2.747.309 0

I alt netto 0 2.747.309 2.747.309

Restradighedsbeleb:

Udgifter -47.309 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto -47.309 kr. Belobet soges overfort til:  Kassen

Bemzrkninger:

Projektet er afSluttet.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Bern og Unge

Pol. omrade 7.01.03.000

Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2006

Stednr.: 301008 Forventes afsluttet: 2012

Stedtekst: Lundby Skole, 2. etape Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtagt

29.05.2006 4.000.000 Overfort fra 2011 1.703.097 0

11.12.2007 9.728.000

24.06.2008 tillaeg til bev. 7.000.000

15.03.2011 2.800.000

I alt 23.528.000 [ alt 1.703.097 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere 4r Forbrug indeveerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering

001 Bygninger 2.498.775 2.498.775 0

Héandverkerudgifter 0 0

001 Bygninger 15.412.117 15.412.117 0

Inventar 0 0

001 Inventar 1.130.188 53.175 1.183.363 0

Andet 1.423 1.423 0

I alt 19.042.503 53.175 0| 19.095.678 0

1 alt netto 19.042.503 53.175 19.095.678

Restradighedsbelsb:

Udgifter 1.649.922 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 1.649.922 kr. Belgbet soges overfort til: Kassen

Bemzrkninger:

Projektet er afsluttet og restradighedsbelob tilgar kassen.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromréde: Okonomi
Pol. omrade 007.01.06.001
Konto/tekst: 00.25.13  Andre faste ejendomme Igangsat den: 2007
Stednr.: 013100 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Salg af Tinghusgade 35, Tandklinikken |AfSluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende r:
Bevillingsdato Udgift Indtegt Bevillingsdato Udgift Indtegt
31.05.2007 -7.000.000
7.000.000

Budget 2012 -7.000.000

Overfort fra 2011 -36.405
T alt 0 0|1 alt 0] -7.036.405
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indteegt

015 Keb/salg af bygninger 36.405 0 0 36.405 0
Talt 36.405 0 0 0 36.405 0
1 alt netto 36.405 0 36.405
Restradighedsbelegb:
Udgifter 0 kr.
Indtegter -7.036.405 kr.
Netto -7.036.405 kr. Belobet soges overfort til: kassen
Bemearkninger:

Projektet afsluttes. Ejendom er ikke solgt pr. 31.12.2012.




Regnskab 2012 1] —

une

Igangvaerende
anlaegsarbejder

2012

Bruttobevilling

over 2 mio. kr.



Anleegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 00.22.02 Jordforsyning - Boligform. |Igangsat den: 2009

Stednr.: 027 002401 + 002402 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Byggemodning/kloakbidrag Tankefuld Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

21.04.2009 850.000 0]|Overfort fra 2011 2.078.867 0

09.11.2010 2.500.000 0[17.01.2012 12.877.442 0

21.04.2009 -350.000 0]17.01.2012 2.042.000 0

13.09.2011 9.403.000 17.01.2012 1.476.000 0

13.09.2011 2.275.000 13.11.2012 -4.542.000 0

13.09.2011 2.500.000

17.01.2012 12.877.442 0

17.01.2012 2.042.000

17.01.2012 1.476.000

13.11.2012 -4.542.000

I alt 29.031.442 0]1 alt 13.932.309 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende ar|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indteegt

002401 Byggemodning Tankefuld

01 - Kommunale arealer

Projektering 1.600.947 0] 443941 0] 2.044.888 0

Entreprengromkostninger 8.765.232 0] 2.705.798 0] 11.471.030 0

Omkostninger 3.011.532 0 476.321 0] 3.487.853 0

02 - Tkke Kommunale arealer

Projektering 42.551 0 36.450 0 79.001 0

Entreprensromkostninger 295.255 0 295.083 0 590.338 0

Ombkostninger 1.383.618 0 648.590 0] 2.032.208 0

002402 Kloakbidrag Tankefuld

Lalt 15.099.135 0| 4.606.183 0] 19.705.318 0

1 alt netto 15.099.135 4.606.183 19.705.318

Restradighedsbelob:

Udgifter 9.326.126 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 9.326.126 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemeerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade:

Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 02.22.05 Driftbygninger og -pladser |Igangsat den: 2012

Stednr.: 205210 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Ny salthal m.m. Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

18.12.2012 2.655.241 18.12.2012 2.655.241

I alt 2.655.241 0|l alt 2.655.241 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering 0 0 0 0 0 0

Handvarkerudgifter 0 0 0 0 0 0

Inventar 0 0 0 0 0 0

Udgifter i.f.m. flytning af materialer/maskiner 0 0 0 0 0 0

Talt 0 0 0 0 0 0

1 alt netto 0 0 0

Restradighedsbelgb:

Udgifter 2.655.241 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto 2.655.241 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemzrkninger:

Projektet er igangvarende




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.22 Vejanleg Igangsat den: 2012

Stednr.: 222273 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Cykelsti mellem Vejstrup og @ster A Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

12.03.2012 4.170.603 0{12.03.2012 4.170.603 0

Talt 4.170.603 0|1 alt 4,170.603 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere r | Forbrug indevarende dr|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indteegt Udgift Udgift Indtegt

Projektering 0 0 15.048 0 15.048 0

Entrepriser 0 0| 3.870.999 0| 3.870.999 0

Andet 0 0 0 0 0 0

1alt 0 0| 3.886.047 0| 3.886.047 0

I alt netto 0 3.886.047 3.886.047

Restradighedsbelab:

Udgifter 284.556 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 284.556 kr. Belobet sages overfort til: 2013

Bemzrkninger:

Projektet er igangvearende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.23 Standardforbedringer Igangsat den: 2012

Stednr.: 223030 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Funktionsudbud og Partnering Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt

20.12.2011 9.961.700 0]20.12.2011 9.961.700 0

20.12.2011 5.319.668 0{20.12.2011 5.319.668 0

02.10.2012 -689.378 0]02.10.2012 -689.378 0

I alt 14.591.990 0il alt 14.591.990 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Funktionsudbud

Projektering 0 0 80.026 0 80.026 0

Entrepriser 0 0| 8.862.454 0| 8.862.454 0

Partneringsaftale

Projektering 0 0 31.065 0 31.065 0

Entrepriser 0 0| 4.800.292 0| 4.800.292 0

I alt 0 0| 13.773.837 0] 13.773.837 0

1 alt netto 0 13.773.837 13.773.837

Restradighedsbelsb:

Udgifter 818.153 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 818.153 kr. Belgbet soges overfort til: 2013

Bemarkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade:

Pol. omrade

Udvalget for Miljo og Teknik
Anlaeg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.23 Standardforbedringer Igangsat den: 2011

Stednr.: 223070 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Cykelsti A.P. Mallersvej Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

30.06.2011 2.559.000] -1.023.600|Overfort fra 2011 461.420| -1.023.600

Talt 2.559.000] -1.023.600(1 alt 461.420] -1.023.600

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevarende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt

Projektering 346.554 0 7.495 0] 354.049 0

Entrepriser 1.751.026 0 8.500 0] 1.759.526 0

I alt 2.097.580 0 15.995 0] 2.113.575 0

I alt netto 2.097.580 15.995 2.113.575

Restradighedsbeleb:

Udgifter 445.425 kr.

Indtegter -1.023.600 kr.

Netto -578.175 kr. Belsbet soges overfort til: 2013

Bemarkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Miljo og Teknik

Pol. omrade Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.23 Standardforbedringer Igangsat den: 2011

Stednr.: 223075 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Cykelsti @stre Havnevej Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indteegt

30.06.2011 2.467.800| -987.000|Overfort fra 2011 147.205| -987.000

[ alt 2.467.800] -987.000(1alt 147.205) -987.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Projektering 84.289 0 0 0 84.289 0

Entrepriser 2.209.894 0 3.500 0] 2.213.394 0

Andet 26.412 0 8.500 0 34912 0

I alt 2.320.595 0 12.000 0| 2.332.595 0

I alt netto 2.320.595 12.000 2.332.595

Restradighedsbelab:

Udgifter 135.205 kr.

Indtegter -987.000 kr.

Netto -851,795 kr. Belsbet soges overfort til: 2013

Bemeerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktgromréade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 02.28.23 Standardforbedringer Igangsat den: 2012

Stednr.: 223112 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Trafiksikkerhedsby 2012 Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtzgt

07.01.2013 2.781.297 0]07.01.2013 2.781.297

I alt 2.781.297 0| alt 2.781.297 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt

223112 Trafiksikkerhedsby 2012

Projektering 0 0 146418 0 146.418 0

Andet 0 0 106.394 0 106.394 0

01 Krydsning af Nyborgvej ved @stre Skole 8.678 0 953.641 0 962.319 0

02 Wandallsvej 23.696 0] 1.116.144 0| 1.139.840 0

03 Fruerstuevej 0 0 46.361 0 46.361 0

04 Skolevejsundersogelse - alle skoler Y2 0 0 108.579 0 108.579 0

Lalt 32.374 0| 2.477.537 0| 2.509.911 0

I alt netto 32.374 2.477.537 2.509.911

Restriadighedsbelob:

Udgifter 303.760 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto 303.760 kr. Belabet soges overfort til: 2013

Bemzerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omrade Anlzg og Ejendom

Konto/tekst: 02.32.31 Busdrift Igangsat den: 2011

Stednr.: 231100 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Ny Terminalbygning Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt

30.11.2011 2.000.000 0{Overforsel fra 2011 1.954.762 0

20.09.2011 30.000.000{ -20.000.000{20.09.2011 30.000.000}-20.000.000

04.06.2012 -1.368.000 04.06.2012 -1.368.000

Talt 30.632.000] -20.000.000]1 alt 30.586.762|-20.000.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indeveerende ar|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indteegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Anlegstilskud 0 0 0] -164.888 0| -164.888

Projektering 45238 0] 1.303.881 0 1.349.119 0

Héndvarkerudgifter 0 0| 7.746.792 0| 7.746.792 0

Inventar 0 0 307.224 0| 307.224 0

1 alt 45.238 0| 9.357.897| -164.888| 9.403.135] -164.888

I alt netto 45.238 9.193.009 9.238.247

Restradighedsbelob:

Udgifter 21.228.865 kr.

Indtegter -19.835.112 kr.

Netto 1.393.753 kr. Belobet sages overfort til: 2013

Bemezrkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlzeegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omréde Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 00.25.18 /05.32.30 Igangsat den: 2011

Stednr.: 018080 + 530080 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Stenstrup Plejehjem - voldgiftsag Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt

05.10.2010 (018080) 1.464.253 0|Overf. fra 2011 (018080 -158.204

05.10.2010 (530080) 11.315.877 0|Overf. fra 2011 (530080) 4.575.687

[ alt 12.780.130 0|1 alt 4.417.483

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indteegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

018080 Stenstrup Plejehjem - servicearealer

Héandvarkerudgifter 1.580.230 0 146.925 0] 1.727.155

530080 Stenstrup Plejehjem - boliger

Héandvarkerudgifter 6.728.067 0 633.058 0] 7.361.125

Talt 8.308.297 0 779.983 0| 9.088.280

I alt netto 8.308.297 779.983 9.088.280

Restradighedsbelsb:

Udgifter 3.637.500 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto 3.637.500 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemaerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlsegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade:

Pol. omréade

Udvalget for Miljo og Teknik

Byg, Vej og Miljg

Konto/tekst: 06.45.51 Vejanleg Igangsat den: 2012

Stednr.: 651423 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Digitalisering af Byggesagsarkivet  [Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

02.10.2012 3.255.429 02.10.2012 3.255.429

I alt 3.255.429 01 alt 3.255.429

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeverende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt

01 Digitalisering af Byggesagsarkivet

Eget regi 0 0 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0 0 0

I alt netto 0 0 0

Restradighedsbelab:

Udgifter 3.255.429 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 3.255.429 kr. Belgbet sages overfort til: 2013

Bemaerkninger:

Projektet er igangvaerende




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Udvalget for Milje og Teknik

Pol. omréde Anleg og Ejendom

Konto/tekst: 06.45.51 Sekretariater og forvaltninge{Igangsat den: 2012

Stednr.: 651912 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Innovativt Energispareprojekt - fremr|Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveaerende ar:

Beyvillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

08.10.2012 2.807.750 0{08.10.2012 2.807.750 0

I alt 2.807.750 0|1 alt 2.807.750 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Ekstern udbudsrédgiver 0 0 0 0 0 0

Konsulent/Radgivning 0 0 33.810 0 33.810 0

Teenketank 0 0 0 0 0 0

Nymarkskolen 0 0 0 0 0 0

Ialt 0 0 33.810 0 33.810 0

I alt netto 0 33.810 33.810

Restradighedsbelob:

Udgifter 2.773.940 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 2.773.940 kr. Belsbet sages overfort til: 2013

Bemaerkninger:

Projektet er igangverende.




Anleegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromréde: Kultur og Planlegning

Pol. omrade 7.01.02.005

Konto/tekst: 00.32.31.3 Stadion, idretsanleg og |Igangsat den: 2012

Stednr.: 031115 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Anleg af klubhus til TFB Afsluttet den: 2013

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

09.11.2011 400.000 0]09.11.2011 400.000 0

20.06.2012 3.000.000 20.06.2012 3.000.000

[ alt 3.400.000 0l alt 3.400.000 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar | Forbrug indeverende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Handvaerkerudgifter 0 0 2.964.661 0] 2.964.661 0

Tekniske anleg 0 0 0 0

Andet 0 0 0 0 0

Ialt 0 0| 2.964.661 0| 2.964.661 0

I alt netto 0 2.964.661 2.964.661

Restradighedsbeleb:

Udgifter 435.339 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto 435.339 kr. Belabet sages overfort til: 2013

Bemeerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlagsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og Planleegning

Pol. omrade 7.01.02.005

Konto/tekst: 00.32.31.3 Stadion, idratsanleeg og  |Igangsat den: 2008

Stednr.: 031 740 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Svendborghallerne Afsluttet den: 2013

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

09.10.2007 20.500.000 0]Overfort fra 2012 1.960.261 0

Budget 2009 10.179.962

Flyttet til 2010 -5.000.000 Budget 2012 5.105.000

Budget 2010 5.060.500 Flyttet til 2012 12.000.000

Anlzgsjustering B2011 (2010) -20.530.000 Konto 8 14.700.000

Frig. Til tennishal -3.900.000

Flyttet til 2011 -5.061.000

Budget 2011 20.500.000

Flyttet til 2012 -5.000.000

Anlzgsjustering B2012 (2011) -12.000.000

Anlegsb. Flyttet til Udflytning -1.000.000

Flyttet til 2012 12.000.000

Konto 8 14.700.000

Budget 2012 5.105.000

I alt 35.554.462 0|1 alt 33.765.261 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevaerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Héndvarkerudgifter 1.047.621 0] 17.552.988 0] 18.600.609 0

Totalentrepriser 0 0 0 0

Projektering 0 0 0 0

Private fonde -6.600.000 0] -6.600.000

[ alt 1.047.621 0] 17.552.988] -6.600.000| 18.600.609| -6.600.000

[ alt netto 1.047.621 10.952.988 12.000.609

Restradighedsbelgb:

Udgifter 16.212.273 kr.

Indtagter 6.600.000 kr.

Netto 22.812,273 kr. Belabet sages overfort til: 2013

Bemerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og Planlegning
Pol. omréade 7.01.02.005
Konto/tekst: 03.35.64.3 Andre kulturelle opgaver |Igangsat den: 2012
Stednr.: 364 135 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Pulje til lokale initiativer Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzaerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtzegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

0
Budget 2012 3.000.000 Budget 2012 3.000.000
Talt 3.000.000 0|1 alt 3.000.000 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende dr|  Saldo ultimo 2012

Udgift Indtaegt Udgift Indteegt Udgift Indtegt

Rédighedsbeleb 0 0| 471.275 471.275 0
Lalt 0 0] 471.275 0] 471.275 0
I alt netto 0 471.275 471.275
Restradighedsbelsb:
Udgifter 2.528.725 kr.
Indtaegter 0 kr.
Netto 2.528.725 kr. Belabet sages overfort til: 2013
Bemzrkninger:

Projektet er igangverende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og planlaegning

Pol. omréade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den: 2007

Stednr.: 025 002040 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af byggegrunde ved Skolevaenge{Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtaegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt

31.05.2007 70.000| -3.670.000|Overfert fra 2011 -367.836

Anlaegsjustering B2011 1.950.000

I alt 2.020.000| -3.670.000]1 alt 0| -367.836

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevarende &r Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

60 Omkostninger 1.950 0 0 0 1.950 0

80 Salgsindtegter -921.034 0 0| -921.034

L alt 1.950{ -921.034 0 0 1.950| -921.034

1 alt netto -919.084 0 -919.084

Restradighedsbelgb:

Udgifter 0 kr.

Indtegter -367.836 kr.

Netto -367.836 kr. Belabet soges overfort til: 2013

Bemzaerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Kultur og planlagning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den: 2006

Stednr.: 027 002500 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Tankefuld, radgivning Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt [Bevillingsdato Udgift Indtegt

29.03.2007 3.805.000 Overfort fra 2011 -407.562

12.04.2007 1.450.400 Budget 2012 18.479.079

16.06.2008 142.614 Flyttet til UMT mv. -16.458.079

Budget 2009 263.661

Budget 2010 1.000.000

Budget 2011 -499.000

Budget 2011 1.000.000

Budget 2012 18.479.079

Flyttet til UMT mv. -16.458.079

Talt 9.183.675 0|1 alt 1.613.438 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeverende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

021 Rédighedsbelgb 353.121 0 0 353.121 0

025 Moder 13.825 13.825 0

026 Projektering 274111 274,111 0

028 VVM-redegeorelse 2.906.589 2.906.589 0

029 Indledende projektudvikling 3.626.592 626.154 4.252.746 0

Lalt 7.174.238 0] 626.154 0 7.800.392 0

I alt netto 7.174.238 626.154 7.800.392

Restradighedsbeleb:

Udgifter 987.284 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 987.284 kr. Belsbet sages overfort til: 2013

Bemzerkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Kultur og Planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den: 2011

Stednr.. 027 002510 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Tankefuld, salg etape 1 Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende r:

Bevillingsdato Udgift Indtzegt  |[Bevillingsdato Udgift Indtagt
Overfort fra 2011 -9.656.678

Budget 2011 0] -10.691.000

Budget 2012 -9.720.637 [Budget 2012 ~9.720.637

25.01.2012 -4.257.363{25.01.2012 -4.257.363

Talt 0] -24.669.000(1 alt 0| -23.634.678

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Omkostninger 49,916 0 9.314 0 59.230 0

Salgsindtegter -1.084.238 -10.025.162 0] -11.109.400

1 alt 49.916] -1.084.238 9.314| -10.025.162 59.230{ -11.109.400

I alt netto -1.034.322 -10.015.848 -11.050.170

Restradighedsbelob:

Udgifter -9.314 kr.

Indtaegter -13.609.516 kr.

Netto -13.618.830 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemearkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromréde: Kultur og planlegning
Pol. omrade 7.01.02.006
Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal [gangsat den: 2006
Stednr.: 028 002054 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Byggemodning Vestervangen 5, et. | Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
31.05.2007 70.000| -840.000|Overfort fra 2011 752.348
Anlegsjustering B2011 449.000
[ alt 519.000] -840.000|1 alt 752.348 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

0 0 0 0 0
60 Omkostninger 31.370 31.370 0
80 Salgsindtegter ~1.949.346 0] -1.949.346
[ alt 31.370| -1.949.346 0 0 31.370| -1.949.346
I alt netto -1.917.976 0 -1.917.976
Restradighedsbelob:
Udgifter 752.348 k.
Indtegter 0 kr.
Netto 752.348 kr. Belsbet sages overfort til: 2013
Bemzerkninger:

Projektet er igangvarende, Restradighedsbelab 2012 overfores til jordforsyningsrammen 2013.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade:
Pol. omrade

Kultur og planlegning
7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den: 2006
Stednr.: 029 002301 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Salg af grunde Plovskiftet/Agerskiftet Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indteegt
Overfort fra 2011 3.649.616
I alt 0 0L alt 0] 3.649.616
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indteegt Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt

0 0 0 0 0
60 Omkostninger 159.116 8.850 167.966 0
80 Salgsindtagter -23.520.822 -1.401.587 0| -24.922.409
Talt 159.116] -23.520.822 8.850] -1.401.587 167.966| -24.922.409
I alt netto -23.361.706 -1.392,737 -24.754.443
Restradighedsbeleb:
Udgifter -8.850 kr.
Indtaegter 5.051.203 kr.
Netto 5.042.353 kr. Belobet soges overfort til: 2013
Bemarkninger:

Projektet er igangvarende. Restradighedsbeleb 2012 overfores til jordforsyningsrammen 2013,

Godkendt i fagudvalg den:




Anleegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade:

Pol. omrade

Kultur og Planlaegning

7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.02.3 Boligformal Igangsat den:

Stednr.: 029 002302 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af grunde Plovskiftet/Agerskiftet |Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

20.12.2007 70.000] -16.645.000(Overfert fra 2011 -3.613.252

18.12.2008 -1.632.000

Anlegsjustering B2011 1.672.000

I alt 1.742.000] -18.277.000(1 alt 0] -3.613.252

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Handverkerudgifter 0 0 0 0

Andet 0 0

Salgsindtegter -494.117 0| -494.117

Lalt 0 -494.117 0 0 0] -494.117

I alt netto -494.117 0 -494.117

Restradighedsbelob:

Udgifter 0 kr

Indtegter -3.613.252 kr.

Netto -3.613.252 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemearkninger:

Projektet er igangvarende. Restridighedsbelgb 2012 overfores til jordforsyningsrammen 2013,




Anlzgsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Kultur og Planlegning

Pol. omréade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.03.3 Erhvervsformatl Igangsat den: 2012

Stednr.: 003 230 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Salg af Christiansmindevej 16.18 Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

11.05.2012 -10.500.000{11.05.2012 -10.500.000

L alt 0{-10.500.000|T alt 0{-10.500.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indeverende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indteegt Udgift Indteegt Udgift Indtegt

Ombkostninger 0 67.822 67.822 0

Indtegter -10.500.000 0]-10.500.000

L alt 0 0 67.8221-10.500.000 67.822}-10.500.000

1 alt netto 0 -10.432.178 -10.432.178

Restradighedsbelob:

Udgifter -67.822 kr.

Indteegter 0 kr.

Netto -67.822 kr. Belabet soges overfort til: 2013

Bemzerkninger:

Projektet er igangverende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og Planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.04.3 Offentlige formél Igangsat den: 2011

Stednr.: 004 191 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Kob af DSB's areal, delomr. 8 Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt  |Bevillingsdato Udgift Indtegt

03.05.2011 5.500.000 Overfort fra 2011 -203.741

T alt 5.500.000 I alt -203.741 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevzerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtagt Udgift Indtegt Udgift Indteegt

Arealerhvervelse 14.817.979 0 0 14.817.979 0

Andet 0 0

Salgsindtegter 0 0

Talt 14.817.979 0 0] 14.817.979 0

1 alt netto 14.817.979 0 14.817.979

Restradighedsbelsb:

Udgifter -203.741 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto -203.741 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemzarkninger:

Projektet er afsluttet. Restradighedsbeleb 2012 overfores til jordforsyningsrammen 2013.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og Planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.05.3 Ubestemte formal Igangsat den:

Stednr.: 005 001 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Felles udgifter og indtagter Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt
0]|Overfort fra 2011 305.4601 -228.000

Budget 2012 3.460.000| -6.760.000|Budget 2012 3.460.000| -6.760.000

20.09.2012 200.00020.09.2012 200.000

18.01.2013 362.500]18.01.2013 362.500

18.01.2013 2.151.527|18.01.2013 2.151.527

Ialt 3.460.000] -4.045.973|1 alt 3.765.460| -4.273.973

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeverende ar|  Saldo ultimo 2012

Udgift Indteegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Ombkostninger 0 4.810 0 4.810 0

Talt 0 0 4.810 0 4.810 0

I alt netto 0 4.810 4.810

Restradighedsbelob:

Udgifter 3.760.650 kr.

Indtegter -4,273.973 kr.

Netto -513.323 kr. Belgbet soges overfort til: 2013

Bemerkninger:

Projektet er igangvaerende. Restraddighedsbeleb 2012 overfores til jordforsyningsrammen 2013.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og Planleegning

Pol. omréde 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.22.05.3 Ubestemte formal Igangsat den: 2012

Stednr.: 005 002 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Jordforsyning i landdistrikterne Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2012 5.000.000| -5.000.000|Budget 2012 5.000.000( -5.000.000

I alt 5.000.000| -5.000.000]1 alt 5.000.000{ -5.000.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende dr|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Rédighedsbelab 0 0 0 0 0 0

Indtzgter 0 0 0 0

Ialt 0 0 0 0 0 0

[ alt netto 0 0 0

Restradighedsbelab:

Udgifter 5.000.000 kr.

Indtaegter -5.000.000 kr.

Netto 0 kr. Belobet sages overfort til: 2013

Bemeerkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og Planlegning

Pol. omréde 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.25.15.3 Byfornyelse Igangsat den: 2009

Stednr.: 015 000 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Radighedsbeleab Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzegt |Bevillingsdato Udgift Indteegt

Budget 2009 3.269.396 0|Overfort fra 2011 -465.297 500.000

Bevilling 25.05.2009 -1.000.000 500.000

Budget 2011 3.000.000| -1.970.000

Anlegsjustering 2011 (til 2012) -3.996.000

Budget 2012 3.996.000 Budget 2012 3.996.000

Budget 2012 1.051.630 Budget 2012 1.051.630

15.11.2012 358.489 15.11.2012 358.489

I alt 6.679.515( -1.470.000|1 alt 4,940.822 500.000

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevearende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Handveerkerudgifter 0 0 0 0

Andet 237.703 0 237.703 0

I alt 237.703 0 0 0| 237.703 0

I alt netto 237.703 0 237.703

Restradighedsbelsb:

Udgifter 4.940.822 kr.

Indtgter 500.000 kr.

Netto 5.440.822 kr. Belgbet soges overfort til: 2013

Bemaerkninger:

Projektet er igangvaerende




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.25.15.3 Byfornyelse Igangsat den: 2007

Stednr.: 015 108 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Serlig byfornyelsesindsats Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtaegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2007 163.800 Overfort fra 2011 121 -339

15.11.2012 57.355| -480.566]15.11.2012 57.355| -480.566

T alt 221.155| -480.566(1 alt 57.476| -480.905

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indeveerende ar|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

05 Erstatninger og tilskud 105.500 0 0 105.500 0

20 Administrationsudgifter 2.945.391 57476 3.002.867 0

80 Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag -1.672.208 -480.905 0| -2.153.113

I alt 3.050.891} -1.672.208 57.476| -480.905| 3.108.367| -2.153.113

I alt netto 1.378.683 -423.429 955.254

Restradighedsbelob:

Udgifter 0 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 0 kr. Belobet soges overfort til:

Bemarkninger:

Projektet er afsluttet




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og planleegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.25.15.3 Byfornyelse Igangsat den: 2005

Stednr.: 015110 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Byfornyelse Svendborg Havn Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

12.12.2005 2.400.000| -1.200.000|{Overfort fra 2011 754.031] -435.443

11.12.2006 1.200.000

Anlegsjustering B2011 -1.708.000 511.000

1 alt 1.892.000f -689.000|I alt 754.031] -435.443

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere & | Forbrug indevarende &r|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

05 Erstatninger og tilskud 0 0 0 0 0

20 Administrationsudgifter 1.137.968 585.244 1.723.212 0

80 Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag) -253.557 0} -253.557

1 alt 1.137.968] -253.557f 585.244 0| 1.723.212| -253.557

I alt netto 884.411 585.244 1.469.655

Restradighedsbelab:

Udgifter 168.787 kr.

Indtegter -435.443 kr.

Netto -266.656 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemeerkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlzeegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Kultur og planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 00.25.15.3 Byfornyelse Igangsat den: 2006

Stednr.: 015113 Forventes afsluttet: 2012

Stedtekst: Omradefornyelse pa Stationsvej i St. |Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

04.12.2006 1.400.000| -480.000|Overfort fra 2011 -336.248 786.808

23.04.2007 2.400.000| -800.000

26.11.2008 2.040.000

I alt 5.840.000| -1.280.000(I alt -336.248 786.808

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende &r Saldo ultimo 2012
Udgift Indteegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

05 Erstatninger og tilskud 5.579.126f -170.104 5.579.126f -170.104

20 Administrationsudgifter 1.278.048] -315.000 1.278.048] -315.000

80 Statens udgiftsandel -1.896.704 -106.829 0] -2.003.533

400 Rammebelab 345.826 345.826 0

020 Stette fra indsatspuljen 228.250 228.250 0

Ialt 7.431.250] -2.381.808 0| -106.829| 7.431.250| -2.488.637

I alt netto 5.049.442 -106.829 4,942,613

Restradighedsbelgb:

Udgifter -336.248 kr.

Indtegter 893.637 kr.

Netto 557.389 kr. Belabet soges overfort til: 2013

Bemzerkninger:

Projektet er afsluttet. Restrédighedsbelob 2012 overfores til Byfornyelsesramme 2013.




Anlsegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og planlegning
Pol. omrade 7.01.02.006
Konto/tekst: 06.42.40.3 Boligformal Igangsat den: 2008
Stednr.: 640135 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Svendborg Havn, analyse m.v. Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
Budget 2008 1.500.000 Overfort fra 2011 652.146
Budget 2009 1.062.602
Budget 2010 1.031.000
Budget 2011 2.000.000
Budget 2012 2.051.200 Budget 2012 2.051.200
Overfort fra Foranalyse 36.506 Overfort fra foranalyse 36.506
I alt 7.681.308 0|1 alt 2.739.852 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indevaerende dr|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indteegt

0 0 0 0 0
410 Rammebelab 4.941.456 1.538.069 6.479.525 0
I alt 4.941.456 0| 1.538.069 0| 6.479.525 0
1 alt netto 4.941.456 1.538.069 6.479.525
Restradighedsbelob:
Udgifter 1.201.783 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 1.201.783 kr. Belobet soges overfort til: 2013
Bemaerkninger:

Projektet er igangvaerende.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og planlegning

Pol. omrade 7.01.02.006

Konto/tekst: 06.42.40.3 Feelles formal Igangsat den: 2012

Stednr.: 640 150 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Omdannelse af Torvet og tilgr. Byrum Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2012 2.575.000 Budget 2012 2.575.000

Ompl af overf. Fra 2010 90.000 Ompl af overf. Fra 2010 90.000

Ompl. Fra forprojekt 38.907 Ompl. Fra forprojekt 38.907

Talt 2.703.907 0|l alt 2.703.907 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r | Forbrug indeveerende ar|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

410 Rammebeleb 1.245.073 1.245.073 0

I alt 0 0] 1.245.073 0] 1.245.073 0

I alt netto 0 1.245.073 1.245.073

Restradighedsbelsb:

Udgifter 1.458.834 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 1.458.834 kr. Belgbet soges overfort til: 2013

Bemzerkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlzegsregnskab i hele Kkr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Kultur og planlegning

Pol. omrade 7.01.02.008

Konto/tekst: 02.35.40.3 Havne Igangsat den: 2008

Stednr.: 240 100 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Samlet radighedsramme Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2008 330.484 Overfort fra 2011 3.215.502

19.09.2007 2.945.000

Budget 2009 738.540

Bevilling 16.06.2009 1.000.000

Budget 2010 2.323.782

26.05.2010 1.600.000

09.11.2010 2.054.200

Budget 2011 7.256.992

Budget 2012 5.332.674 Budget 2012 5.332.674

I alt 23.581.672 0|1 alt 8.548.176 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere 4 | Forbrug indevaerende ar|  Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

30 Héndverkerudgifter 1.267.100 0| 237.098 0| 1.504.198 0

80 Indteegter -540.000 0f -540.000

85 Totalentrepriser 17.695.777 4.945.795 22.641.572 0

400 Rammebelob

Lalt 18.962.877| -540.000| 5.182.893 0§ 24.145.770|  -540.000

I alt netto 18.422.877 5.182.893 23.605.770

Restradighedsbelob:

Udgifter 3.365.283 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 3.365.283 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemeerkninger:

Projektet er igangveerende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Born og Unge

Pol. omrade 7.01.03.000

Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2011

Stednr.: 300098 Forventes afsluttet: 2013

Stedtekst: Salg af skolebygninger Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
0|Overfort fra 2011 0] -25.123.230
0

I alt 0 0|1 alt 0] -25.123.230

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

015 Kab/salg af bygninger -1.475.000 0| -1.475.000

060 Omkostninger 123.230 117.676 240.906

I alt 123.230 0 117.676] -1.475.000 240.906] -1.475.000

I alt netto 123.230 -1.357.324 -1.234.094

Restradighedsbelgb:

Udgifter -117.676 k.

Indtegter -23.648.230 kr.

Netto -23.765.906 kr. Belobet sages overfart til: 2013

Bemarkninger:

Salget af skolebygninger overfores til 2013, da salg af Nordre skole ikke er afsluttet.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Bern og Unge
Pol. omrade 7.01.03.000
Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2011
Stednr.: 300 Forventes afsluttet: 2013
Stedtekst: Skolestruktur - flere skoler Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
31.05.2011 40.000.000 0§20.03.212 | 12.000.000 0
20.03.212 12.000.000 Ojoverfort fra 2011 30.000.000

overfort fra 20111 8.327.777
1 alt 52.000.000 0|1 alt 50.327.777 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering internt
001 Bygninger 825.832 2.370.143 3.195.975 0
Projektering
001 Bygninger 804.290
Handveerkerudgifter 495.391 495.391 0
001 Bygninger 1.098.087 1.098.087 0
002 Projektering 16.764
Inventar 0 0
001 Inventar 351.000 0 351.000 0
002 IT 2.480 2.480 0
Genhusning
001 Flytning 187.872
1 alt 1.672.223 0| 4.479.636 0] 5.142.933 0
1 alt netto 1.672.223 4.479.636 5.142.933
Restradighedsbelob:
Udgifter 45.848.141 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 45.848.141 kr. Belsbet sages overfort til: 2013
Bemaerkninger:

Projektet er igangvarende og restradighedsbelab overfares til 2013.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Born og Unge

Pol. omréade 007.01.03.000

Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2011

Stednr.: 301012 Forventes afsluttet: 2015

Stedtekst: Thure Skole Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

28.08.2012 3.025.000 Overfart fra 2011 -10.377 0
28.08.2012 3.025.000

I alt 3.025.000 0|l alt 3.014.623 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2012

Udgift Indtagt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering internt

001 Bygninger 10.377 389.612 399.989 0

Projektering ekstern

001 Bygninger 0 182.500 182.500 0

Handvaerkerudgifter

001 Bygninger 0 0 0 0

Inventar

001 Inventar 0 0

002 1T 0 0

003 Andet 0 0 0

[ alt 10.377 0 572.112 0 582.489 0

I alt netto 10.377 572.112 582.489

Restradighedsbelab:

Udgifter 2.442.511 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 2.442,511 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemearkninger:

Thure skole er afsat i investeringsoversigten med 3 mio. kr. i 2012, 10 mio. kr. 1 2013, 20 mio. kr. i 2014 og 17 mio. kr. i
2015. Bevilling til projektet er givet i 2012 og restradighedsbelabet overferes til 2013.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Beorn og Unge Kvalitetsfondmidler

Pol. omrade 007.01.03.000

Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2012

Stednr.: 390 3000090 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Vedligeholdelsesaftale alle skoler Afsluttet den: 2012

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt
overfort fra 2011 1.036.653

14.02.2012 2.361.250 14.02.2012 2.361.250

Talt 2.361.250 Talt 3.397.903 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Héndveaerkerudgifter:

Falles 318.081 318.081

Orkildskolen afd. Byen 46.909 46.909

Nymarkskolen 73.613 73.613 0

Tésingeskolen 67.283 67.283 0

Rantzausminde skole 168.472 168.472

Sundhgjskolen 68.346 68.346

Thure skole 25.674 25.674

Tved skole 65.678 65.678

Vestre skole 129.801 129.801

Orkildskolen afd. Ost 356.612 356.612

Skérup skole 12.170 12.170

Naturskolen 1.106 1.106

1SS@skolen 116.730 116.730

Vestermarkskolen (V.Skerninge) 52.478 52.478

Stokkebakskolen (Gudbjerg) 28.768 28.768

Stokkebackskolen (Gudme) 846 846

Stokkebakskolen (Hesselager) 11.866 11.866

ISS@skolen (Kirkeby) 421.296 421.296

Vestermarkskolen (Bymark) 94.539 94.539

Vindebyere lejrskole 11.398 11.398

1 alt 0 2.071.667 0f 2.071.667 0

I alt netto 0 2.071.667 2.071.667

Restradighedsbelob:

Udgifter 1.326.236 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 1.326.236 kr. Belabet sages overfort til: 2013

Bemzrkninger:

Projektet er afsluttet og mindreforbruget overfores til skolerenovering 2013.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Bern og Unge
Pol. omrade 007.01.03.000
Konto/tekst: 03.22.01 Igangsat den: 2012
Stednr.: 391 3000091 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Skoler - renovering af toiletter 2012 Afsluttet den: 2012
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
0 0
I alt 0 0|l alt 0 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ir Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt
Héndveerkerudgifter:
Felles 0
Nymarkskolen 3.380 3.380
Sundhgjskolen 6.672 6.672
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
I alt 0 0 10.053 10.053 0
I alt netto 0 10.053 10.053
Restradighedsbelob:
Udgifter -10.053 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto -10.053 kr. Belobet soges overfort til: 2013
Bemaerkninger:

Projektet er afsluttet og forbruget nulstilles via restradighedsbelabet i Vedligeholdelsesprojektet 2013.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Bern og Unge
007.01.03.000
03.22.01

392 300092

Skolerenovering - akut

Igangsat den:

2012

Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2012

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato

Udgift Indtegt

Bevillingsdato

Udgift Indtegt

Overfort fra 2011

685.214

I alt

Lalt

685.214 0

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere &r

Forbrug indevarende ar

Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt

Udgift Indtegt

Udgift Indtegt

Projektering

001 Bygninger
Handveerkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

843.880

843.880

Talt

843.880 0

843.880 0

1 alt netto

843.880

843.880

Restradighedsbelob:
Udgifter
Indtagter

-158.666 kr.
0 kr.

Netto

-158.666 kr. Belabet soges overfort til:

Bemeaerkninger:

Projektet er afsluttet og mindreforbruget/restradighedsbelebet overfores til skolerenovering 2013.

2013




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade:
Pol. omride
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Bern og Unge
007.01.03.000
03.22.01

450 305100

Skolerenovering - akut

Igangsat den:
Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2012

2012

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato

Udgift Indtaegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

lalt

Ialt

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar

Forbrug indevarende ar

Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt

Udgift

Indtegt Udgift

Indtaegt

Projektering

001 Bygninger
Héndverkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

255.602

586.890

255.602

586.890

Talt

<

842.492

0 842.492

1 alt netto

842.492

842.492

Restradighedsbelsb:
Udgifter
Indtegter

-842.492 kr.
0 kr.

Netto

-842.492 kr.

Bemeerkninger:

Belobet sages overfort til:

2013

Projektet er afsluttet og mindreforbruget/restrddighedsbelabet overfores til skolerenovering 2013.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromréde:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Bern og Unge
007.01.03.001
05.25.10
510060

Faellespulje til indsatsomréder

Igangsat den:
Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2012

2013

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevillingsdato Udgift

Indtaegt

564.198
372.897

Overfort fra 2011
radighedsbeleb 2012

(=

I alt

937.095

0|1 alt

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar

Forbrug indevarende &r

Saldo ultimo 2012

Udgift

Indtegt

Udgift Indtegt Udgift

Indtaegt

Projektering

001 Bygninger

Fast ejendom

002 Born og Unge
Handvarkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
003 Nedtagning

I alt

I alt netto

Restradighedsbelob:
Udgifter
Indtegter

937.095 kr.
0 kr.

Netto

937.095 kr.

Bemzerkninger:

Belobet soges overfort til:

2013

Projektet er ikke afsluttet og overfores til 2013 som en rammeudvidelse jf. @KU 22.01.2013




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromréde:
Pol. omréide
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Bern og Unge
007.01.03.001
05.25.10

510070 + 510071

Kab og nedtagning af pavilloner

Igangsat den:
Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2012
2012

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato

Udgift Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

(=

Overfort fra 2011

778.007
0

Ialt

0T alt

778.007

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere &r

Forbrug indeverende &r

Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt

Udgift

Indtegt Udgift

Indtegt

Projektering

001 Bygninger

Fast ejendom

002 Bern og Unge
Héandverkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
003 Nedtagning

Leje/leasing

I alt

<7.722

237.881

474.059

-7.722

237.881

474.059
0

0 704,218

0 704.218

I alt netto

704.218

704.218

Restradighedsbelob:
Udgifter
Indtegter

73.789 kr.
0 kr.

Netto

73.789 kr.

Bemaerkninger:

Projektet er ikke afsluttet og restradighedsbelgbet overfores til 2013

Belgbet soges overfort til:

2013




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Bern og Unge

Pol. omrade 007.01.03.001

Konto/tekst: 05.25.10 Igangsat den: 2011

Stednr.: 510075 Forventes afsluttet: 2012

Stedtekst: Kokkenfaciliteter madordninger Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt |Bevillingsdato Udgift Indtagt
Overfert fra 2011 2.310.600

[ alt 0 Lalt 2.310.600 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevaerende &r Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering

001 Bygninger

Fast ejendom

002 Bern og Unge

Handveerkerudgifter

001 Bygninger 70.400 412.605 483.005

002 Tekniske anleg

Inventar

001 Inventar 0 0

Talt 70.400 412.605 0 483.005 0

I alt netto 70.400 412.605 483.005

Restradighedsbelab:

Udgifter 1.897.995 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 1.897.995 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemaerkninger:

Projektet er igangveerende og restraddighedsbelabet overfores til 2013,




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Born og Unge
Pol. omréade 007.01.03.001
Konto/tekst: 05.25.10 m.fl. Igangsat den: 2012
Stednr.: 500 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Vedligeholdelsesaftale med M/T Afsluttet den: 2012
Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende fr:
Bevillingsdato Udgift Indtagt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
14.02.2012 743.001 overfort fra 2011 1.065.299 0
14.02.2012 743.001
29.05.2012 Nordenvinden -1.100.000
Talt 743.001 0|1 alt 708.300 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indeveerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt
Handveerkerudgifter:
Vedligeholdelsesaftale 174.743 174.743 0
0 0
Stereby 135.309 135.309 0
Kirkeby Bernehus 35.664 35.664 0
Rantzausminde bernehave 5.287 5.287 0
0 0
Kilen barnehave 8.245 8.245 0
Bornely 33.209 33.209 0
Nordkaperen 86.401 86.401 0
Kastanjen 3.926 3.926 0
Vejstrup Bernehus 20.929 20.929 0
Osterdalen 127.181 127.181 0
Borneby Oster 94.639 94.639 0
Lerkereden 96.954 96.954 0
Sundet 136.209 136.209 0
Vesterlunden 189.870 189.870 0
0 0
0 0
Private institutioner 5.784 5.784
I alt 0 0| 1.154.350 0| 1.154.350 0
[ alt netto 0 1.154.350[ 1.154.350
Restradighedsbelgb:
Udgifter -446.050 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto -446.050 kr. Belsbet sages overfort til: 2013

Bemzerkninger:

Anlzgsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejder i lighed med drift og afsluttes derfor som et-drige bevillinger og
restradighedsbelobet overfares til nye vedligeholdelsesarbejder 2013




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromréade: Born og Unge
Pol. omrade 007.01.03.001
Konto/tekst: 05.25.14 Igangsat den: 2012
Stednr.: 510077 og 510078 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Sikkerhedsmassige tiltag Afsluttet den: 2013
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
01Overfort fra 2011 756.943 0
Radighedsbelgb 2012 2.066.708
Skovlinden -120.100
Talt 0 0|1 alt 2.703.551 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt
Projektering
001 Bygninger 0 0 0
Handveerkerudgifter 0 0
001 Bygninger 0 877.808 877.808 0
002 Tekniske anlaeg 227.941 227.941 0
Inventar 0 0
001 Inventar 0 0 0
1 alt 0 0| 1.105.749 0| 1.105.749 0
I alt netto 0 1.105.749 1.105.749
Restradighedsbelab:
Udgifter 1.597.802 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 1.597.802 kr. Belsbet sages overfort til: 2013
Bemzerkninger:

Projektet er ikke afSluttet og overfores til 2013 som en rammeudvidelse jf. @KU 22.01.2013




Anlzegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2012

Direkteromréade: Bern og Unge
Pol. omrade 007.01.03.001
Konto/tekst: 05.25.14 Igangsat den: 2012
Stednr.: 510100 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Tilpasning af fysiske rammer Afsluttet den: 2015
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtaegt
19.06.2012 11.262.000 0119.06.2012 11.262.000 0

Skovlinden -50.000

4-Klgveren -50.000

Kirkeby -50.000

Humlebien -50.000

Gudme -50.000
I alt 11.262.000 0|1 alt 11.012.000 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Projektering
001 Bygninger 0 0 0
Handverkerudgifter 0 0
001 Bygninger 0 0 0
002 Tekniske anleg 0 0
Inventar 0 0
001 Inventar 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0 0
I alt netto 0 0 0
Restradighedsbelob:
Udgifter 11.012.000 kr.
Indtaegter 0 kr.
Netto 11.012.000 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemzrkninger:
Projektet er ikke afsluttet og overfores til 2013




Anlaegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Bern og Unge
007.01.03.001
05.25.14
514078

Nordenvinden, svamp

Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Igangsat den: 2012
Forventes afsluttet: 2013
Afsluttet den:

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtaegt

29.05.2012

2.600.000

<

29.05.2012

2.600.000

Talt

2.600.000

Talt

2.600.000

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar

Forbrug indeverende ar

Saldo ultimo 2012

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Projektering internt
001 Bygninger
Genhusning

001 Flytning
Projektering eksternt
001 Bygninger
Handvarkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

59.603

364.136

207.688

1.848.196

59.603

364.136

207.688

1.848.196

0
0

Lalt

(=

2.479.623

2.479.623

1 alt netto

2.479.623

2.479.623

Restradighedsbelsb:
Udgifter 120.377 kr.
Indtegter 0 kr.

Netto 120.377 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemaerkninger:
Projektet er ikke afsluttet og restradighedsbelab overfores til 2013




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade:
Pol. omréade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Bern og Unge
007.01.03.001
05.25.14
514308

Udvidelse af Humlebien

Igangsat den:

Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2012
2014

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtagt

<O

07.11.2012

50.000

Talt

O[T alt

50.000

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere &r

Forbrug indeveerende &r

Saldo ultimo 2012

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Projektering internt
001 Bygninger

001 Flytning
Projektering eksternt
001 Bygninger
Héandvarkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

22.146

22.146

Talt

0 22.146

22.146

1 alt netto

22.146

22.146

Restriadighedsbelgb:

Udgifter
Indtegter

27.854 kr.
0 kr.

Netto

27.854 kr. Belsbet sages overfort til:

Bemzarkninger:

Projektet er ikke afsluttet og restradighedsbeleb overferes til 2013

2013




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade:
Pol. omréade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Barn og Unge
007.01.03.001
05.25.14
514315

4-Klgveren

Tgangsat den:
Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2012
2014

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevillingsdato Udgift

Indtegt

07.11.2012

50.000

Talt

Talt

50.000

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere &r

Forbrug indeveerende ar

Saldo ultimo 2012

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt Udgift

Indtegt

Projektering internt
001 Bygninger

001 Flytning
Projektering eksternt
001 Bygninger
Handvearkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anlag
Inventar

001 Inventar

25.946

1.824

25.946

1.824

Talt

27.770

0 27.770

1 alt netto

27.770

27.770

Restradighedsbelob:

Udgifter 22.230 kr.
Indtaegter 0 kr.
Netto 22.230 kr.

Belabet soges overfort til: 2013

Bemaerkninger:
Projektet er ikke afsluttet og restradighedsbelab overfores til 2013




Anlaegsregnskab i hele Kkr.

Regnskabsar 2012

Direkteromréde:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Boern og Unge
007.01.03.001
05.25.14
514325
Gudme

Igangsat den:

Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2012
2014

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevzerende dr:

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

<

07.11.2012

50.000

Talt

Lalt

50.000

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar

Forbrug indevaerende ar

Saldo ultimo 2012

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtaegt

Projektering internt
001 Bygninger

001 Flytning
Projektering eksternt
001 Bygninger
Handvarkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

22.146

22.146

Talt

22.146

22.146

I alt netto

22.146

22.146

Restradighedsbelgb:

Udgifter
Indtegter

27.854 kr.
0 kr.

Netto

27.854 kr.

Bemerkninger:

Projektet er ikke afsluttet og restradighedsbelgb overfares til 2013

Belobet soges overfort til:

2013




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Barn og Unge
007.01.03.001
05.25.14

514335

Kirkeby Bernehus

Igangsat den:

Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2012
2014

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato

Udgift Indteegt |Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

<

07.11.2012

50.000

Talt

I alt

<
(=}

50.000

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar Forbrug indeveerende ar

Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Udgift

Indtagt

Projektering internt
001 Bygninger

001 Flytning
Projektering eksternt
001 Bygninger
Handvarkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

22.146

22.146

Talt

22.146 0

22.146

1 alt netto

0 22.146

22.146

Restradighedsbelob:
Udgifter
Indtegter

27.854 kr.
0 kr.

Netto

27.854 kr. Belabet soges overfort til:

Bemarkninger:

Projektet er ikke afsluttet og restradighedsbeleb overfores til 2013

2013




Anlgegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Barn og Unge
007.01.03.001
05.25.14
514340

Skovlinden

Igangsat den:

Forventes afsluttet:

Afsluttet den:

2012
2014

Bevillinger i alt:

Bevillinger indeveerende ar:

Beyvillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

<o

07.11.2012

5 ars eftersyn

Garanti

50.000
322.600

-202.500

T alt

Talt

372.600

-202.500

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere &r

Forbrug indevarende &r

Saldo ultimo 2012

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Projektering internt
001 Bygninger

001 Flytning
Projektering eksternt
001 Bygninger
Handverkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
Inventar

001 Inventar

25.946

-202.460

25.946

0
0

-202.460

0
0

T alt

(=]

25.946

-202.460

25.946

-202.460

1 alt netto

-176.514

-176.514

Restradighedsbelab:

Udgifter
Indtegter

346.654 kr.
-40 kr.

Netto

346.614 kr.

Bemeerkninger:

Projektet er ikke afsluttet og restradighedsbeleb overfores til 2013

Belopbet soges overfort til:

2013




Anlaegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Born og Unge
Pol. omrade 007.01.03.006
Konto/tekst: 03.22.08 Igangsat den: 23.06.2009
Stednr.: 308011 Forventes afsluttet: 2012
Stedtekst: Centerafdelingen Sundhgjskolen Afsluttet den: 2012
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indteegt  |Bevillingsdato Udgift Indtaegt
0K 23.06.09 4.500.000
21.09.2010 25.000.000 overfort til 2012 8.501.000
Tésinge Boldklub -3.000.000
overfort fra 2011 -262.630
Lalt 29.500.000 T alt 5.238.370 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt
Projektering
001 Bygninger 697.221 15.486 712,707 0
Handverkerudgifter 0 0
001 Bygninger 20.496.979 664.677 21.161.656 0
002 Tekniske anlaeg 0 0
Inventar 0 0
001 Inventar 217.300 2.024.496 2.241.796 0
0 0
0 0
0 0
Talt 21.411.500 2.704.659 0| 24.116.159 0
I alt netto 21.411.500 2.704.659 24.116.159
Restradighedsbelob:
Udgifter 2.533.711 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 2.533.711 kr. Belobet soges overfort til: 2013
Bemearkninger:

Projektet er afsluttet, restrddighedsbelob overfares til 2013 til imodegéelse af deponering ifm. forventet lejemal




Anleegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Born og Unge

Pol. omrade 007.01.03.006

Konto/tekst: 03.22.08 Igangsat den: 2012

Stednr.: 308387 Forventes afsluttet: 2013

Stedtekst: Byhaveskolen Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt  |{Bevillingsdato Udgift Indtaegt

26.06.2012 1.200.000 26.06.2012 1.200.000

18.09.2012 1.700.000 18.09.2012 1.700.000

I alt 2.900.000 0|1 alt 2.900.000 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevaerende r Saldo ultimo 2012

Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt

Projektering

001 Bygninger 33.490 33.490 0

Handverkerudgifter 0 0

001 Bygninger 1.984.409 1.984.409 0

002 Tekniske anleg 0 0

Inventar 0 0

001 Inventar 0 0
0 0
0 0
0 0

Lalt 0 0| 2.017.899 0| 2.017.899 0

1 alt netto 0 2.017.899 2.017.899

Restradighedsbelab:

Udgifter 882.101 kr.

Indtaegter 0 kr.

Netto 882.101 kr. Belgbet soges overfort til: 2013

Bemaerkninger:

Projektet er ikke afsluttet, og restradighedsbelob overfores til 2013,




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Barn og Unge
007.01.03.006
05.28.23
523015
Hjortghus

Igangsat den:

Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

2012
2013

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

27.03.2012 salg af ejendom

-7.103.616

27.03.2012 salg

-7.103.616

Ialt

<

-7.103.616

Talt

-7.103.616

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar

Forbrug indevaerende ar

Saldo ultimo 2012

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtaegt

Udgift

Indtaegt

Projektering

001 Bygninger
Héndvarkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anlag
Inventar

001 Inventar
Omkostninger

9.200

SO OO OO

9.200

Talt

<

9.200

9.200

O OO OO OO0 OO

1 alt netto

9.200

9.200

Restradighedsbelob:
Udgifter
Indtegter

-9.200 kr.
-7.103.616 kr.

Netto

-7.112.816 kr.

Bemearkninger:

Ejendommen er ikke solgt, og restrddighedsbelab overfores til 2013.

Belabet sages overfort til:

2013




Anlzegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Sundheds-og Forebyggelsesudvalget

Pol. omréde 7.01.04.001

Konto/tekst: 4.62.85 Igangsat den: 27.05.08

Stednr.: 583000 Forventes afsluttet:

Stedtekst: RADIGHEDSBEL®B NY TANDKLINII A fsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2009 8.044.148 Genbevilling 2012 1.400.910

Tilleegsbevilling 2009 15.12.2009 132.492

Tillegsbevilling 2010 15.12.2009 1.362.347

Tillegsbevilling 2011 15.12.2009 205.161

Tilleegsbevilling 2010 20.05.2010 500.000

Tillegsbevilling 2010 26.10.2010 8.703.000

Tilleegsbevilling 2011 2011 8.908.161

Talt 18.652.309{ 9.203.000(1 alt 1.400.910 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevarende &r Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Handveerkerudgifter 2.411.321 0 582.642 0] 2.993.963 0

Tekniske anleg 201.065 0 0 0 201.065 0

Inventar 5.774.642 72.106 0] 5.846.748 0
0

I alt 8.387.028 0 654.748 0| 9.041.776 0

1 alt netto 8.387.028 654.748 9.041.776

Restradighedsbelsb:

Udgifter 746.162 kr.

Indtzgter 0 kr

Netto 746.162 kr. Belsbet soges overfort til: 2013

Bemzerkninger:

Der var oprindeligt i 2006 og 2007 budget lagt ind anlegsbevilling til bygning af tandklinikken. 12008 blev der besluttet at leje
lokaler og bevillingen blev lavet om. Nuvarende bevilling vedrerer primart inventarkeb. Anlagsbevillingen soges overfort til
2011.




Anlzegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2012

Direktoromréde: Socialudvalget
Pol. omrade 7.01.05.003
Konto/tekst: 5.32.30 Igangsat den: December 2009
Stednr.: 530096 Forventes afsluttet: Forar 2012
Stedtekst: Vindeby Pilevej - Boliger Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt  |Bevillingsdato Udgift Indtaegt
0
Bevilling den 21.9.2010 23.824.238 0]Genbevilling 2012 645.383
L alt 23.824.238 0]T alt 645.383 0
Netto 23.824.238 645.383
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indeverende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt
Grundudgifter 474.101 474.101 0
Héndvarkerudgifter
001 Bygninger 22.690.931 -454.945 22.235.986 0
002 Tekniske anleg 345.920 -345.920 345.920 -345.920
003 Andet 0 0
Inventar
001 Inventar 0 0
002 1T 13.823 13.823 0
Omkostninger
001 Bygninger
002 Tekniske anleg 0 0
0 0
T alt 23.524.775 -345.920 -454.945 0} 23.069.830 -345.920
I alt netto 23.178.855 -454.945 22.723.910
Restridighedsbelob:
Udgifter 1.100.328 kr.
Indtagter 0 kr.
Netto 1.100.328 kr. Belobet soges overfort til henholsvis:
Kassen 689.634
Bemeerkninger: Marskgardens udbyg. 2013 410.694

Byradet godkendte den 27. april 2010 skema A for til- og ombygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. Den 21. september 2010
bevilgede Byradet 23,8 mio. kr. incl. moms til udvidelsen pd Vindeby Pilevej med 14 boliger.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromréde: Socialudvalget

Pol. omrade 7.01.05.003

Konto/tekst: 0.25.18 Igangsat den: December 2009
Stednr.: 18096 Forventes afsluttet: Forér 2012
Stedtekst: Vindeby Pilevej - Servicedel Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzgt [Bevillingsdato Udgift Indtaegt
Bevilling i 2010 den 21.9.2010 5.486.905 -474.101|Genbevilling 2012 2.890.692 0
-1.120.000
Statslig tilskud overfort til B2012 pa baggrund -1.120.000

af BK pr. september 2011

1 alt 5.486.905] -1.594.101(1 alt 2.890.692 -1.120.000

Netto 3.892.804 1.770.692

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Grundudgifter -474.101 0 -474.101

Statsligt tilskud

Handverkerudgifter

001 Bygninger 1.345.525 1.926.092 3.271.617 0

002 Tekniske anlaeg 0 0 0

003 Andet 0 0

050 Inventar 720 720 0

001 Inventar 1.219.205 149.672 1.368.877 0

002 1T 30.763 2.300 33.063 0

Omkostninger

001 Bygninger 0 0

002 Tekniske anlaeg 0 0

Deponering Hjemmepleje Vest. 812.628 812.628 0

T alt 2.596.213 -474.101 2.890.692 0| 5.486.905 -474.101

1 alt netto 2.122.112 2.890.692 5.012.804

Restridighedsbelob:

Udgifter 0 kr

Indtegter -1.120.000 kr.

Netto -1.120.000 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemzerkninger:

Byradet godkendte den 27. april 2010 skema A for til- og ombygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. Den 21. september 2010
bevilgede Byradet knap 5,5 mio. kr. ex. moms til til udvidelsen pa Vindeby Pilevej med 14 boliger (skema B). Bevillingen fordeler
sig med 3,8 mio. kr. til anskaffelsessum og 1,68 mio, kr. til inventar.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade:
Pol. omréade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Socialudvalget
7.01.05.003
5.32.30
530098
Trappebaksvej

Igangsat den:
Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

Efterar 2011
Forar 2013

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato

Udgift Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Bevilling den 27.03.12

8.580.000

Talt

8.580.000

lalt

Netto

8.580.000

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar

Forbrug ind

evarende ar

Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtaegt

Grundudgifter

Handvarkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anleg
003 Andet

050 Inventar
001 Inventar
002 IT

Ombkostninger
001 Bygninger
002 Tekniske anleg

6.826.977

18.507

0
0

6.826.977

0
0

18.507

O OO OO O

Talt

(=)

6.845.484

0] 6.845.484

OO O O OO O OO OO0

1 alt netto

6.845.484

6.845.484

Restradighedsbelab:
Udgifter
Indtegter

1.734.516 kr.
0 kr.

Netto

Bemzrkninger:

1.734.516 kr.

Belobet soges

overfort til:

2013




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromréade: Socialudvalget
Pol. omride 7.01.05.003
Konto/tekst: 5.32.30 Igangsat den:
Stednr.: 18098 Forventes afsluttet: 2013
Stedtekst: Trappebaksvej - servicedel Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtaegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
Mindreforbrug fra 2010/bevilling 31.5.2011 1.500.000 0|"Bevilling" 2011 1.500.000 0
Forventet mindreforbrug overfersel til B201] -1.187.000 Overforsel til 2012 -1.187.000
som opfolgning pd BK pr. september 2011. Overforsel til 2012 -14.200
-14.200

Ialt 298.800 0|1 alt 298.800 0
Netto 298.800 298.800
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2012

Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt
Grundudgifter 0 0
Handverkerudgifter
001 Bygninger 204.736 -136.092 68.044 0
002 Tekniske anlag 0 0 0
003 Andet 0 0 0
050 Inventar
001 Inventar 0 0 0
0021IT 0 0 0
Omkostninger
001 Bygninger 0 0
002 Tekniske anleg 0 0
Ialt 204.736 0 -136.092 0 68.644 0
1 alt netto 204.736 -136.092 68.644
Restriadighedsbelob:
Udgifter 230.156 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 230.156 kr. Belobet soges overfort til: 2013
Bemzrkninger:

Byradet vedtog den 31. maj 2011 skema A med en samlet anskaffelsessum pa 8,580 mio. kr. incl. moms. Den kommunale udgift
udger 1,5 mio, kr., som Byradet vedtog skulle finansieres af Socialudvalgets mindreforbrug pé driften i 2010, Der er i 2011 afholdt
udgifter til byggeadministration og teknisk radgivning i forbindelse med udbud og projektudarbejdelse.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: Socialudvalget

Pol. omrade 7.01.05.003

Konto/tekst: 0.25.18 Igangsat den: 15. juni 2007

Stednr.: 018100 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Merskgardens udbygning - renovering | Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtzegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt

Tillegsbevilling 25 06 2007 5.300.000 0]|Genbevilling 2011 575.754 0

Nedskrivning af geeld/budgetreduktion -300.000

Nedskrivning af gald/budgetreduktion ~-300.000 Genbevilling 2012 150.025

1alt 4.700.000 01 alt 725.779 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indeveerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indteegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt

Grundudgifter 0 0 0 0 0 0

Héndvarkerudgifter

001 Bygninger 4.233.098 348.071 4,581.169 0

002 Tekniske anleg 316.877 0 316.877 0

003 Andet 0 0

050 Inventar

001 Inventar 0 0

002 1T 0 0

Omkostninger

001 Bygninger 0 0

002 Tekniske anlag 0 0

T alt 4.549.975 0 348.071 0| 4.898.046 0

I alt netto 4.549.975 348.071 4.898.046

Restradighedsbelab:

Udgifter -198.046 kr.

Indtegter 0 kr

Netto -198.046 kr. Belobet sages overfort til: 2013

Bemzerkninger:

Merskgarden er bevilget renovering af varme- og varmtvandsrer og arbejder i tilknytning til til klimaskarm og isolering
med en anlegsbevilling péd 5,3 mio. kr. p& Byradets made den 25. juni 2007.Bemeark: Fra april 2008 skal udgifter vedr.
servicedelen bogferes pd 0.18. Der er siledes bogfert udgifter pd savel 5.32 som 0.18 i 2008.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade:
Pol. omrade
Konto/tekst:
Stednr.:
Stedtekst:

Socialudvalget
7.01.05.003
0.25.18
018101
Tvedvej

Igangsat den:
Forventes afsluttet:
Afsluttet den:

Forar 2012

Bevillinger i alt:

Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato

Udgift Indtegt

Bevillingsdato

Udgift

Indtegt

Frigivet den 14.02.12

1.570.000

Ialt

1.570.000

Ialt

Forbrug i alt:

Tekst

Forbrug tidligere ar

Forbrug indeverende &r

Saldo ultimo 2012

Udgift Indtaegt

Udgift

Indtegt

Udgift

Indtegt

Grundudgifter

Héandvarkerudgifter
001 Bygninger

002 Tekniske anlag
003 Andet

050 Inventar
001 Inventar
002 1T

Omkostninger
001 Bygninger
002 Tekniske anleg

1.143.250
0

1.143.250
0
0

Ialt

1.143.250

1.143.250

I alt netto

1.143.250

1.143.250

Restradighedsbelob:

Udgifter
Indtegter

426.750 kr.
0 kr.

Netto

426.750 kr.

Bemeaerkninger:

Pulje til renovering af Tvedvej 36-38, frigivet den 14.02.12
Samlet bevilling 1.570.000 kr.

Belabet soges overfort til:

2013




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromréde: Socialudvalget

Pol. omréade 7.01.05.003

Konto/tekst: 0.25.18 Igangsat den: 2007

Stednr.: 530200/018130 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Bolighandlingsplan/Rédighedsbelgb | Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indteegt  [Bevillingsdato Udgift Indtegt

Budget 2007 1.300.000 0|Genbevilling 2011 328.529 0

(Budgetgaranti - ventelistegaranti)

Bevilling 2008 til nye boliger pa ®ldreomradetf 2.200.000 Genbeyvilling 2012 180.368

Radighedsbeleb til boliger pa eldreomrédet

(samle budgetterne) 2.850.389

Flytte budget til Vindeby Pilevej 15/12-2009 -5.600.000

Flytte budget retur fra Vindeby Pilevej 39.500

1 alt 789.889 0|1 alt 508.897 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indeveerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt

Grundudgifter 0 0 0 0 0 0

Handvarkerudgifter

001 Bygninger 346.865 346.865 0

002 Tekniske anleg 220.325 23.534 243.859 0

003 Andet 0 0

050 Inventar

001 Inventar 36.967 155.571 192.538 0

002 1T 5.364 5.364 0

Omkostninger

001 Bygninger 0 0

002 Tekniske anleg 0 0

I alt 609.521 0 179.105 0| 788.626 0

I alt netto 609.521 179.105 788.626

Restradighedsbelsb:

Udgifter 1.263 kr.

Indtegter 0 kr.

Netto 1.263 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemaerkninger:

Der er bevilget 3,4 mio. kr. til etablering er nye boliger pd Vindeby Pilevej i Bolighandlingsplanens budget. Desuden er der
bevilget 2,2 mio. kr. til ombygning af Gudbjerg Plejecenter. Da sidstnaevnte ikke kan gennemfares som planlagt indgér de 2,2
mio. kr. til Vindeby Pilevej projektet, der siledes har en samlet anlaegsbevilling pa 5,6 mio. kr. Dette beleb er blevet flyttet fra
Bolighandlingsplanen til Vindeby Pilevej projektet december 2009 til finansiering af de kommunale udgifter til udvidelsen. Der
er imidlertid kun brug for 5,56 mio. kr., hvorfor der flyttes 39.500 kr. retur til Bolighandlingsplanen.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Socialudvalget

Pol. omréade 7.01.05.003

Konto/tekst: 5.72.99 Igangsat den: 9. oktober 2006

Stednr.: 599201 Forventes afsluttet:

Stedtekst: Renoveringspulje - ejendomm m.v. Afsluttet den:

Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:

Bevillingsdato Udgift Indtegt |Bevillingsdato Udgift Indtagt
Genbevilling 2012 240.034
Rédighedsbelob 1.769.869

I alt 0 0lTalt 2.009.903 0

Forbrug i alt:

Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indeveerende ar Saldo ultimo 2012

Udgift Indteegt Udgift Indteegt Udgift Indtzgt

Grundudgifter 0 0 0 0 0 0

Héndvarkerudgifter

001 Bygninger 1.259.605 0] 1.259.605 0

002 Tekniske anlzeg 0 0

003 Andet 0 0 0

050 Inventar

001 Inventar 0 0

002 IT 0 0

Omkostninger

001 Bygninger 0 0

002 Tekniske anleg 0 0

T alt 0 0| 1.259.605 0l 1.259.605 0

1 alt netto 0 1.259.605 1.259.605

Restradighedsbelob:

Udgifter 750.298 kr.

Indtzegter 0 kr.

Netto 750.298 kr. Belobet soges overfort til: 2013

Bemaerkninger:

Anl®gsbevillingen soges overfort til 2012, Renoveringspuljen er frigivet til renovering af boligudlejningsejendomme og sociale
institutioner indenfor Det Sociale Udvalg's omrade. Da det er tale om et projekt, hvor der fritgives et rddighedsbeleb hvert r, ses
der alene pa budget og forbrug i indevarende ér.




Anleegsregnskab i hele kr. Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Socialudvalget
Pol. omrade 7.01.05.003
Konto/tekst: 5.72.99 Igangsat den: 13. febr. 2008
Stednr.: 599200 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Myndighedskrav pa det sociale omrade |Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtaegt  |Bevillingsdato Udgift Indtaegt
Genbevilling 2012 4.672
Rédighedsbelob 595.042
I alt 0 0[1 alt 599.714 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtaegt
Grundudgifter 0 0 0 0 0 0
Handveerkerudgifter
001 Bygninger 38.865 38.865 0
002 Tekniske anlag 0 0
003 Andet 0 0
050 Inventar 520.145 520.145 0
001 Inventar 0 0
0021IT 0 0
Omkostninger
001 Bygninger 0 0
002 Tekniske anleg 0 0
I alt 0 0 559.010 0| 559.010 0
1 alt netto 0 559.010 559.010
Restradighedsbelab:
Udgifter 40.704 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 40.704 kr. Belobet soges overfort til: 2013
Bemaerkninger:

Da det er tale om et projekt, hvor der fritgives et radighedsbelab hvert dr, ses der alene pa budget og forbrug i
indevarende ar.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direktoromrade: Socialudvalget
Pol. omrade 7.01.05.003
Konto/tekst: 5.72.99 Igangsat den:
Stednr.: 599250 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Ekstraarbejder Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indeveerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtzegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
Bevilling i Byradet
26. april 2011
Genbevilling 2012 229.408
I alt 0 0|1 alt 229.408 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevarende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtaegt Udgift Indtegt
Grundudgifter 0 0 0 0 0 0
Handveerkerudgifter
001 Bygninger 179.592 0 0
002 Tekniske anleg 0 0
003 Andet 0 0
050 Inventar
001 Inventar 0 0
002 1T 0 0
Omkostninger
001 Bygninger 0 0
002 Tekniske anleg 0 0
Ialt 179.592 0 0 0 0 0
I alt netto 179.592 0 0
Restradighedsbelab:
Udgifter 229.408 kr.
Indtegter 0 kr.
Netto 229.408 kr. Belasbet sages overfort til: 2013
Bemeerkninger:

Byrédet vedtog den 26. april 2011 en anlegsbevilling pa 409.000 kr. ex. moms til udferelse af anleegsopgaver.
Der har ikke veret noget forbrug pé denne pulje i 2012, og belgbet seges derfor overfort til 2013.




Anlzegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade: @konomi
Pol. omrade 007.01.06.001
Konto/tekst: 00.22.05 Igangsat den: 2008
Stednr.: 005155-005156 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Salg af ejendomme (forlig 2007) Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevaerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtzegt |Bevillingsdato Udgift Indtegt
Budget 2008 ~25.000.000
Budget 2009 -21.141.671
Budget 2010 8.900.000
Budget 2012 -9.138.000
Overfort fra 2011 -2.722.666
I alt 0] -37.241.671|1 alt 0] -11.860.666
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere ar Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtaegt Udgift Indtegt Udgift Indteegt
060 Omkostninger 1.715.460 0 141.174 1.856.634 0
080 Salgsindtaegter -27.496.466 -1.477.210 0] -28.973.676
Talt 1.715.460| -27.496.466 141,174} -1.477.210} 1.856.634| -28.973.676
I alt netto -25.781.006 -1.336.036 -27.117.042
Restradighedsbelob:
Udgifter -141.174 kr.
Indtegter -10.383.456 kr.
Netto -10.524.630 kr. Belgbet soges overfort til: 2013
Bemzarkninger:

Projektet er igangvarende.




Anlaegsregnskab i hele kr.

Regnskabsar 2012

Direkteromrade:

Pol. omrade

@konomi
007.01.06.001

Konto/tekst: 06.42.40  Felles formal Igangsat den: 2012
Stednr.: 640156 Forventes afsluttet:
Stedtekst: Salg af grund Christiansminde Afsluttet den:
Bevillinger i alt: Bevillinger indevzerende ar:
Bevillingsdato Udgift Indtegt Bevillingsdato Udgift Indtegt
24.5.2012 10.500.000 0
Ramme 2012 -300.000
24.5.2012 10.500.000
Budget 2012 -300.000
Lalt 10.200.000 0|1 alt 10.200.000 0
Forbrug i alt:
Tekst Forbrug tidligere &r Forbrug indevaerende ar Saldo ultimo 2012
Udgift Indtegt Udgift Indtegt Udgift Indtegt
0 0 0 0
1 alt 0 0 0 0 0 0
I alt netto 0 0 0

Restradighedsbeleb:

0 kr.

Udgifter 10.200.000 kr.
Indtegter

Netto 10.200.000 kr.
Bemzrkninger:

Projektet er igangverende

Belgbet soges overfort til: 2013




