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Indsatsen starter efter 

2023

2022 2023 2024 2025 2025-2030 2030-2050
Tidsperiode i 
Indsatskatalog

Fremdrift i handlinger
Kommentar

T1 Oplysning, engagement og samskabelse

Eksempler på konkrete handlinger: Første 
uddeling af klimapriser, kriterier for og 
uddeling fra grøn pulje, klimauge m.m.

Fortløbende oplysning og samskabelse
Fortløbende oplysning og 
samskabelse

Fortløbende oplysning og 
samskabelse

Fortløbende oplysning og samskabelse
Fortløbende oplysning og 
samskabelse

2022-2050 God fremdrift

Klimauge, klimapriser, workshops om f.eks. klimavenlige fødevarer med eksterne madaktører er 
afholdt. Forberedelser til nye partnerskaber pågår. Afholdelse af eksterne oplæg f.eks. på 
Handelsgymnasiet og deltagelse i AOF's klimafestival. Kommunens hjemmeside er opdateret m.m. 
Hertil en række borgerarrangementer i tilknytning til de enkelte indsatser. Der er vedtaget kriterier 
for uddeling fra grøn pulje.  Som det første uddeles 999.600 kr. fra solcelle-anlægget i Tved fra 
puljen i 2023. 

T2 Sikring af det nødvendige beredskab

Løbende kontakt med Fyns beredskab og 
Fyns politi for evt. opgradering af 
beredskab. Revision af beredskabsplan 
opstartes 2. halvdel 2022.

Forventet vedtagelse af opdateret 
beredskabsplan 1. halvår 2023

Revision af beredskabsplan mindst en gang i 
hver valgperiode

Revision af beredskabsplan mindst en 
gang i hver valgperiode

2022-
Revision af beredskabsplan 
mindst en gang i hver 
valgperiode

God fremdrift

Kortlægning af et nuværende beredskab er gennemført. Opstart af arbejdsgruppe i kommunen for 
at drøfte udviklingen af beredskabet. Delprojekt i forbindelse Masterplanarbejdet med Vand og 
Affald ser på samarbejdet omkring beredskabet. To nye havvandsstandsmålere i Svendborg Sund for 
bedre lokal varsling er opsat og i drift. Deltagelse i møder med de mindre øer, se også indsats R10.

T3 Sikring af offentlige services og infrastruktur

Detailkortlægning af 
plejecenter, skoler og 
sundhedscentre og lignenede 
for stedsspecifikke klimarisici

Detailkortlægning af plejecenter, 
skoler og sundhedscentre og 
lignenede for stedsspecifikke 
klimarisici

Udarbejdelse af stedsspecifikke og indbyrdes 
prioriterede løsningsforslag.

Klimatilpasning af truede bygninger, 
arealer og veje gennemføres løbende og 
forventes udført i 2050. 2024-2030 og 2025 - 2050 Indsatsen starter i 2024

Arbejdet var planlagt til opstart i 2024. Arbejdet forventes ikke at starte i 2024, da der ikke er 
afsat de ressourcer og midler, der i indsatskataloget er angivet skal anvendes for at udføre 
indsatsen. I forbindelse med budgetforhandlinger i 2024 for budgetårene 2025 og frem, kan der 
udarbejdes et budgettema. Herefter kan indsatsen igangsættes, hvis der tilføres midler. 

T4 Fremme klimahensyn i turismesektoren 

Årlig deltagelse i Global Destination 
Sustainability netværket. Udbygning af 
samarbejdet med Geopark Det Sydfynske 
Øhav og Svendborg Event.

Årlig deltagelse i Global Destination 
Sustainability netværket. Udbygning af 
samarbejdet med Geopark Det Sydfynske 
Øhav og Svendborg Event.

Årlig deltagelse i Global Destination 
Sustainability netværket. Udbygning 
af samarbejdet med Geopark Det 
Sydfynske Øhav og Svendborg Event.

Årlig deltagelse i Global Destination 
Sustainability netværket. Udbygning af 
samarbejdet med Geopark Det Sydfynske 
Øhav og Svendborg Event.

Årlig deltagelse i Global Destination 
Sustainability netværket. Udbygning af 
samarbejdet med Geopark Det Sydfynske 
Øhav og Svendborg Event.

Årlig deltagelse i Global Destination 
Sustainability netværket.

2022-2040

Opstart og lidt fremdrift

Den årlige rapportering til Global Destination Sustainability indekset er veludviklet og 
velfungerende. Indekset er med til at styrke og motivere turismeaktørerne i deres arbejde med 
bæredygtighed. Udbygning af samarbejdet med Geopark det sydfynske øhav, Svendborg Event er pt 
ikke påbegyndt.

T5

Grønne og bæredygtige indkøb og udbud Medlem af partnerskabet POGI, udfasning af 
plast-engangsservice m.m.

Fokus på grønne indkøbs- og udbudsaftaler. 
Komunikation i egen organisation omkring 
forbrug mindre og smartere. Undersøgelser af 
metode til måling af miljøbelastning ved 
kommunens indkøb

Fokus på grønne indkøbs- og 
udbudsaftaler. Komunikation i egen 
organisation omkring forbrug mindre 
og smartere. Undersøgelser af 
metode til måling af miljøbelastning 
ved kommunens indkøb

Fokus på grønne indkøbs- og 
udbudsaftaler. Komunikation i egen 
organisation omkring forbrug mindre og 
smartere. Undersøgelser af metode til 
måling af miljøbelastning ved 
kommunens indkøb

Fokus på grønne indkøbs- og udbudsaftaler. 
Komunikation i egen organisation omkring 
forbrug mindre og smartere. Undersøgelser af 
metode til måling af miljøbelastning ved 
kommunens indkøb

Fokus på grønne indkøbs- og 
udbudsaftaler. Komunikation i egen 
organisation omkring forbrug mindre og 
smartere.

2023-2040

Opstart og lidt fremdrift

Svendborg Kommune er meldt ind i Partnerskab for Grønne indkøb (POGI). Miljø- og klimakrav 
indarbejdes i kommunens udbud via 360 graders-blik med primært fokus på CO2-reduktion.

Omlægning til grønt sortiment på kontorartikler pågår. Analyse af muligheden for at omlægge til 
mere miljømærket sortiment på forbrugsartikler. Kommende fokus vil være på bæredygtige 
møbler. Kommunikation af de gode historier/storytelling. Indkøring af CO2-beregningsmodul, der 
gør det muligt at beregne aftrykket ved de kommunale indkøb. Værktøjerne til grøn omstilling af 
kommunens indkøb er ti lstede. Udfordringen ligger i implementering og affærdsændring i hele 
organisationen. Der er mindre korrektioner til den fremlagte tidsplan fra september 2022.

T6

Undervisning i klima og bæredygtighed i 
grundskolen 

Kommunal samarbejdsaftale med ”Den 
Grønne Rygrad” (projekt under Den grønne 
tænketank Concito). Udvikling af konkrete 
undervisningsforløb.

Kommunal samarbejdsaftale med ”Den 
Grønne Rygrad” (projekt under Den grønne 
tænketank Concito). Udvikling af konkrete 
undervisningsforløb.

Udvikling af konkrete 
undervisningsforløb

Udvikling af konkrete 
undervisningsforløb

Udvikling af konkrete undervisningsforløb Udvikling af konkrete undervisningsforløb 2022 – 2050 

God fremdrift

Handleplan med målsætninger for 2023-2024 er udarbejdet for Den Grønne Rygrad. Der er afholdt 
flere arrangementer f.eks. lærerinspirationsdag.  Seks kommunale og tre frie grundskoler er 
medlem af  Grøn Skole. Grøn Skole er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i 
bæredygtig udvikling med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter. Grønne skoler 
har et grønt råd, som består af elever og lærere

KLIMANEUTRALITET

N1
Konvertering af olie- og naturgasfyr til 
fjernvarme

Strategisk  varmeplan, handlingsplaner i 
samarbejde med forsyningsselskaberne, 
godkendelse af  konkrete nye 
fjernvarmeprojekter og implementering af 
produktionsanlæggene, borgerindddragende 
processer, indgåelse af konkrete 
partnerskaber

Strategisk  varmeplan. Projektforslag til 
udruldning af nye fjernvarmeområder. 
Godkendelse af  konkrete nye 
fjernvarmeprojekter og implementering af 
produktionsanlæggene. Borgerindddragende 
processer, indgåelse af konkrete 
partnerskaber.

Godkendelse af  konkrete nye 
fjernvarmeprojekter og 
implementering af 
produktionsanlæggene

Godkendelse af  konkrete nye 
fjernvarmeprojekter og implementering 
af produktionsanlæggene

Godkendelse af  konkrete nye 
fjernvarmeprojekter og implementering af 
produktionsanlæggene

2022-2030 Opstart og lidt fremdrift

Varmeplan 2030 med tilhørende varmeanalyser er vedtaget. Borgere med olie- og naturgasfyr er 
orienteret og revision af planen er igangsat. Der er afholdt en række borgermøder om 
varmeforsyning f.eks. i Tved, Rantzausminde, Tåsinge og Gudme. Der er nedsat et 
koordinationsforum mellem de profesionelle aktører. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af 
Kogtvedparken er godkendt. For Ollerup, V.Skerninge og Ulbølle er projektforslag under 
opdatering. Projektforslag for Lundeborg er under udarbejdelse. Svendborg Kommune deltager i 
det EU-finansieret projekt COHEAT, der skal fremme grøn varmforsyning i landområder og 
energirenovering.

N2
Konvertering af olie- og naturgasfyr til 
individuelle varmepumper 

Information til borgere og handlingsplaner i 
samarbejde med forsyningsselskaberne

Handlingsplaner i samarbejde med 
forsyningsselskaberne

Information og rådgivning i 
samarbejde med GO2Green

Information og rådgivning i samarbejde 
med GO2Green

Information og rådgivning i samarbejde med 
GO2Green

2022-2030

God fremdrift

For perioden september 2021 til februar 2023 er der opgjort 1.706 flere opvarmede bygninger med 
varmepumper. Der er en opmærksomhed på at udbygningen med individuelle varmepumper kan 
udhule fjernvarmepotentialet. Som nævnt under N1 har der været afholdt en række borgermøder 
vedr. grøn varmeforsyning.

N3 Fjernvarme uden fossil energi

Strategisk varmeplan. Handlingsplaner 
udarbejdes i samarbejde med 
forsyningsselskaberne. Godkendelse af de 
konkrete projektforslag og implementering 
af produktionsanlæggene

Strategisk varmeplan. Handlingsplaner 
udarbejdes i samarbejde med 
forsyningsselskaberne herunder plan for 
forsyningsselskabernes udfasning af 
ledningsgas til gaskedler. Godkendelse af de 
konkrete projektforslag og implementering af 
produktionsanlæggene

Godkendelse af de konkrete 
projektforslag og implementering af 
produktionsanlæggene

Godkendelse af de konkrete 
projektforslag og implementering af 
produktionsanlæggene

Godkendelse af de konkrete projektforslag og 
implementering af produktionsanlæggene

2022-2030

God fremdrift

Beslutning er truffet om lukning af Svendborg Kraftvarme i 2023. Principbeslutning om nye 
varmeproducerende anlæg baseret på afbrænding af biomasse er under politisk behandling.

N4 Kommunale bygninger uden fossil energi

Handlingsplaner for energistyring, CTS og 
energimærkning samt evt overdragelse af 
varmepumper til Svendborg VE
Konvertering af gasfyr til varmepumper
Energioptimering i selvejende institutioner

Handlingsplaner for energistyring, CTS og 
energimærkning samt evt overdragelse af 
varmepumper til Svendborg VE. Konvertering 
af gasfyr til varmepumper.Energioptimering i 
selvejende institutioner. Indførelse af 

Konvertering af gasfyr til 
varmepumper. Energioptimering i 
selvejende institutioner. Indførelse 
af energiledelse. Energimærkning. 
Udvidelse af energistyring og CTS

Konvertering af gasfyr til varmepumper. 
Energioptimering i selvejende 
institutioner. Energimærkning.Udvidelse 
af energistyring og CTS

Konvertering af gasfyr til varmepumper. 
Energioptimering i selvejende institutioner. 
Udvidelse af energistyring og CTS

2022-2030

Opstart og lidt fremdrift

Energimærkning pågår med god fremdrift. Proiriteringsmodel for opsætning af varmepumper er 
udarbejdet. Det første projekt på Hesselager Skole og Børnehave er sendt i udbud før 
sommerferien. Arbejdet med overdragelse af varmepumper til Svendborg VE A/S er i god fremdrift. 
Indkøb af nyt energimoniteringssystem er udsat.

N5 Energioptimeringer i erhvervslivet

Dialog om frivillige indsatser ved miljøtilsyn 
og -kampagner. 1-2 temamøder årligt om 
energi for virksomheder. Energirådgivning 
for virksomheder, samarbejdsprojekter med 
Erhvervshus Fyn.

Dialog om frivillige indsatser ved miljøtilsyn 
og -kampagner. 1-2 temamøder årligt om 
energi for virksomheder. Energirådgivning for 
virksomheder, samarbejdsprojekter med 
Erhvervshus Fyn.

Dialog om frivillige indsatser ved 
miljøtilsyn og -kampagner. 
Energirådgivning for virksomheder, 
samarbejdsprojekter med 
Erhvervshus Fyn.

Energirådgivning for virksomheder, 
samarbejdsprojekter med Erhvervshus 
Fyn.

Energirådgivning for virksomheder, 
samarbejdsprojekter med Erhvervshus Fyn.

2021-2030 Opstart og lidt fremdrift

Arrangementer afholdt og planlagt for virksomheder, håndværkere m.m. Dialog om frivillige 
indsatser ved miljøtilsyn og -kampagner er ikke for nuværende sat i gang. 

N6 Energioptimeringer i boligmassen

Energitjek i private huse. Webinarer, 
borgermøder og kampagner m.m. i 
samarbejde med GO2Green m.fl.

Energitjek i private huse.  Webinarer, 
borgermøder og kampagner m.m. i 
samarbejde med GO2Green m.fl. 
Informationsmøder med ejer-/andels- og 
boligforeninger

Energitjek i private huse.  
Webinarer, borgermøder og 
kampagner m.m. i samarbejde med 
GO2Green m.fl. Informationsmøder 
med ejer-/andels- og boligforeninger

Energitjek i private huse.  Webinarer, 
borgermøder og kampagner m.m. i 
samarbejde med GO2Green m.fl. 
Informationsmøder med ejer-/andels- og 
boligforeninger

Energitjek i private huse.  Webinarer, 
borgermøder og kampagner m.m. i 
samarbejde med GO2Green m.fl. 
Informationsmøder med ejer-/andels- og 
boligforeninger

2022-2030

God fremdrift

Der er udført energitjek af 99 boliger i 2022. Der forventes flere energitjek i 2023. Brev sendt ud til 
boligejere i december 2022 med oplysninger om forventninger til nye fjernvarmeområder. I 
samarbejde med GO2Green er der afholdt borgermøder med fokus på energibesparelser. Der er en 
udfordring i at få spredt information på den rette måde til borgere.

N7
Udbygning af vedvarende energi – private 
aktører

Revision af beslutning fra juni 2021 om 

rammerne for opstilling af VE-anlæg6. 
Udarbejdelse af lokalplan mm. for 84 ha 
solceller og 3 vindmøller á 150 meter. Fokus 
på opsætning af solceller på tage i nye 
lokalplaner. Dialog med aktører omkring 
etablering af biogasanlæg

Udarbejdelse af lokalplan mm. for 84 ha 
solceller og 3 vindmøller á 150 meter. Fokus 
på opsætning af solceller på tage i nye 
lokalplaner. Dialog med aktører omkring 
etablering af biogasanlæg

Fokus på opsætning af solceller på 
tage i nye lokalplaner. Dialog med 
aktører omkring etablering af 
biogasanlæg

Fokus på opsætning af solceller på tage i 
nye lokalplaner. Dialog med aktører 
omkring etablering af biogasanlæg

Fokus på opsætning af solceller på tage i nye 
lokalplaner. Dialog med aktører omkring 
etablering af biogasanlæg

2022-2030

God fremdrift

Rammen for VE blev udvidet fra 84 ha solceller og 3 vindmøller til 145 ha solceller og 6 større 
vindmøller i december 2022. Ydermere besluttede Kommunalbestyrelsen at der kan planlægges for 
mindre borgerdrevne solcelleanlæg. Indkaldelse af ansøgninger til opsætning af vindmøller og 
solcelleanlæg er gennemført. Kommunalbestyrelsen har i juni 2023 besluttet at sætte følgende 
kommuneplantillæg og lokalplaner i gang vedr.: 
 •Solenergianlæg ved Højlundsvej, Gudme på op til 60 ha, 
 •Hybridanlæg ved Høje Dong ca. 50 ha solenergi og 3 vindmøller á 150 meter.

Frem til den 21. september 2023 er der offentlig høring med tilhørende borgermøde af 
kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering vedr. opsætning af 3 vindmøller á 150 meter ved 
Broholm Gods. Kommunalbestyrelsen har i februar 2023 igangsat en proces i samarbejde med 
Svendborg Fjernvarme for nærmere afklaring af planlægning for ca. 25 hektar solenergi.

N8 
Udbygning af vedvarende energi – Svendborg VE 
A/S

Pilotprojekt med oprettelse af VE-
fællesskab.

Pilotprojekt med oprettelse af VE-fællesskab. 
Løbende implementering af solceller på 
kommunale tage (bl.a. gennem VE-
fællesskaber).

Løbende implementering af solceller 
på kommunale tage (bl.a. gennem 
VE-fællesskaber).

Løbende implementering af solceller på 
kommunale tage (bl.a. gennem VE-
fællesskaber). Etablering af et 
markbaseret solcelleanlæg

Løbende implementering af solceller på 
kommunale tage (bl.a. gennem VE-
fællesskaber). Etablering af et markbaseret 
solcelleanlæg

2023-2030

God fremdrift

Pilotprojekt for et energifællesskab i Skårup er i gang. Der er fremdrift i arbejdet med opsætning 
af solceller på kommunale tage i regi af Svendborg VE A/S.

N9 Omstilling til el i kommunale biler
2022-2030

God fremdrift
Arbejdet med omstilling til el i kommunale biler kører planmæssigt. 23% af kommunens biler er nu 
eldrevne, og det forventes af 42% af flåden er eldreven med udgangen af 2023.

STATUS  august 2023
Fokusområde Nr. Indsats

Bilag 2: Svendborg Kommunes Klimahandleplan: Status august 2023

TIDSPLAN som fremsendt ved certificering af Klimahandleplanen i september 2022

Energi

Tværgående 
indsatser og 

aktiviter



N10

Ladeinfrastrukturplan og opstilling af 
ladestandere

Udruldningplan frem mod 2030 er besluttet5 Udmøntning af udrulningsplanen via 
offentlige udbud til det private marked og 
opsætning af ladeinfrastruktur på udvalgte 
kommunale arealer

Udmøntning af udrulningsplanen via 
offentlige udbud til det private 
marked og opsætning af 
ladeinfrastruktur på udvalgte 
kommunale arealer

Ny monitorering af behovet for 
ladestanderinfrastruktur i kommunen i 

20255. Udmøntning af udrulningsplanen 
via offentlige udbud til det private 
marked og opsætning af 
ladeinfrastruktur på udvalgte 
kommunale arealer

Udmøntning af udrulningsplanen via offentlige 
udbud til det private marked og opsætning af 
ladeinfrastruktur på udvalgte kommunale 
arealer

2022-2030

God fremdrift

Opsætningen af kommunale laderstandere i er fuld gang og der er opsat 75 ladestandere. Det er 
forventningen at der i alt er opsat 115 standere ved udgangen af 2023. Med afsæt i en kortlægning 
er der vedtaget en udrulningsplan for 36 offentlige tilgængelige ladestandere. Det første udbud for 
opsætning af 5 offentlige ladestandere er gennemført og opsætningen udført/igang. I løbet af de 
næste måneder udbydes yderligere opsætning af 10 ladepladser.  Resten af de 36 ladestanderne 
forventes udbudt og opsat i 2024.

N11 Omstilling til elbusser
Fælles fynsk funtkionsudbud med el som 
drivmiddel for mest miljø og 
klimaeffekt.

Afslutning af fælles fynsk 
funktionsudbud med el som 
drivmiddel for mest miljø og 
klimaeffekt. Kontraktstart august 

20249

2022-2024

Ikke igangsat, men fortsat 
prioriteret

Seneste udbud blev gennemført med kontrakter på nulemissions busdrift (elbusser) i Svendborg 
Kommune for både bybusser, lokalruter og regionale ruter. Udbuddet blev annulleret, da priserne 
lå betydeligt over kommunens budget for kollektiv trafik. Teknik og Miljøudvalget har på møde den 
7. september 2023 godkendt et nyt udbud af elbusser med driftsstart fra august 2025. 
De regionale ruter og de lokaleruter forventes udbudt som nulemissions busdrift i 2027.

N12 Omstilling til fossilfri færgedrift 

Afklaring af proces og beslutning om 
teknologi for ny Højestene og ny Hjortøbo 
samt belsutning om anlægsbudget m.m. 

Udbudsforberedelse af rådgiveropgaver og 
entreprenør

Ombygning af færgelejre og 
driftsklargørelse af ny Hjortøbo-
færge samt driftsstart. Etablering af 
ladefaciliteter.

Driftsklargørelse af ny Højestene færge 
samt driftsstart.

Omstilling af M/S Helge til vedvarende energi. 2023-2030

Opstart og lidt fremdrift

Højestene har nedsat sit brændstofforbrug som følge af fokus på bæredygtig sejlads. Der er indgået 
indkøbsaftale vedr. ny standardfærge til erstatning for Højestene. Der udarbejdes budgettema for 
2024-2060 og der forventes beslutning herom i løbet af september/oktober måned 2023. Svendborg 
Kommune har fået tilskud på 5.997.500 kr. til projektet "Grøn færgedrift mellem Svendborg og 
Hjortø - Ny Hjortøbo". Der mangler egenfinanisering til Ny Hjortøbo.  Der er ikke for nuværende 
taget stilling til en evt. omstilling af Helge til eldrift. Tidsplanen er forskubbet med et år. 

N13 Mobilitetsplan Opstart af forprojekt til mobilitetsplan Forprojekt til mobilitetsplan

Udarbejdelse af mobilitetsplan samt 
realisering af planen i takt med at 
der økonomisk afsættes midler til 
handlingerne

Udarbejdelse af mobilitetsplan samt 
realisering af planen i takt med at der 
økonomisk afsættes midler til 
handlingerne

Udarbejdelse af mobilitetsplan samt 
realisering af planen i takt med at der 
økonomisk afsættes midler til handlingerne

2023-2030
Ikke igangsat og ikke 

prioriteret pt.

I forbindelse med fagudvalgenes og Kommunalbestyrelsens behandling af Svendborg Kommunes 
Udviklingsplan 2023-2035 på møder i marts 2023, blev det besluttet at der ikke afsættes ressourcer 
til udarbejdelse af en mobilitetplan.

N14 Alternativer til personbilskørsel
Potentiale-muligheder undersøges Potentiale-muligheder undersøges Handlinger sættes i gang med 

koordinering til mobilitetsplanen
Handlinger sættes i gang med koordinering til 
mobilitetsplanen 2023-2030 Opstart og lidt fremdrift

Lanceringsplan for samkørsel i Svendborg Kommune er under udarbejdelse.

N15

Skovrejsning Implementering af vedtaget 
samarbejdsprojekt om rejsning af 540 ha 
skov øst for Svendborg By - første 
jordfordeling.  
Undersøgelse af mulige MUFJO-projekter

Implementering af vedtaget 
samarbejdsprojekt om rejsning af 540 ha skov 
øst for Svendborg By - første jordfordeling.  
Undersøgelse af mulige MUFJO-projekter

Implementering af vedtaget 
samarbejdsprojekt om rejsning af 
540 ha skov øst for Svendborg By -  
Etablering af skov
Forventeligt opstart af 
implementering af nye MUFJO-
projekter

Implementering af vedtaget 
samarbejdsprojekt om rejsning af 540 ha 
skov øst for Svendborg By -  Etablering af 
skov

Implementering af vedtaget 
samarbejdsprojekt om rejsning af 540 ha skov 
øst for Svendborg By -  Etablering af skov

Implementering af vedtaget 
samarbejdsprojekt om rejsning af 540 ha 
skov øst for Svendborg By -  Etablering af 
skov

2022-2040

God fremdrift

Svendborg Kommune indgår sammen med Naturstyrelsen og Svendborg Vand i et fælles 
skovrejsningsprojekt øst for Svendborg. Naturstyrelsen står for opkøb af jord og har erhvervet 114 
ha til skovrejsning.  Arealerne der er fordelt på to områder,  forventes tilplantet i 2026 og 2029. I 
2023 påbegyndes planlægningen af disse to første skove med inddragelse af naboer, organisationer 
og andre interessenter.

N16

Vådlægning og ekstensivering af kulstofrige 
landbrugsjorde

Implementering, herunder tilslutning fra 
lodsejerne til at gennemføre projekter for 

nye vådområder7

Implementering, herunder tilslutning fra 
lodsejerne til at gennemføre projekter for 

nye vådområder7

Implementering, herunder tilslutning 
fra lodsejerne til at gennemføre 

projekter for nye vådområder7

Implementering, herunder tilslutning fra 
lodsejerne til at gennemføre projekter 

for nye vådområder7

Implementering, herunder tilslutning fra 
lodsejerne til at gennemføre projekter for 

nye vådområder7

2022-2030

Opstart og lidt fremdrift

De senere år har der været arbejdet med flere vådområdeprojekter, dog uden at det for 
nuværende har været muligt at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Kommunen samarbejder 
med lokale udtagningskonsulenter fra Seges, deltager i et fynsk erfaringssamarbejde m.m. På grund 
af manglende ressourcer forventes der få aktiviteter i forhold til indsatsen i 2023/2024.

N17

Ændret dyrkning af landbrugsjord
Indgåelse af fælles fynsk partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. Dialogmøder med 
landbruget.

Udmøntning af handlinger via fynsk 
partnerkskab med landbrugsorganisationer. 
Dialogmøder med landbruget.

Udmøntning af handlinger via fynsk 
partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. 
Dialogmøder med landbruget.

Udmøntning af handlinger via fynsk 
partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. Dialogmøder 
med landbruget.

Udmøntning af handlinger via fynsk 
partnerkskab med landbrugsorganisationer. 
Dialogmøder med landbruget.

2022-2030
Ikke igangsat, men fortsat 

prioriteret

Afventer etablering af det fælles fynske partnerskab. Forarbejder er i gang.

N18

Marine indsatser Svendborg Kommuen deltager i og bidrager 
til Projektet "Liv i Lillebælt" som er et 
tværkommunalt projekt. I 2022 starter 
forundersøgelser der skal udpege egnet 
steder/proejkter for etablering af stenrev, 
plantning af ålegræs m.m.

Planlægning af konkrete indsatser i farvande 
ud for Svendborg Kommune

Anlægs- og implementeringsfase af 
konkrete projekter startes op og 
fortsætter de kommende år

Anlægs- og implementeringsfase af 
konkrete projekter startes op og 
fortsætter de kommende år

Anlægs- og implementeringsfase af konkrete 
projekter startes op og fortsætter de 
kommende år

Anlægs- og implementeringsfase af 
konkrete projekter startes op og 
fortsætter de kommende år

2023-2040

Opstart og lidt fremdrift

Svendborg Kommune deltager i projektet "Liv i Lillebælt" med deltagelse af 12 jyske/fynske 
kommuner. Projektets formål er at øge biodiversiteten i Lillebælt inkl. Det Sydfynske Øhav. Én 
indsats for at opnå biodiversitet er udplantning af ålegræs, som har en betydelig effekt i forhold til 
tilbageholdelse af CO2. Planlægningen af konkrete marine indsatser i farvandene nær Svendborg 

Kommune er påbegyndt. Muligheder for demonstrationsprojekter i samarbejde med de sydfynske 
kommuner er ved at blive undersøgt. Der arbejdes på økonomisk støtte til projekterne fra fonde 
samt tilladelser m.m. 

N19

Ændret fodersammensætning til kvæg Indgåelse af fælles fynsk partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. Dialogmøder med 
landbruget.

Udmøntning af handlinger via fynsk 
partnerkskab med landbrugsorganisationer. 
Dialogmøder med landbruget.

Udmøntning af handlinger via fynsk 
partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. 
Dialogmøder med landbruget.

Udmøntning af handlinger via fynsk 
partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. Dialogmøder 
med landbruget.

Udmøntning af handlinger via fynsk 
partnerkskab med landbrugsorganisationer. 
Dialogmøder med landbruget.

2022-2030
Ikke igangsat, men fortsat 

prioriteret

Afventer etablering af det fælles fynske partnerskab og national lovgivning. Forarbejder til 
partnerskabet er i gang.

N20

Ændret gødningshåndtering i stald og lagre
Indgåelse af fælles fynsk partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. Dialogmøder med 
landbruget.

Indgåelse af fælles fynsk partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. Dialogmøder med 
landbruget.

Indgåelse af fælles fynsk 
partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. 
Dialogmøder med landbruget.

Indgåelse af fælles fynsk partnerkskab 
med landbrugsorganisationer. 
Dialogmøder med landbruget.

Indgåelse af fælles fynsk partnerkskab med 
landbrugsorganisationer. Dialogmøder med 
landbruget.

2022-2030
Ikke igangsat, men fortsat 

prioriteret

Afventer etablering af det fælles fynske partnerskab og national lovgivning. Forarbejder til 
partnerskabet er i gang.

N21
Ny affaldsordning Fuld implementering af indsamling af 9 

affaldsfraktioner ved samtlige husstande
Implementering af indsamling af tekstiler ved 
alle husstande

Implementering af øget sortering af 
udvalgte fraktioner i byrummet.

Implementering af øget sortering af 
udvalgte fraktioner i byrummet.

Implementering af øget sortering af udvalgte 
fraktioner i byrummet.

2022-2030
God fremdrift Den nye affaldsordning blev startet i 2020 og opfylder p.t. alle nationale mål.

N22

Etablering af fælles fynsk 
affaldssorteringsanlæg

Undersøgelse af muligheder for at etablere 
et centralt eftersorteringsanlæg, herunder 
afdækning af økonomi

Undersøgelse af muligheder for at etablere et 
centralt eftersorteringsanlæg, herunder 
afdækning af økonomi

Undersøgelse af muligheder for at 
etablere et centralt 
eftersorteringsanlæg, herunder 
afdækning af økonomi

Etablering af centralt 
eftersorteringsanlæg

Etablering af centralt eftersorteringsanlæg Etablering af centralt 
eftersorteringsanlæg

2022-2040

Ikke igangsat, men fortsat 
prioriteret

Borgmesterforum Fyn sendte i august 2021 på vegne af de fynske kommuner, en fælles anmodning 
om undtagelse i affaldsbekendtgørelsen, hvilket vil muliggøre etableringen af et fælles fynsk 
eftersorteringsanlæg. Miljøstyrelsen og Energistyrelsen er fortsat i gang med at vurdere den fynske 
anmodning om undtagelse. Ønsket er fortsat at holde muligheden åben for, at de fynske kommuner 
kan eje et eftersorteringsanlæg, såfremt det muliggøres at etablere dette.

N23

Bedre sortering i virksomheder og kommunale 
bygninger

Implementering af sortering i 10 fraktioner 
ved alle virksomheder. Understøtte 
renovatører i at tilbyde indsamlingsordninger, 
som lever op til kommende krav om 
udsortering og mærkning. Dialog med 
virksomheder om genbrug og bedre 
udsortering af affald.

Understøtte renovatører i at tilbyde 
indsamlingsordninger, som lever op 
til kommende krav om udsortering og 
mærkning. Dialog med virksomheder 
om genbrug og bedre udsortering af 
affald.

Understøtte renovatører i at tilbyde 
indsamlingsordninger, som lever op til 
kommende krav om udsortering og 
mærkning. Dialog med virksomheder om 
genbrug og bedre udsortering af affald.

Understøtte renovatører i at tilbyde 
indsamlingsordninger, som lever op til 
kommende krav om udsortering og mærkning.

2023-2030

Opstart og lidt fremdrift

Ved de miljøtilsyn som kommunen udfører er der også fokus på virksomhedernes affaldssortering. 
Det forventes at indutritilsyn i 2025 suppleres af affaldstilsyn på alle andre virksomheder som ikke 
er omfattet af de tilsyn der udføres. Overordnet er virksomheder godt igang med implementering 
af affaldsortering.

N24

Forebyggelse af affald Inspirationsarrangementer for 
borgere. Undersøge muligheden for 
at indgå tværkommunalt partnerskab 
med Tingcentralen. Kommunens 
interne genbrugsplads og 
affaldsforebyggelse

Afklare juridiske rammer for private 
initiativer og udvikle startpakker. 
Inspirationsarrangementer for borgere. 
Undersøge muligheden for at indgå 
tværkommunalt partnerskab med 
Tingcentralen. Kommunens interne 
genbrugsplads og affaldsforebyggelse

Afklare juridiske rammer for private 
initiativer og udvikle startpakker. 
Inspirationsarrangementer for borgere

2024-2030

Indsatsen starter i 2024

De lokale handlinger er ikke igangsat og indsatsen er berammet til at starte i 2024. Derimod er der 
et arbejde i gang i regi af Fyn2030  under målsætningen om et Fyn uden affald. Teknisk 
Direktørforum Fyn har  startet et arbejde for at identificere og igangsætte et eller to nye projekter 
med et fokus på at nedbringe de største affaldsmængder der stammer fra bygge- og anlægssektorer 
og fra husholdningsaffald og husholdningslignende affald.  En arbejdsgruppe bestående af Nordfyn, 
Odense og Svendborg Kommuner har i juni 2023 gennemført en workshop med 39 deltagere. 
Deltagerne repræsenterede de fynske affaldsselskaber, affaldsbehandlere, virksomheder og de 
fynske kommuner.  På workshoppen blev barrierer og udfordringer for øget genbrug og 
genanvendelse kortlagt.  Med afsæt i workshoppen arbejdes der nu videre med udviklingen af 3 
konkrete projekter, hvoraf 1 til 2 projekter forventes igangsat ultimo 2023. Tingcentralen deltager 
også i dette arbejde. De lokale handlinger er ikke igangsat.

N25

Genanvendelse og direkte genbrug af bygge- og 
anlægsmaterialer

Udarbejde kommunale standarder for selektiv 
nedrivning samt genbrug af byggematerialer. 

Udarbejde kommunale standarder 
for selektiv nedrivning samt genbrug 
af byggematerialer. Oprettelse af 
genbrugsområde for byggematerialer

Oprettelse af genbrugsområde for 
byggematerialer. Understøtte private 
byggeprojekters affaldssortering og 
genanvendelse samt facilitere dialog 
mellem nedrivningsprojekter og 
byggeprojekter.

Oprettelse af genbrugsområde for 
byggematerialer. Understøtte private 
byggeprojekters affaldssortering og 
genanvendelse samt facilitere dialog mellem 
nedrivningsprojekter og byggeprojekter.

2023-2030

Ikke igangsat

Arbejdet i regi af Fyn2030 nævnt under indsatsen herunder (N24) vil bidrage til denne indsats. Der 
er for nuværende ikke igangsat selvstændige tiltag i Svendborg Kommune.

Fødevarer N26

Klimavenlig mad og mindre madspild Planlægning og igangsætning af indsatsen, 
herunder opstart af idébank, adgang til CO2-
beregner og facilitering af netværk for 
køkkener og leverandører.

Planlægning og igangsætning af indsatsen, 
herunder opstart af idébank, adgang til CO2-
beregner og facilitering af netværk for 
køkkener og leverandører.

Implementering af indsatsen, 
herunder efteruddannelse af 
køkkenpersonale og kommunikation 
af de gode eksempler. Det forventes, 
at der gradvis vil kobles flere og 
flere køkkener på indsatsen.

Implementering af indsatsen, herunder 
efteruddannelse af køkkenpersonale og 
kommunikation af de gode eksempler. 
Det forventes, at der gradvis vil kobles 
flere og flere køkkener på indsatsen.

Implementering af indsatsen, herunder 
efteruddannelse af køkkenpersonale og 
kommunikation af de gode eksempler. Det 
forventes, at der gradvis vil kobles flere og 
flere køkkener på indsatsen.

Implementering af indsatsen, herunder 
efteruddannelse af køkkenpersonale og 
kommunikation af de gode eksempler. 
Det forventes, at der gradvis vil kobles 
flere og flere køkkener på indsatsen.

2022-2040

God fremdrift

Workshops om klimavenlige fødevarer med eksterne madaktører er afholdt. Der er afholdt 
erfaringsudvekslingsmøde med de fynske personalekantiner og et netværk er etableret. Der er 
gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens medarbejdere som input til opstilling 
af mål for den grønne omstilling af kommunens personalekantiner. Der er gennemført beregninger 
af de kommunale indkøbte fødevarers klimaaftryk. I løbet af efteråret vil der blive fremsat forslag 
til mål for den grønne omstilling for personalekantiner med inddragelse af MED, og der vil blive 
arbejdet videre med den grønne omstilling i de øvrige kommunale køkkener.

KLIMAROBUSTHED
VAND

R1

Reducering af risiko for skader ved skybrud i 
bebyggede områder 

Opdatering af serviceniveau for vand på 
terræn

Detailgennemgang og kvalificering af de 
udpegede geografiske fokusområder og på 
baggrund heraf at have udarbejdet 
opdaterede planer for fonyelse af 
kloaksystemerne. Udarbejdes frem til 2026

Tilpasning af relevante 
kloaksystemer samt øget nedsivning 
af lokalt regnvand frem til 2040

2022- 2040 

God fremdrift

Masterplanarbejdet for håndtering af regn- og spildevand er forankret i Kommuneplan 2021-2033 og 
Spildevandsplan 2020-2031. Arbejdet som udføres i samarbejde med Vand og Affald er godt i gang. 
Der er  udarbejdet kommissorium for opgaven og nedsat en arbejdsgruppe.

Affald og 
ressourcer

Landbrug og 
skovbrug

Transport



R2

Klimasikring af vandløb
Foranalyse af området omkring 
Kobberbækken i Svendborg By

Rørlagte vandløb i Svendborg By er kortlagt i 
2023
Inden 2025 at opstille målestationer og 
indsamle afstrømningsdata i vandløb.  
Beskrive vandløbs karakteristika og udføre 
robusthedsanalyse samt udpegning og 
prioritering af vandløb der er i risiko for at 
forårsage oversvømmelser nær bebyggede 
områder og kritisk infrastruktur

Vandløbs- eller spildevandsindsatser, som kan 
reducere risikoen for oversvømmelser 
realiseres løbende og inden 2040.

2023-2040 

Opstart og lidt fremdrift

Forslag til dispositionsplan for genåbning af Kobberbækken er udarbejdet og godkendt af 
Kommunalbestyrelsen i april 2023. Havørred Fyn har i oktober 2022 besluttet at støtte projektet 
med 320.000 kroner til udarbejdelse af en
forundersøgelse ved Ørkilds øverste mølle. Der arbejdes videre med projektmodning og 
finansiering. Kortlægningen af øvrige rørlagte vandløb i Svendborg By er påbegyndt. Der er 
udarbejdet forslag til måleprogram for alle vandløb i Svendborg Kommune. Igangsætning afventer 
afklaring af medfinansiering. Juridisk er det afklaret at Vand og Affald kan medfinansiere. Der er 
ikke pt. indgået aftaler med Vand og Affald, men der er stor imødekommenhed.

R3
Reducering af erosion og jordskred ved skybrud Områder, som er i risiko for skred og erosion 

kortlægges inden 2027. Indsatsprogram 
udarbejdes inden 2027.

Eventuelle konkrete anlægsindsatser, som 
skal forhindre skred og erosion gennemføres 
løbende frem til 2040.

2023 – 2040
Ikke igangsat

Det forventes at kortlægningen tidligst starter i 2025 

R4

Reducering af oversvømmelser eller udtørring i 
forbindelse med terrænændringer

Løbende gennem myndigheds- og 
planarbejdet i kommunen samt via 
kampagner  

2022- Opstart og lidt fremdrift
Der tages ad hoc stilling til problemstillingen i konkrete sager. Arbejdet med udarbejdelse af: 
Administationsgrundlag, informationsmateriale til borgere og lodsejere, landbruget m.m. er 
påbegyndt. 

R5

Sikring af drikkevand samt håndtering af 
terrænnært grundvand

GIS-analyse af problemets mulige omfang i 
2023. Udpegning af risikoområder for 
grundvandsstigninger med baggrund i 
beregnede klimascenarier, hvor grundvandet i 
forvejen står tæt på terræn i 2023. 
Udpegning af udsatte brønde og boringer, 
hvor der er behov for en opfølgende indsats 
inden 2026.

Indarbejdelse og anvendelse af risiko-
screeningsværktøj i fremtidig 
planlægning og byggeri fra 2024 eller 
ved næste kommuneplansrevision

 Realisering af anlægstiltag fra 2026 og inden 
2030.

2023-2040 Ikke igangsat

Arbejdet er udskudt til 2024 pga manglende ressourcer.

R6

Reducering af risiko for oversvømmelser i 
bebyggede områder ved stormflod

Opstart af udvalgte fokusområder 
forventes i 2024 med afslutning i 
2030. Bemærk at der er an særskilt 
indsats for Blå Kant inkl. Svendborg 
Havn som er det højest prioriterede 
fokusområde

2024-2030 Indsatsen starter i 2024

Opstart af udvalgte fokusområder forventes i 2024 med afslutning i 2030. Der er pt. ikke afsat 
ressourcer til opgaven.

R7

Reducering af risiko for oversvømmelser af 
Svendborg Havn

Projekt: Byerne og det stigende havvand. 
Detailanalyser af stormflodshændelser i 
Svendborg Sund, detailrisiko- og 
værdikortlægning, ansøgning til kystpuljen 
samt en række andre forarbejder. 

Politisk godkendelse af en handleplan for 
etapeinddeling, linjeføring og sikringshøjde. 
Udarbejdelse af finansierings- og 
bidragsmodel samt andre forarbejder m.m.

Planlægning og projektering af 
Søndre Havn etapen

Etape 2: Klimasikring af Søndre Havn 
forventes anlagt i 2025-26

Næste etaper af klimasikring af Svendborg 
Havn

Næste etaper af klimasikring af 
Svendborg Havn

2021-2050 God fremdrift

Indsatsen går på to ben. 1) Udarbejdelse af strategi og handleplan for Svendborg Havn. 2) Første 
etape for sikring af Søndre Havn.  Alle opgaver i 2022 er gennemført og projektet "byerne og det 
stigende havvand" er afsluttet. Kommunalbestyrelsen har i april 2023 godkendt strategi, handleplan 
og baggrundsnotat for det videre etapeopdelt arbejde for beskyttelse af Svendborg Havn. Der er 
afholdt borgermøder, politiske temamøder, opstilling af model af højvandsmur ved 
Gasværkshavnen m.m. Forarbejder til første etape med sikring i Søndre Havn er i gang og udføres 
som et kommunalt fællesprojekt. Finansiering herunder bidragsmodel, projektmodning, 
borgerinddragelse, udarbejdelse af udbud m.m. pågår. For nuværende er det ikke muligt at sige 
nøjagtigt hvornår projektet er realiseret, men der er en bagkant i januar 2028 i forhold til 
tilskuddet fra kystpuljen.

R8

Beskyttelse af særligt bevaringsværdige 
kystkulturmiljøer Indsatsens forventes efter prioritering at blive 

sat i gang fra 2028 løbende frem til 2040
2028 – 2040 Indsatsen starter i 2028

Indsatsen er planlagt til at starte i 2028. Det kunne overvejes om det vil være hensigtsmæssigt at 
udføre en indledende screening af højvandshændelsers konsekvenser ift de 20 udpegede 
kystkulturmiljøer tidligere end fra 2028.

R9

Beskyttelse af værdifuld flora og fauna på 
strandenge  

Projekt for sikring af klokkefrø til og med 
2023

Kortlægning i perioden 2023-2025 Gennemførelse af projekter 2022-2050

Opstart og lidt fremdrift
Vandhuller til overvintringssteder til klokkefrø er etableret på Skarø. Kortlægning af 
oversvømmelsestruet natur er påbegyndt i 2023. Denne indsats har sammenhæng til indsatsen vedr. 
"bevarelse af den frie kystdynamik på udpegede strækninger" (R12).

R10

Reducering af risiko for oversvømmelse af 
infrastrukturanlæg på de mindre beboede øer

Stedsspecifik risikovurderinger og 
skadesberegninger samt klarlægning af lokale 
handlemuligheder. Samarbejde og formidling 
til øboer

Etablering af varslingssystem og 
sikring af lokalt beredskab

2023-2028

Opstart og lidt fremdrift

Indledende møder med Skarø, Drejø og Hjortø er afholdt. Ørådet er orienteret om 
Klimahandleplanen. 

R11
Reducering af risiko for kysterosion i udsatte 
områder

Forundersøgelser og analyser Realisering af løsningsforslag
2025-2030

Indsatsen starter i 2025
Indsatsen starter i 2025 med forundersøgelser og analyser. Der er pt. ikke afsat ressourcer til 
opgaven.

R12
Bevarelse af den frie kystdynamik på udpegede 
strækninger

Kortlægning og udpegning af strækninger. 
Tilføjes ved førstkommende revision af 
kommuneplanen

2025-2030 Indsatsen starter i 2025
Indsatsen starter i 2025 med kortlægning af kyststrækninger. Der er pt. ikke afsat ressourcer til 
opgaven.

VARME

R13 Forhindring af overophedning i byerne
Indsatsen sættes i gang og implementering 
startes op

– 2050 Indsatsen er fortløbende Ikke igangsat

Da der ikke er tale om en ”brændende platform” er emnet ikke højt prioriteret, men der er dog 
behov for en gradvis modning af emnet, da ekstreme varmeperioder ventes at være en del af 
fremtidige vejrscenarier og temperaturen generelt ventes at stige i Danmark. I første omgang 
indarbejdes emnet i Kommuneplan 2024 for gradvist at skabe øget opmærksomhed om potentiel 
risiko for overophedning af byerne. Der vil løbende være fokus på indsatsen i lokalplanlægningen. 
Indsatsområdet skal løftes i tæt samspil med indsats R15, Klimaoptimering af kommunens 
driftsplanlægning. 

R14

Sikring af robuste offentlige arealer ved øget 
anvendelse Indsatsen sættes i gang og implementering 

startes op
– 2050 Indsatsen er fortløbende Ikke igangsat

Kortlægning/screening af fokusområder igangsætttes i sommerhalvåret 2023 i forhold til 
opgraderng af byrumsinventar, øget badesikkerhed og  øget begrønning til håndtering af skybrud 
mv. På baggrund af kortlægningen udarbejdes en indsatsplan for rækkefølge og løsningsforslag.

R15

Klimaoptimering af kommunens 
driftsplanlægning Tilpasning af driften til en længere 

vækstsæson samt tilpasset plantevalg. 
Indsatsen er fortløbende. Vurdering af af evt. 
revision af plan for grønne områder

– 2050 Indsatsen er fortløbende Ikke igangsat

I 2023 og 2024 kan følgende aktiviteteter med fordel sættes i gang: 1) Kortlægning/screening af 
grønne elementer ifm. af park-, vej- og skovdrift som forventes at skulle tilpasses grundet længere 
vækstsæson påbegyndes. 2) Vurdering af behovet for udarbejdelse af en uddybende træpolitik, 
hvor fremtidigt plantevalg er i fokus. På baggrund af kortlægningen udarbejdes en indsatsplan for 
rækkefølge og løsningsforslag.

TØRKE

Naturbrande R16 Reducering af risiko for naturbrande  

Kortlægning af risici for 
naturbrande, sikring af beredskab 
samt opstart af kampagner for 
reducering af risici i perioden 2024-
2026 

Kortlægning af risici for naturbrande, 
sikring af beredskab samt opstart af 
kampagner for reducering af risici i 
perioden 2024-2026 

Kortlægning af risici for naturbrande, sikring 
af beredskab samt opstart af kampagner for 
reducering af risici i perioden 2024-2026 . 
Fortløbende formidling til borgere.

Fortløbende formidling til borgere samt 
sikring af beredskab

2024-2050

Indsatsen starter i 2024

Indsatsen er planlagt til at starte i 2024 med en kortlægning af risikoen for naturbrande. Indsatsen 
har sammenhæng til indsatsen for "Sikring af det nødvendige beredskab" (T2)

Vandmangel R17

Sikring af tilstrækkelig forsyning af rent 
drikkevand  

Kortlægning og overvågning af 
grundvandsstanden samt vandforbruget.  
Dialog med vandværker og borgerrettede 
vandsparer kampagner

Kortlægning og overvågning af 
grundvandsstanden samt 
vandforbruget. Dialog med 
vandværker og borgerrettede 
vandsparer kampagner

Redgørelser for udviklingen i 
vandværksboringer og vandforbruget 
indgår i de kommende revisioner af 
klimahandleplanen

 Dialog med vandværker og borgerrettede 
vandsparer kampagner

 Dialog med vandværker og borgerrettede 
vandsparer kampagner

2023-2050

Opstart og lidt fremdrift

I 2023-2024 vil opgaven med overvågningen af grundvandsstanden blive prioriteret og indsatser og 
delmålsætninger vil blive implementeret i bl.a. vandforsyningplanen for 2023-35.

Hedebølger

Skybrud

Stormflod

Kysterosion
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