

Bilag 4 - Tidsplan

Øhavscenter Christiansminde

Udpegning

- Politisk beslutning i byrådet om deltagelse forår 2015
- Ansøgning til Naturstyrelsen forår 2015
- Udpegning af de 10 forsøgsprojekter sommer 2015

Projektudarbejdelse

- Investoraftaler sommer 2015 – sommer 2016
- Detailprojektering efterår 2015 – vinter 2015/16

Plangrundlag

- VVM og miljøvurdering /-screeninger i Kystdirektoratet og Svendborg Kommune efterår 2015 - forår 2016
- Kommuneplantillæg og lokalplan vinter 2015/16 – vinter 2016/17

Realisering

- Udbudsmateriale vinter 2016/17
- Udbud forår 2017
- Anlægsfase forår 2017 – vinter 2017/18
- Indvielse forår 2018