



## Status på flytning af Sundet Lundby Børnehave

Med budgetforliget for 2018 blev det besluttet, at flytning af Sundet Lundby Børnehave og Landet Bibliotek til Tåsingskolen afd. Lundby skulle indgå i indsatsen med arealeffektivisering.

Miljø, Erhverv og Teknik  
Kommunale Ejendomme

Svendborgvej 135  
5762 Vester Skerninge

elisabeth.antonsen@svendborg.dk  
www.svendborg.dk

Der går 136 børn i 0.-6. klasse på Tåsingskolen, afd. Lundby pr. 1.6. 2018. I Sundet Lundby Børnehave er der 37 børn.

Sundet Lundby Børnehave er i dag fordelt på to matrikler. Det betyder, at udviklingen af børnenes relationsdannelse er udfordret, og det har derfor længe været børnehavens ønske at blive samlet i én bygning. Børnehave og skole samarbejder tæt, hvorfor en samling af de to institutioner på én matrikel ligeledes støtter op om den pædagogiske helhedstanke.

23. maj 2018

Sagsid: 18/2600

Afdeling: Kommunale Ejendomme  
Ref.

Et lokalefællesskab mellem folkebiblioteket og skolens pædagogiske læringscenter skaber synergi mellem skole, børnehave og bibliotek samt mulighed for et bedre tilbud inden for materialer, således at en bredere målgruppe kan tilgodeses. CETS har derfor valgt at samle de to projekter i ét, og en projektgruppe med repræsentation fra bibliotek, børnehave, skole og CETS varetager opgaven.

Projektgruppen arbejder ud fra en vision for projektet om at skabe "Børne-, kultur- og læringscenter Tåsinge".

Brugerinddragelsen med udarbejdelse af idéoplæg til politisk fremlæggelse, udarbejdelse af byggeprogram – ligeledes til politisk godkendelse – og projektering, myndighedsbehandling samt entreprenørudbud er planlagt til at forløbe til ultimo 2018. Udførelsen tilstræbes fra primo 2019 til medio 2019. Flytning af biblioteket forventes dog i 2018.



Tidsplanen tager højde for et kapacitetsproblem pr. 1. marts 2019, hvor der mangler plads til cirka 22 af de ældste børn, der deltager i overgangsarbejde fra dagtilbud til skole.