

Procesplan for Drift udbud.

Rev. d. 23.09.2019

- Politisk beslutning
- Udarbejdelse af kommunen
- Entreprenør

Aktivitet:	2019				2020								2021								2022														
	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr			
Proces- og tidsplan for gennemførelse af nyt drift udbud.																																			
Procesplan																																			
Godkendelse af procesplan																																			
Analyse og udarbejdelse af notat/dagsorden omkring sammensætning af udbud, tildeling																																			
Politisk godkendelse af ændringer																																			
Udarbejdelse af de enkelte afsnit																																			
Gennemgang af kort, mængder og TBL																																			
Samle og kvalitetssikre udbudsmateriale																																			
Udbudsrunde (EU-udbud annonceres) - min. 6 uger																																			
Evaluerings af tilbud																																			
Indhentning af dokumentation, tildeling/afslag og 10 dages standstill - min. 4 uger																																			
Kontraktafklaring og underskrivelse																																			
Udbud af evt. opgaver som er ændret.																																			
I gang sætning af entreprenør																																			

Ikke opdateret

Opgaver

Bemandning

Havn
Ejendom service (Skole og idræt)

Afklaring / aftale om andet udbud

Vandløb
Hjælpemiddel

Notat tilrettelse

Afvandning
Offentlige toiletter
Vintertjeneste
Renhold
Fejning i åbne land
Virksomhed overdragelse
Andet

Udbudsmateriale tilrettes.

Grønne områder
Beskrivelser skal tilrettes.
Mængder justeres.
Lag til kort info.

Skole – idræt – kultur områder
Beskrivelser skal tilrettes.
Mængder justeres.
Lag til kort info.

Renhold bymidten
Beskrivelser skal tilrettes
Mængder justeres.
Lag til kort info.

Vej området
Beskrivelse - skilte
Beskrivelse - afvanding
Beskrivelse - fejning
Beskrivelse - rabatter
Mængder - skilte
Mængder - afvanding
Mængder - fejning
Mængder - rabatter
Lag til kort info.

Havn
Opmåling af elementer
Valg af service niveau
Afklaring af økonomi.
Mængder justeres.
Lag til kort info.

Vintertjeneste
Sammensætning
Mængder justeres.

Kort og mængde
Mapinfo
TBL

Offentlige toiletter
Kontrol af udbud

Særlige betingelser

Samarbejde

Samle tilbudsliste

Samle udbud.

Økonomi
Overslag
Hvordan håndteres afvigelse

Politisk behandling

Deadline

Status

Rev 16-10-2015 - KIJ

Udbuds materiale færdigt juli 2016

juni

juli

august

september

oktober

november

december

januar

februar

marts

april

maj

juni

juli

august

Bemærkninger