


Foreløbig plan, udstykning af Delområde D2, udbud, udstykning, arkæologiske forundersøgelser samt vejforlængelse



Forsat : Foreløbig plan for udbud, udstykning, arkæologiske forundersøgelser samt vejforlængelse

1. AUGUST
2019

22. August
2019

September
2019

OKTOBER – DECEMBER 2019

JANUAR – JULI 2020

JANUAR 2021

Vejforlængelse:
Anlæg og
udarbejdelse af
udbud

Frist for
indlevering
af tilbud

Politisk
behandling for
endelig
vedtagelse af
salg af Område D

Endelig
vedtagelse af
plangrundlag og
indgåelse af
betinget
købsaftale

Igangsættelse af
Udstykning af
Område D

Igangsættelse af
forundersøgelse
for arkæologi for
såvel Område D
som vejfor-
længelse

Svendborg Museum vurdere, at
der med stor sandsynlighed kan
forventes væsentlige
fortidsminder på det berørte areal
– hvilket kan forlænge perioden
for endelig salg

Skematisk redegørelse fra
Landinspektør og fremsendelse
til Geodatastyrelsen (endelig
udstyknin g tager ca. 4-5 mdr.)

Anlægsarbejde af
vejforlængelsen

Endelig udstykning
vedtaget

Endelig købsaftale
kan tinglyses uden
retsanmærkninger

Slidlag på
vejforlængelse