

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												

Milepælsplaner inden for 2019-26-midlerne

Der skal både udarbejdes en overordnet milepælsplan for den samlede periode på projektledelsesniveau og en udførlig milepælsplan på aktivitetsniveau for helhedsplanens første år. Begge milepælsplaner udarbejdes i nærværende skabelon.

Overordnede milepæle for den samlede periode:

Der skal udarbejdes en oversigt over helhedsplanens overordnede begivenheder på projektledelsesniveau for hvert kvartal i den samlede projektperiode, herunder fx afholdelse af diverse møder, gennemførelse af før- og eftermålinger, midtvejs- og slutevalueringer, aftaler omkring forankring mv. Den overordnede milepælsplan bør have fokus på strategisk vigtige nedslagspunkter for helhedsplanens samlede periode.

Milepæle på aktivitetsniveau for det første år:

Der skal udarbejdes en udførlig milepælsplan for de første 12 måneder af den boligsociale indsats. Milepælsplanen udarbejdes på månedsbasis for samtlige aktiviteter, der er beskrevet i delaftalerne. Milepælsplanen bør have fokus på vigtige nedslagspunkter i forhold til aktiviteternes planlægning, udførelse og opfølgning.

Forventede "leverancer":

Milepælsplanen er som udgangspunkt en plan for milepæle i fremdriftsprocessen, men skabelonen giver også mulighed for at indarbejde forventede "leverancer" for aktiviteterne kvartalsvist, halvårligt eller årligt. Såfremt denne mulighed ikke ønskes anvendt, kan leverancekolonnerne i aktivitetsmilepælsplanen skjules/slettes.

Milepælsplanen med de overordnede milepæle for den samlede periode og milepælsplanen med de udførlige milepæle på aktivitetsniveau for det første år udarbejdes før tilsagn og indgår i tilsagnsgrundlaget for bevillingen. Derefter udarbejdes én gang årligt en ny milepælsplan på aktivitetsniveau for de følgende 12 måneder ved at tilføje nye faneblade "Milepæle aktiviteter 2. år" osv. Ved disse årlige opdateringer revideres også de overordnede milepæle på projektledelsesniveau, hvor det måtte være relevant. Dette fortsætter frem til projektperiodens ophør.

Projektperiode: 01.01.2022 - 31.12.2025

PROJEKTLEDELSE				
Aktivitet	2022			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Nøddekækker	Nøddekækker videreføres; status og aftaler i fht. videreudvikling	Nøddekækker i gang, status og evaluering	Nøddekækker i gang	Nøddekækker i gang, status og evaluering
Trivselsrådgivning	Etablering af Trivselsrådgivning	Opstart af Trivselsrådgivning, status og evaluering	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang status og evaluering
Forældre netværk	Etablering af frivillig støttegruppe, møder med samarbejdspartnere, rekruttering af deltagere	Opstart af netværksgruppe 1, status og evaluering	Netværksgruppe 1	Opstart af netværksgruppe 2, forankring af netværksgruppe 1
Læringsstilbud	Læringscafé i Munkevænget	Læringscafé i Munkevænget, Opstart i Skovparken, Mod på Matematik, status og evaluering	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken og etablering af læringsstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken, status og evaluering
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne	2 unge i job i boligområderne; forankring af Projekt Fritidsjob (2018 - 2021)	Udvikling af ny fritidsjobsindsats, status og evaluering	2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats	2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats, status og evaluering
Fritidsmentor	Projektudvikling	Fundraising	Fundraising	Projektstart
Familiekurser	Projektudvikling	Fundraising	Fundraising	Projektstart
Mentornetværk	Etablering af mentorforløb, samarbejdsaftaler på plads	Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering	Etablering af mentorforløb	Etablering af mentorforløb, status og evaluering
På Sporet Igen	Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og halvårlig evaluering	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og evaluering
Styrket koordinering	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond
Åben beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering
Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering
Boligsociale Trygheds møder	Endelig sammensætning af deltagerkreds, opstartsmøde	Boligsociale trygheds møder	Boligsociale Trygheds møder	Boligsociale Trygheds møder. Status og evaluering
Ny frivillig strategi: flere aktive beboere	Fase 1: Planlægning af proces	Fase 1: Workshops og nedsættelse af arbejdsgrupper	Fase 1: Strategi- og handleplan, udarbejdet idékatalog	Fase 1: idékatalog, erfaringsopsamling
Naboambassadør	Rekruttering og udvikling af materiale	Nabo-besøg og naboarrangementer	Nabo-besøg og naboarrangementer	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering
Beboerpuje	Revidering af ansøgningskriterier	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering
Aktiv sommer for børn og forældre	Møder med samarbejdspartnere, idégenerering, Tema: Landsstævnet 2022	Udarbejdelse af program, Tema: Landsstævnet 2022	Rekruttering og gennemførelse af program, Tema: landsstævnet 2022	status og evaluering
Netværksgruppe for unge voksne		Nedsættelse af arbejdsgruppe, fokusgruppinterview	Projektbeskrivelse/projektmodning, fundraising	Projektbeskrivelse/projektmodning, fundraising
PROJEKTLEDELSE				
Aktivitet	2023			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Nøddekækker	Nøddekækker i gang	Nøddekækker i gang, status og evaluering	Nøddekækker i gang	Nøddekækker i gang, status og evaluering
Trivselsrådgivning	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering
Forældre netværk	Netværksgruppe 2	Netværksgruppe 2, status og evaluering	Opstart af netværksgruppe 3, forankring af netværksgruppe 2	Netværksgruppe 3
Læringsstilbud	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken, Mod på Matematik, status og evaluering	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken, status og evaluering
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne	2 unge i lommepegejob i boligområderne, ny fritidsjobsindsats	Ny fritidsjobsindsats, status og evaluering	2 unge i lommepegejob i boligområderne, ny fritidsjobsindsats	2 unge i lommepegejob i boligområderne, ny fritidsjobsindsats, status og evaluering
Fritidsmentor	Foreningssamarbejde, samarbejdsaftaler, rekruttering af mentorer	Foreningssamarbejde, samarbejdsaftaler, rekruttering af mentorer	Mentorforløb hold 1	Mentorforløb, hold 1
Familiekurser	Familiekursus forløb	Afslutning på forløb, Erfaringsopsamling evaluering	Tilpasning og rekruttering	Familiekursus forløb 2
Mentornetværk	Etablering af mentorforløb, møde med samarbejdspartnere	Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering	Etablering af mentorforløb	Etablering af mentorforløb, status og evaluering
På Sporet Igen	Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og halvårlig evaluering	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og evaluering
Styrket koordinering	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond
Åben beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering
Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering
Boligsociale Trygheds møder	Boligsociale trygheds møder	Boligsociale Trygheds møder. Status og evaluering	Boligsociale trygheds møder	Boligsociale Trygheds møder. Status og evaluering
Ny frivillig strategi: flere aktive beboere	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status og evaluering	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status og evaluering
Naboambassadør	Rekruttering og udvikling af materiale	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering	Nabo-besøg og naboarrangementer	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering
Beboerpuje	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering
Aktiv Sommer for børn og forældre	Møder med samarbejdspartnere, idégenerering	Udarbejdelse af program	Rekruttering og gennemførelse af program	status og evaluering
Netværksgrupper for unge voksne	Forventet opstart af netværksgruppe 1	Netværksgruppe 1	Netværksgruppe 1	Netværksgruppe 1, status og evaluering
PROJEKTLEDELSE				
Aktivitet	2024			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Nøddekækker	Nøddekækker i gang	Nøddekækker i gang, status og evaluering	Nøddekækker i gang	Nøddekækker i gang, status og evaluering
Trivselsrådgivning	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering
Forældre netværk	Netværksgruppe 3	Opstart af netværksgruppe 4, forankring af netværksgruppe 3, status og evaluering	Netværksgruppe 4	Netværksgruppe 4, status og evaluering
Læringsstilbud	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken, Mod på Matematik, status og evaluering	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken, status og evaluering
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne	Ny fritidsjobsindsats	Ny fritidsjobsindsats, status og evaluering	2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats	2 unge i lommepegejob i boligområderne, ny fritidsjobsindsats, status og evaluering
Fritidsmentor	Mentorforløb hold 1	Mentorforløb hold 1 - afslutning, Erfaringsopsamling og evaluering	Mentorforløb hold 2	Mentorforløb hold 2
Familiekursus	Familiekursusforløb 2	Familiekursus forløb 2, afslutning og evaluering	Tilpasning, rekruttering	Familiekursusforløb 3
Mentornetværk	Etablering af mentorforløb, møde med samarbejdspartnere	Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering	Etablering af mentorforløb	Etablering af mentorforløb, status og evaluering
På Sporet Igen	Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og halvårlig evaluering	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og evaluering
Styrket Koordinering	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond
Åben beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering
Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering
Boligsociale Trygheds møder	Boligsociale trygheds møder	Boligsociale Trygheds møder. Status og evaluering	Boligsociale trygheds møder	Boligsociale Trygheds møder. Status og evaluering
Ny frivillig strategi: Flere aktive beboere	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status og evaluering	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status og evaluering
Naboambassadør	Rekruttering og udvikling af materiale	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering	Nabo-besøg og naboarrangementer	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering
Beboerpuje	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering
Aktiv Sommer for børn og forældre	Møder med samarbejdspartnere, idégenerering	Udarbejdelse af program	Rekruttering og gennemførelse af program	status og evaluering
Netværksgrupper for unge voksne	Tilpasning og justeringer, opstart af netværksgruppe 2 og 3	Netværksgruppe 2 og 3	Netværksgruppe 2 og 3	Netværksgruppe 2 og 3, opstart af netværksgruppe 4 og 5, status og evaluering
PROJEKTLEDELSE				
Aktivitet	2025			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Nøddekækker	Nøddekækker i gang	Nøddekækker i gang, status og evaluering	Nøddekækker i gang; forankring	Status og evaluering, forankring
Trivselsrådgivning	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering	Trivselsrådgivning i gang; forankring	Status og evaluering; forankring
Forældre netværk	Opstart af netværksgruppe 5, forankring af netværksgruppe 4	Netværksgruppe 5, status og evaluering	Netværksgruppe 5	Status og evaluering, Forankring af netværksgruppe 5
Læringsstilbud	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken, Mod på Matematik, status og evaluering	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringsstilbud i Jægermarken, forankring	Status og evaluering; forankring
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne	Ny fritidsjobsindsats	Ny fritidsjobsindsats, status og evaluering	2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats, forankring	Status og evaluering; forankring
Fritidsmentor	Mentorforløb hold 2	Mentorforløb hold 2, afslutning og evaluering	Forankring	Forankring
Familiekursus	Familiekursusforløb 3	Afslutning og samlet evaluering	Forankring	Forankring
Mentornetværk	Etablering af mentorforløb, møde med samarbejdspartnere	Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering	Forankring	Status og evaluering, forankring
På Sporet Igen	Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og halvårlig evaluering	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, forankring	Status og evaluering, forankring
Styrket Koordinering	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklings samarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Forankring	Forankring
Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering	Åben Beboerrådgivning, forankring	Status og evaluering, forankring
Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering	Økonomisk Rådgivning, forankring	Status evaluering, forankring
Boligsociale Trygheds møder	Boligsociale trygheds møder	Boligsociale Trygheds møder. Status og evaluering	Boligsociale trygheds møder, forankring	Boligsociale trygheds møder, status og evaluering, forankring
Ny frivillig strategi: Aktive beboere	Fase 3: Forankring	Fase 3: Forankring, status og evaluering	Fase 3 Forankring	Fase 3: Forankring, status og evaluering
Naboambassadør	Rekruttering og udvikling af materiale	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering	Nabo-besøg og naboarrangementer	Status og evaluering, forankring
Beboerpuje	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Status evaluering, forankring
Aktiv Sommer for børn og forældre	Møder med samarbejdspartnere, idégenerering	Udarbejdelse af program	Rekruttering og gennemførelse af program	Status og evaluering, forankring
Netværksgrupper for unge voksne	Netværksgruppe 4 og 5	Netværksgruppe 4 og 5, status og evaluering	Netværksgruppe 4 og 5	Status og evaluering, forankring

Projektperiode: 01-01-2022-31-12-2025																
INDSATSOMRÅDER				LEVERANCER				LEVERANCER				LEVERANCER				
INDSATSOMRÅDER				1. kvartal				2. kvartal				3. kvartal				samlet periode
INDSATSOMRÅDER				01-2022 - 03-2022				04-2022 - 06-2022				07-2022 - 09-2022				01-2022 - 12-2022
INDSATSOMRÅDER				01-2022 - 03-2022				04-2022 - 06-2022				07-2022 - 09-2022				01-2022 - 12-2022
UDDANNELSE OG LIVSCHANCER																
AKTIVITET																
Næddekækker																
Trivselsrådgivning																
Læringsstilbud																
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne																
Fritidsmentor*																
Familiekurser*																
BESKÆFTIGELSE																
AKTIVITET																
Mentornetværk																
På Sporet Igen																
Styrket koordinering																
KRIMINALITETSFOREBYGGELSE																
AKTIVITET																
Åben beboerrådgivning																
Økonomisk rådgivning																
Boligsociale tryghedsmeder																
SAMMENHÆNGSKRAFT OG MEDBORGERSKAB																
AKTIVITET																
Ny frivillig strategi: flere aktive beboere																
Naboambassadører																
Beboerulje																
Aktiv sommer for børn og forældre																
Netværksgruppe for unge voksne*																