



# De næste skridt

## Juni

## Juli/August

## September

## Oktober

Behandling i fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen:

**Udkast til klimahandleplan** med tilhørende indsatskatalog

Forhånds-vurdering af Concito

Herefter tilretning af klimahandleplanen

Behandling i fagudvalg og i Kommunalbestyrelsen

Vedtagelse af den **endelige klimahandleplan** med tilhørende indsatskatalog

**31/10 2022**

Forventet certificering af C40 og offentliggørelse



# De næste skridt efter vedtagelse af Klimahandleplan 2022

**2021-2022**

Udvikling og certificering af klimahandleplan 2022

**2022-2026**

Implementering:

- Gennemførelse af klimahandlinger
- Prioriteringer
- Rækkefølge
- Beslutning om bevilling af ressourcer til konkrete handlinger
- Opfølgning

**2026-**

Opdatering af klimahandleplan 2022

