

## **Vandplanindsatsen ved Gundestrup Mølle, Hundstrup Å**

### **Notat om økonomiske konsekvenser ved projektforsinkelser**

Administrationen har den 6. maj 2021 modtaget et orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen, hvor styrelsen gør opmærksom på, at alle vandløbsprojekter under ordningen EHFF skal være afsluttede i 1. kvartal 2023. Vandplanindsatsen ved Gundestrup Mølle, Hundstrup Å, er bevilget tilsagn efter denne ordning. Styrelsen oplyser, at der ikke gives projektforsinkelser ud over 1. kvartal 2023.

I henhold til tidsplanen for projektet, som blev fremlagt første gang for Miljø- og Naturudvalget den 13. april 2021, er der ikke plads til forsinkelser, hvis projektet skal være afsluttet i 1. kvartal 2023. Konsekvensen af projektforsinkelser er, at tilskuddet bortfalder og Svendborg Kommune risikerer selv at måtte afholde udgifterne til projektet.

I forlængelse af orienteringsbrevet har administrationen været i dialog med Miljøstyrelsen for at afdække alternative muligheder, hvis projektet skulle blive forsinket, herunder muligheden for at søge den såkaldte Nationale Ordning. Denne ordning kan søges frem til 1. juni 2021, dog kan der ikke søges, hvis projektet har tilsagn fra EHFF-ordningen. Det er muligt at annullere det tilsagn kommunen allerede har fra EHFF-ordningen og søge den Nationale Ordning i stedet. Der er dog ingen garanti for et nyt tilsagn og den Nationale Ordning er ikke så økonomisk fordelagtig, som EHFF. Styrelsen oplyser, at det forventes, at der kommer en ny runde med nationale midler. Det er dog uvist hvornår, hvilke kriterier, der bliver gældende, og hvor meget der gives i støtte til projekterne. På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at det mest hensigtsmæssige er at fastholde tilsagnet efter EHFF-ordningen.

Næste skridt i projektet er lodsejerdialog og detailprojektering. Hvis projektet forsinkes efter detailprojekteringen, vil konsekvenserne blive:

- At udgiften på ca. 250.000 kr. til detailprojektering ikke kan dækkes af EHFF-ordningen og derfor skal dækkes fuldt ud af Svendborg Kommune.
- At det bliver nødvendigt at annullere EHFF-tilsagnet.

Herefter vil der formentlig kunne søges nyt tilsagn fra den Nationale Ordning på et ukendt tidspunkt, under ukendte kriterier og ukendte økonomiske vilkår.

Det er et statsligt krav, at vandplanindsatsen gennemføres - med eller uden tilsagn om støtte. Hvis EHFF-tilsagnet bortfalder pga. forsinkelser, og der ikke kan opnås støtte fra den Nationale Ordning, risikerer Svendborg Kommune selv at skulle afholde alle udgifter til realisering af vandplanindsatsen.