

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3		Milepælsplaner inden for 2019-26-midlerne										
4												
5		Der skal både udarbejdes en overordnet milepælsplan for den samlede periode på projektledelsesniveau og en udførlig milepælsplan på										
6		aktivitetsniveau for helhedsplanens første år. Begge milepælsplaner udarbejdes i nærværende skabelon.										
7												
8												
9		Overordnede milepæle for den samlede periode:										
10		Der skal udarbejdes en oversigt over helhedsplanens overordnede begivenheder på projektledelsesniveau for hvert kvartal i den samlede										
11		projektperiode, herunder fx afholdelse af diverse møder, gennemførelse af før- og eftermålinger, midtvejs- og slutevalueringer, aftaler omkring										
12		forankring mv. Den overordnede milepælsplan bør have fokus på strategisk vigtige nedslagspunkter for helhedsplanens samlede periode.										
13												
14												
15		Milepæle på aktivitetsniveau for det første år:										
16		Der skal udarbejdes en udførlig milepælsplan for de første 12 måneder af den boligsociale indsats. Milepælsplanen udarbejdes på månedsbasis for										
17		samtlige aktiviteter, der er beskrevet i delaftalerne. Milepælsplanen bør have fokus på vigtige nedslagspunkter i forhold til aktiviteternes planlægning,										
18		udførelse og opfølgning.										
19												
20		Forventede "leverancer":										
21		Milepælsplanen er som udgangspunkt en plan for milepæle i fremdriftsprocessen, men skabelonen giver også mulighed for at indarbejde forventede										
22		"leverancer" for aktiviteterne kvartalsvist, halvårligt eller årligt. Såfremt denne mulighed ikke ønskes anvendt, kan leverancekolonnerne i										
23		aktivitetsmilepælsplanen skjules/slettes.										
24												
25												
26												
27												
28		Milepælsplanen med de overordnede milepæle for den samlede periode og milepælsplanen med de udførlige milepæle på aktivitetsniveau for det										
29		første år udarbejdes før tilsagn og indgår i tilsagnsgrundlaget for bevillingen. Derefter udarbejdes én gang årligt en ny milepælsplan på										
30		aktivitetsniveau for de følgende 12 måneder ved at tilføje nye faneblade "Milepæle aktiviteter 2. år" osv. Ved disse årlige opdateringer revideres også										
31		de overordnede milepæle på projektledelsesniveau, hvor det måtte være relevant. Dette fortsætter frem til projektperiodens ophør.										
32												
33												
34												
35												
36												

Projektperiode: 01.01.2022 - 31.12.2025

PROJEKTLEDELSE				
Aktivitet	2022			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4.kvartal
Nøddeknækker	Nøddeknækker videreføres; status og aftaler i fht. videreudvikling	Nøddenækker i gang, status og evaluering	Nøddeknækker i gang	Nøddenækker i gang, status og evaluering
Trivselsrådgivning	Etablering af Trivselsrådgivning	Opstart af Trivselsrådgivning, status og evaluering	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang status og evaluering
Forældrenetværk	Etablering af frivillig støttegruppe, møder med samarbejdspartnere, rekruttering af deltagere	Opstart af netværksgruppe 1, status og evaluering	Netværksgruppe 1	Opstart af netværksgruppe 2, Forankring af netværksgruppe 1
Læringsstilbud	Læringscafé i Munkevænget	Læringscafé i Munkevænget, Opstart i Skovparken, Mod på Matematik, status og evaluering	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken og etablering af læringstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken, status og evaluering
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne	2 unge i job i boligområderne; forankring af Projekt Fritidsjob (2018 - 2021)	Udvikling af ny fritidsjobindsats, status og evaluering	2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats	2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats, status og evaluering
Fritidsmentor	Projektudvikling	Fundraising	Fundraising	Projektopstart
Familiekurser	Projektudvikling	Fundraising	Fundraising	Projektopstart
Mentornetværk	Etablering af mentorforløb, samarbejdsaftaler på plads	Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering	Etablering af mentorforløb	Etablering af mentorforløb, status og evaluering
På Sporet Igen	Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og halvårlig evaluering	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og evaluering
Styrket koordinering	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond
Åben beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering
Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering
Boligsociale Tryghedsmøder	Endelig sammensætning af deltagerkreds, opstartsmøde	Boligsociale tryghedsmøder	Boligsociale Tryghedsmøder	Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering
Ny frivillig strategi: flere aktive beboere	Fase 1: Planlægning af proces	Fase 1: Workshops og nedsættelse af arbejdsgrupper	Fase 1: Strategi- og handleplan, udarbejdet idékatalog	Fase 1: idekatalog, erfaringsopsamling
Naboambassadør	Rekruttering og udvikling af materiale	Nabo-besøg og naboarrangementer	Nabo-besøg og naboarrangementer	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering
Beboerpulje	Revidering af ansøgningskriterier	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering
Aktiv sommer for børn og forældre	Møder med samarbejdspartnere, idégenerering, Tema: Landsstævnet 2022	Udarbejdelse af program, Tema: Landsstævnet 2022	Rekruttering og gennemførelse af program, Tema: landsstævnet 2022	status og evaluering
Netværksgruppe for unge voksne		Nedsættelse af arbejdsgruppe, fokusgruppeinterview	Projektbeskrivelse/projektmodning, fundraising	Projektbeskrivelse/projektmodning, fundraising
PROJEKTLEDELSE				
Aktivitet	2023			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Nøddeknækker	Nøddeknækker i gang	Nøddenækker i gang, status og evaluering	Nøddeknækker i gang	Nøddenækker i gang, status og evaluering
Trivselsrådgivning	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering
Forældre netværk	Netværksgruppe 2	Netværksgruppe 2, status og evaluering	Opstart af netværksgruppe 3, forankring af netværksgruppe 2	Netværksgruppe 3
Læringsstilbud	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken, Mod på Matematik, status og evaluering	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken, status og evaluering
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne	2 unge i lommepegejob i boligområderne, ny fritidsjobindsats	Ny fritidsjobindsats, status og evaluering	2 unge i lommepegejob i boligområderne, ny fritidsjobindsats	2 unge i lommepegejob i boligområderne, ny fritidsjobindsats, status og evaluering
Fritidsmentor	Foreningssamarbejde, samarbejdsaftaler, rekruttering af mentorer	Foreningssamarbejde, samarbejdsaftaler, rekruttering af mentorer	Mentorforløb hold 1	Mentorforløb, hold 1
Familiekurser	Familiekursus forløb	Afslutning på forløb, Erfaringsopsamling evaluering	Tilpasning og rekruttering	Familiekursus forløb 2
Mentornetværk	Etablering af mentorforløb, møde med samarbejdspartnere	Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering	Etablering af mentorforløb	Etablering af mentorforløb, status og evaluering
På Sporet Igen	Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og halvårlig evaluering	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og evaluering
Styrket koordinering	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond
Åben beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering
Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering
Boligsociale Tryghedsmøder	Boligsociale tryghedsmøder	Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering	Boligsociale tryghedsmøder	Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering
Ny frivillig strategi: flere aktive beboere	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status og evaluering	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status og evaluering
Naboambassadører	Rekruttering og udvikling af materiale	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering	Nabo-besøg og naboarrangementer	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering
Beboerpulje	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering
Aktiv Sommer for børn og forældre	Møder med samarbejdspartnere, idégenerering	Udarbejdelse af program	Rekruttering og gennemførelse af program	status og evaluering
Netværksgrupper for unge voksne	Forventet opstart af netværksgruppe 1	Netværksgruppe 1	Netværksgruppe 1	Netværksgruppe 1, status og evaluering
PROJEKTLEDELSE				
Aktivitet	2024			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Nøddeknækker	Nøddeknækker i gang	Nøddenækker i gang, status og evaluering	Nøddeknækker i gang	Nøddenækker i gang, status og evaluering
Trivselsrådgivning	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering
Forældrenetværk	Netværksgruppe 3	Opstart af netværksgruppe 4, forankring af netværksgruppe 3, status og evaluering	Netværksgruppe 4	Netværksgruppe 4, status og evaluering
læringsstilbud	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken, Mod på Matematik, status og evaluering	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken, status og evaluering
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne	Ny fritidsjobindsats	Ny fritidsjobindsats, status og evaluering	2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats	2 unge i lommepegejob i boligområderne, ny fritidsjobindsats, status og evaluering
Fritidsmentor	Mentorforløb hold 1	Mentorforløb hold 1 - afslutning, Erfaringsopsamling og evaluering	Mentorforløb hold 2	Mentorforløb hold 2
Familiekursus	Familiekursusforløb 2	Familiekursus forløb 2, afslutning og evaluering	Tilpasning, rekruttering	Familiekursusforløb 3
Mentornetværk	Etablering af mentorforløb, møde med samarbejdspartnere	Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering	Etablering af mentorforløb	Etablering af mentorforløb, status og evaluering
På Sporet Igen	Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og halvårlig evaluering	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og evaluering
Styrket Koordinering	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond
Åben beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering
Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering
Boligsociale Tryghedsmøder	Boligsociale tryghedsmøder	Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering	Boligsociale tryghedsmøder	Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering
Ny frivillig strategi: Flere aktive beboere	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status og evaluering	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning	Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status og evaluering
Naboambassadør	Rekruttering og udvikling af materiale	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering	Nabo-besøg og naboarrangementer	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering
Beboerpulje	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering
Aktiv Sommer for børn og forældre	Møder med samarbejdspartnere, idégenerering	Udarbejdelse af program	Rekruttering og gennemførelse af program	status og evaluering
Netværksgrupper for unge voksne	Tilpasning og justeringer, opstart af netværksgruppe 2 og 3	Netværksgruppe 2 og 3	Netværksgruppe 2 og 3	Netværksgruppe 2 og 3, opstart af netværksgruppe 4 og 5, status og evaluering
PROJEKTLEDELSE				
Aktivitet	2025			
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Nøddeknækker	Nøddeknækker i gang	Nøddenækker i gang, status og evaluering	Nøddeknækker i gang; forankring	Status og evaluering, forankring
Trivselsrådgivning	Trivselsrådgivning i gang	Trivselsrådgivning i gang, status og evaluering	Trivselsrådgivning i gang; forankring	Status og evaluering; forankring
Forældrenetværk	Opstart af netværksgruppe 5, forankring af netværksgruppe 4	Netværksgruppe 5, status og evaluering	Netværksgruppe 5	Status og evaluering, Forankring af netværksgruppe 5
Læringsstilbud	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken, Mod på Matematik, status og evaluering	Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud i Jægermarken, forankring	Status og evaluering; forankring
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne	Ny fritidsjobindsats	Ny fritidsjobindsats, status og evaluering	2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats, forankring	Status og evaluering; forankring
Fritidsmentor	Mentorforløb hold 2	Mentorforløb hold 2, afslutning og evaluering	Forankring	Forankring
Familiekursus	Familiekursusforløb 3	Afslutning og samlet evaluering	Forankring	Forankring
Mentornetværk	Etablering af mentorforløb, møde med samarbejdspartnere	Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering	Forankring	Status og evaluering, forankring
På Sporet Igen	Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, status og halvårlig evaluering	opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen, forankring	Status og evaluering, forankring
Styrket Koordinering	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Udviklingsamarbejde med Den Sociale Investeringsfond	Forankring	Forankring
Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning	Åben Beboerrådgivning, status og evaluering	Åben Beboerrådgivning, forankring	Status og evaluering, forankring
Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning	Økonomisk Rådgivning, status og evaluering	Økonomisk Rådgivning, forankring	Status evaluering, forankring
Boligsociale Tryghedsmøder	Boligsociale tryghedsmøder	Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering	Boligsociale tryghedsmøder, forankring	Boligsociale tryghedsmøder, status og evaluering, forankring
Ny frivillig strategi: Aktive beboere	Fase 3: Forankring	Fase 3: Forankring, status og evaluering	Fase 3 Forankring	Fase 3: Forankring, status og evaluering
Naboambassadør	Rekruttering og udvikling af materiale	Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering	Nabo-besøg og naboarrangementer	Status og evaluering, forankring
Beboerpulje	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status og evaluering	Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger	Status evaluering, forankring
Aktiv Sommer for børn og forældre	Møder med samarbejdspartnere, idégenerering	Udarbejdelse af program	Rekruttering og gennemførelse af program	Status og evaluering, forankring
Netværksgrupper for unge voksne	Netværksgruppe 4 og 5	Netværksgruppe 4 og 5, status og evaluering	Netværksgruppe 4 og 5	Status og evaluering, forankring

Projektperiode: 01-01-2022-31-12-2025																	
INDSATSOMRÅDER				Leverancer				LEVERANCER				LEVERANCER				LEVERANCER	
UDDANNELSE OG LIVSCHANCER				1. kvartal				2. kvartal				3. kvartal				samlet periode	
AKTIVITET	jan-22	feb-22	mar-22	Fra 01-2022 - 03-2022	apr-22	maj-22	jun-22	04-2022 - 06-2022	jul-22	aug-22	sep-22	jul-2022 - sep-2022	okt-22	nov-22	dec-22	01-2022 - 12-2022	
Naddeknekker	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	opstart af 3 nye familier	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	opstart af 3 nye familier	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	Fællesmøde med Familieafdelingen mhp.	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	opstart af 3 nye familier	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	visitation af nye familier, netværksmøder, møde med	opstart af 12 nye familier	
Trivselsrådgivning	Udarbejdelse af informationsmateriale til	Besøg hos samarbejdspartnere,	Besøg hos samarbejdspartnere,	Informationsmateriale er udsendt til relevante parter,	Besøg hos samarbejdspartnere,	Rådgivningssamtaler med beboere	Rådgivningssamtaler med beboere, status og halvårlig	Gennemført min. 6 rådgivningssamtaler,	Sommerpause	Rådgivningssamtaler med beboere	Rådgivningssamtaler med beboere	Gennemført min 10 rådgivningssamtaler	Rådgivningssamtaler med beboere	Rådgivningssamtaler med beboere	Rådgivningssamtaler med beboere, status og helårlig	Udarbejdet infomateriale, Trivselsrådgivning i gang,	
Forældrenetværk	Videreførelse opstartede netværksgrupper,	Møde med relevante samarbejdspartnere med	Møde med relevante samarbejdspartnere med	Rekrutteret deltagere til 1. netværksgruppe	Rekruttering af deltagere til ny netværksgruppe,	Opstart af 1. netværksgruppe	Netværksgruppe 1, status og halvårlig evaluering,	Opstart af 1 netværksgruppe, udarbejdet statusnotat	Sommerpause	Netværksgruppe 1	Netværksgruppe 1 - forberedelse af afslutning	Fortsat aktivitet i 1. netværksgruppe	Afslutning med netværksgruppe 1,	Opstart af netværksgruppe 2	Netværksgruppe 2, status og helårlig evaluering	Indgået samarbejdsaftaler, opstartet 2 netværksgrupper med	
Læringsstilbud	Videreførelse af Læringshjelperne i	Lektiecafé i Munkevangen, Opstart af læringscafé i	Lektiecafé i Munkevangen, Opstart af læringscafé i	2 lektiecaféer etableret med en fast gruppe af frivillige	Læringscafé i Munkevangen og Skovparken, Opstart af	Mod P8 Matematik, status og halvårlig evaluering,	25 unikke børn i Læringscafé, yderligere 15 børn har	Forberedelse af opstart af læringscaféer til september,	Sommerpause	Læringscafé i Skovparken og Munkevangen,	Rekruttering af min. 25 børn til nyt hold til læringscaféerne.	Opstart af nyt fritidsjobprojekt	Opstart af nyt fritidsjobprojekt	Læringscafé i Skovparken og Munkevangen,	Læringscafé i Skovparken og Munkevangen,	60 unikke børn har været tilknyttet et læringsstilbud,	
Lommepege- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne	2 unge ansættes i samarbejde med	Research af fritidsjobsatser andre	Research af fritidsjobsatser andre	2 unge i lommepegejob i boligområdet, endelig	Workshop og idegenerering med relevante	Workshop og idegenerering med relevante	2, unge ansættes i Lommepegejob, Workshop	4 unge ansat, workshop afviklet	Sommerpause	Opstart af nyt fritidsjobprojekt	Nyt initiativ udviklet og opstartet, Kobling til Projekt	Opstart af nyt fritidsjobprojekt	Opstart af nyt fritidsjobprojekt	Opstart af nyt fritidsjobprojekt	Opstart af nyt fritidsjobprojekt	6 unge i lommepegejob, 10 unge rekrutteret til ny indsats.	
Fritidsmentor*					Evaluering af erfaringer fra 2020- 2021, justeringer i	Evaluering af erfaringer fra 2020- 2021, justeringer i	projektbeskrivelse	Justeret projektbeskrivelse	Sommerpause	Fundraising	Fundraising	Fundraising	Fundraising	Fundraising	Fundraising	Udviklet og beskrevet projekt, samarbejdsaftaler på plads, midler	
Familiekurser*					Evaluering af erfaringer fra 2020- 2021, justeringer i	Møde med ledere og medarbejdere fra	projektbeskrivelse	Projekt udviklet	Sommerpause	Fundraising	Fundraising	Mulige fonde søgt	Fundraising	Forventet opstart	Forventet opstart	Udviklet og beskrevet et projekt med fokus på udvikling af	
BESKÆFTIGELSE				01-2022 - 03-2022				04-2022 - 06-2022				07-2022 - 09-2022				01-2022 - 12-2022	
Mentornetværk	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	5 mentorforløb etableret, 2 x introkurser	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	5 mentorforløb etableret, netværksaktivitet	mentorforløb i gang	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	5 mentorforløb etableret, 2 X introkurser	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	Rekruttering af mentees og mentorer, mentormatch,	20 mentorforløb, 4 X introkurser, 2 x netværksaktiviteter	
På Sporet Igen	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	kontakt til 10 unge	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	kontakt til 10 unge	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Kontakt til 10 unge	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Opsøgende kontakt, afklarende møde de unge,	Kontakt til 40 unge og forløb med 30 unge.	
Styrket koordinering	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afventer	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afventer	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afventer	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afhænger af udviklingssamarbejde med	Afventer	
KRIMINALITETSFOREBYGGELSE				01-2022 - 03-2022				04-2022 - 06-2022				07-2022 - 09-2022				j01-2022 - 12-2022	
Åben beboerrådgivning	Åben rådgivning i Skovparken og	Åben rådgivning i Skovparken og	Åben rådgivning i Skovparken og	min. 60 henvendelser fra beboere, 20 henvist videre til	Åben rådgivning i Skovparken og	Åben rådgivning i Skovparken og	Åben rådgivning i Skovparken og	min. 60 henvendelser fra beboere, 20 henvist videre til	Åben rådgivning i Skovparken og	Åben rådgivning i Skovparken og	Åben rådgivning i Skovparken og	min. 60 henvendelser fra beboere, 20 henvist videre til	Åben rådgivning i Skovparken og	Åben rådgivning i Skovparken og	Åben rådgivning i Skovparken og	Min. 240 henvendelser, 80 henvist videre til andet tilbud	
Økonomisk rådgivning	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Mn. 25 henvendelse, 20 rådgivningsforløb	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Mn. 25 henvendelse, 20 rådgivningsforløb	sommerpause	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Mn. 25 henvendelse, 20 rådgivningsforløb	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Økonomisk rådgivning, Opsøgende kontakt til	Min 100 henvendelser og 80 rådgivningsforløb	
Boligsociale tryghedsmøder	Endelig sammensætning af mødedeltagere		Boligsocial tryghedsmøde	Sammensætning af mødedeltagere, afholdt 1	Boligsocial tryghedsmøde, udvikling af kommissorium		Boligsocial tryghedsmøde, godkendelse af	Kommissorium udarbejdet, afholdt 2 boligsociale		Boligsocial tryghedsmøde		Afholdt i boligsocialt tryghedsmøde	Boligsocial tryghedsmøde		Boligsocial tryghedsmøde	Afholdt 6 boligsociale tryghedsmøder, udarbejdet	
SAMMENHÆNGSKRAFT OG MEDBORGERSKAB				01-2022 - 03-2022				04-2022 - 06-2022				07-2022 - 09-2022				j01-2022 - 12-2022	
Ny frivillig strategi: flere aktive beboere	Planlægning af proces i samarbejde med	Planlægning af proces i samarbejde med	Planlægning af proces i samarbejde med	Proces er planlagt; eksisterende ressourcer	Planlægning og afholdelse af workshops med fokus på	Planlægning og afholdelse af workshops med fokus på	Planlægning og afholdelse af workshops med fokus på	Afholdt 3 workshops; strategi og handleplan udarbejdet	Sommerpause	Udarbejdelse af strategi- og handleplan, som godkendes	Udarbejdelse af strategi- og handleplan, som godkendes	strategi og handleplan udarbejdet, udarbejdet	Udarbejdelse af ide- katalog; Støtte og sparring i	Årsmøde for frivillige og aktive beboere; Støtte og	Erfaringsopsamling og revidering af strategi og	Proces er planlagt i og gennemført, afholdt 3 workshops,	
Naboombassadører	Rekruttering af nye naboombassadører	Møde med naboombassadører,	Møde med naboombassadører,	Møde med naboombassadører fra nye afdelinger. Naboposen udviklet,	Møde med naboombassadører, processatte til indkomne ansøgninger	Møde med naboombassadører, processatte til indkomne ansøgninger	Møde med naboombassadører, processatte til indkomne ansøgninger	naboarrangementer, Naboposen udviklet, 95 % af	Sommerpause	Sommerpause	Møde med naboombassadører,	Møde med naboombassadører, processatte til indkomne ansøgninger	Møde med naboombassadører, processatte til indkomne ansøgninger	Møde med naboombassadører, processatte til indkomne ansøgninger	Møde med naboombassadører, processatte til indkomne ansøgninger	95 % af nyttilflytterne har fået besøg, afholdt 3 sociale	
Beboerpulje	Kriterier for at søge midler revideres	Kriterier for at søge midler revideres	Kriterier for at søge midler revideres	Kriterier for søge midler er revideret	Samarbejdsparternes udvikling af initiativer,	Samarbejdsparternes udvikling af initiativer,	Samarbejdsparternes udvikling af initiativer,	beboerpuljen er søgt 2 gange	Sommerpause	Sommerpause	Sommerpause	beboerpuljen er søgt 1 gange	beboerpuljen er søgt 1 gange	beboerpuljen er søgt 1 gange	beboerpuljen er søgt 1 gange	beboerpuljen er søgt 5 gange	
Aktiv sommer for børn og forældre	Udarbejdelse af liste over mulige samarbejdspartnere		på tema for sommerens program, brainstorm på	Samarbejdsparternes identificeret , afholdt workshop	Samarbejdsparternes udvikling af initiativer,	Samarbejdsparternes udvikling af initiativer,	Rekruttering af deltagere, udsendelse af program	Program udviklet, deltagere rekrutteret.	Aktiv sommer for børn og forældre	Aktiv sommer for børn og forældre	Aktiv sommer for børn og forældre	Evalueret og erfaringssopsamling	Evalueret og erfaringssopsamling	Evalueret og erfaringssopsamling	Evalueret og erfaringssopsamling	med deltagelse af 100 børn og forældre	
Netværksgruppe for unge voksne*					Nedsættelse af samarbejdsgruppe	Fokusgruppeinterview med målgruppen	Arbejdsgruppe nedsat, fokusgruppeinterview	Sommerpause	Sommerpause	Fundraising, endelig projektbeskrivelse	Fundraising, endelig projektbeskrivelse	Fundraising, endelig projektbeskrivelse	Fundraising	Fundraising	Forberedelse af projektstart	Projekt udviklet og klar til opstart	