

Bilag 1: Revideret tids- og procesplan vedr. masterplan for det sociale område (april 2023 - april 2024)

Hvad	Hvornår
Arbejdsgruppemøderne (Arbejdsgrupperne inddrager løbende relevante interessenter)	April-oktober 2023
Projektgruppemøderne	April 2023-april 2024
Styregruppemøderne	Maj, september og december 2023 samt februar 2024
Arbejdsgruppernes og udvalgets dialogmøder med borgerne i tilbuddene	Maj og juni 2023
Tilbuddenes egne dialogmøder med borgerne samt indsamling af input via fysisk postkasse	Maj-august 2023
Mundtlig orientering til udvalget om status for udarbejdelse	Udvalgsmøde den 13. juni 2023
Dialog med udvalget vedr. retninger/prioriteringer i masterplan	September 2023
Mundtlig orientering til udvalget om status for udarbejdelse	Udvalgsmøde den 7. november 2023
Grafisk behandling af 1. udkast til en masterplan	November 2023
Godkendelse af 1. udkast til en masterplan i styregruppen	December 2023
Indarbejdelse af bemærkninger fra styregruppen	December 2023
Politisk godkendelse af 1. udkast til en masterplan inden offentlig høring	Januar 2024

Offentlig høring af 1. udkast til en masterplan	Januar-februar 2024 (Cirka en måned)
Indarbejdelse af bemærkninger modtaget i høringsperioden	Februar 2024
Godkendelse af 2. udkast til en masterplan i styregruppen	Marts 2024
Indarbejdelse af bemærkninger fra styregruppen	Marts 2024
Politisk godkendelse af 2. udkast til en masterplan	April 2024