

Lokal trepart for Det Sydfynske Øhav

Afrapportering til Teknik & Miljøudvalget

12. juni 2025

Aktiviteter

Siden sidst

- Møde i Treparten d. 3. juni
- Ca. 60 skitseprojekter udarbejdet svarende til 89 % målopfyldelse på kvælstofreduktion med brug af 14% af landbrugsarealet
- Screening af minivådområder og fast-track-vådområder
- National pulje på 190,1 mio. kr. til helhedsprojekter

Kommende aktiviteter:

- Møde i Treparten d. 30. juni: Drikkevand, natur og skovrejsning
- Planlægning af offentliggørelse efter sommerferien
- Planlægning af politisk behandling


Virkemidler



Vådområder [72 pct]



Minivådområder [5 pct]



Fast-track-vådområder

Tidsplan

Tidspunkt	Aktivitet
August / September	Temamøde for kommunalbestyrelsen Svendborg Kommune d. 14. august
August / September	Orientering af Lodsejere samt borgermøde i Svendborg Kommune
10. November	Møde i Grøn Trepert Det Sydfynske Øhav Treperten skal endelig godkende omlægningsplanen
November / December	Principgodkendelse i Kommunalbestyrelsen Svendborg Kommune udvalgsbehandling d. 27. november og vedtagelse d. 16. december

Implementering

Ansøgningsrunde i 2025

- Vandmiljø- og lavbundsjord [21. aug. – 28. okt.]
- Helhedsprojekter [15. august]
- Minivådområder [1. maj – 31. oktober]
- Grundvandspuljen

Interesserede lodsejere

- 54 interessetilkendegivelser fra lodsejere i Svendborg Kommune

Medarbejderressourcer

- Budgettema på tre årsværk
- Én person kan løfte 1-4 forundersøgelser og 1-4 projekter