
Svendborg Kommune Partneringsaftale - nyt udbud 2021-2025
Bilag 1

Den 23. januar 2020
rev. den  

Proces- og tidsplan for samlede aktiviteter i forbindelse med partneringsaftale - Nyt udbud

Politisk beslutning - UMT
Rådgiver
Svendborg Kommune - Administration
Samarbejde mellem Rådgiver og Svendborg Kommune - Administration

Aktivitet: Proces- og tidsplan for gennemførelse af partneringsaftale - Nyt udbud: 2020 2021
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

1 Politisk godkendelse af proces- og tidsplan og nyt udbud 11. 5.

2 Datatjeck og opdatering af vejdata
Kontrol af eksisterende database/kvalitetssikring
(vejstatus, vejklassificering m.m.)
Trafiktal
Vejdata og geometri (areal, opbygning og belægning)

3 Tilstandsregistrering
Opmåling og tilstandsregistrering af vejbelægninger
Beregninger

4 Udbudsplanlægning
Fastsættelse af krav i udbud og inddragelse af team udbud

5 Udbudsmateriale udarbejdes
Partneringsaftale

6 Offentliggørelse og gennemførelse af udbudsprocessen for partnering
Udsendelse af udbudsmateriale 14.
Entreprenørenes tilbudsgivning 14. 28.
Åbning af tilbud - licitation 28.
Vurdering af indkomne tilbud 4.

6.1 Evt. politisk behandling og godkendelse 10. 3.
Kontraheringsperiode (stand-still min. 10 kalenderdage)
Kontraktindgåelse
Workshops med entreprenør og rådgiver
Entreprenørens mobilisering (min. 20 arbejdsdage)

7 Entreprisestart 1.

Opfølgning, kontrol og kvalitetssikring (Partneringsaftale 4-års aftale) → →

Der tages forbehold for ændringer i tidsplan, da økonomi og omfang er afhængig af de politiske beslutninger.
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