
Milepælsplaner inden for 2019-26-midlerne

Der skal både udarbejdes en overordnet milepælsplan for den samlede periode på projektledelsesniveau og en udførlig milepælsplan på aktivitetsniveau for
helhedsplanens første år. Begge milepælsplaner udarbejdes i nærværende skabelon.

Overordnede milepæle for den samlede periode:
Der skal udarbejdes en oversigt over helhedsplanens overordnede begivenheder på projektledelsesniveau for hvert kvartal i den samlede projektperiode,
herunder fx afholdelse af diverse møder, gennemførelse af før- og eftermålinger, midtvejs- og slutevalueringer, aftaler omkring forankring mv. Den
overordnede milepælsplan bør have fokus på strategisk vigtige nedslagspunkter for helhedsplanens samlede periode.

Milepæle på aktivitetsniveau for det første år:
Der skal udarbejdes en udførlig milepælsplan for de første 12 måneder af den boligsociale indsats. Milepælsplanen udarbejdes på månedsbasis for samtlige
aktiviteter, der er beskrevet i delaftalerne. Milepælsplanen bør have fokus på vigtige nedslagspunkter i forhold til aktiviteternes planlægning, udførelse og
opfølgning.

Forventede "leverancer":
Milepælsplanen er som udgangspunkt en plan for milepæle i fremdriftsprocessen, men skabelonen giver også mulighed for at indarbejde forventede
"leverancer" for aktiviteterne kvartalsvist, halvårligt eller årligt. Såfremt denne mulighed ikke ønskes anvendt, kan leverancekolonnerne i
aktivitetsmilepælsplanen skjules/slettes.

Milepælsplanen med de overordnede milepæle for den samlede periode og milepælsplanen med de udførlige milepæle på aktivitetsniveau for det første år
udarbejdes før tilsagn og indgår i tilsagnsgrundlaget for bevillingen. Derefter udarbejdes én gang årligt en ny milepælsplan på aktivitetsniveau for de følgende
12 måneder ved at tilføje nye faneblade "Milepæle aktiviteter 2. år" osv. Ved disse årlige opdateringer revideres også de overordnede milepæle på
projektledelsesniveau, hvor det måtte være relevant. Dette fortsætter frem til projektperiodens ophør.
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Projektperiode: 01.01.2022 - 31.12.2025

PROJEKTLEDELSE 2022

Aktivitet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4.kvartal

Nøddeknækker
Nøddeknækker videreføres; status og aftaler i fht.
videreudvikling Nøddenækker i gang, status og evaluering Nøddeknækker i gang Nøddenækker i gang, status og evaluering

Trivselsrådgivning Etablering af Trivselsrådgivning Opstart af Trivselsrådgivning, status og evaluering Trivselsrådgiving i gang Trivselsrådgiving i gang status og evaluering

Forældrenetværk
Etablering af frivillig støttegruppe, møder med
samarbejdspartnere, rekruttering af deltagere Opstart af netværksgruppe 1, status og evaluering Netværksgruppe 1 Opstart af netværksgruppe 2, Forankring af netværksgruppe 1

Læringstilbud Læringscafe i Munkevænget
Læringscafé i Munkevænget, Opstart i Skovparken, Mod på
Matematik, status og evaluering

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken og  etablering af
læringstilbud i Jægermarken

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken, status og evaluering

Lommepenge- og fritidsjob - udvikling og job i
boligområderne

2 unge i job i boligområderne; forankring af Projekt Fritidsjob
(2018 - 2021) Udvikling af ny fritidsjobindsats, status og evaluering 2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats

2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats, status og
evaluering

Fritidsmentor Projektudvikling Fundraising Fundraising Projektopstart

Familiekurser Projektudvikling Fundraising Fundraising Projektopstart

Mentornetværk Etablering af mentorforløb, samarbejdsaftaler på plads Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering Etablering af mentorforløb Etablering af mentorforløb, status og evaluering

På Sporet Igen
Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og
forløb med unge fra målgruppen

opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen,
status og halvårlig evaluering opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen

opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen,
status og evaluering

Styrket koordinering Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond

Åben beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning

Workshop med fokus på udvikling af den åbne beboerrådgivning,
integration af Trivselsrådgivning og samspil med økonomisk
rådgivning Åben Beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning, status og evaluering

Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning

Workshop med fokus på udvikling af den åbne beboerrådgivning,
integration af Trivselsrådgivning og samspil med økonomisk
rådgivning Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning, status og evaluering

Boligsociale Tryghedsmøder Endelig sammensætning af deltagerkreds, opstartsmøde Boligsociale tryghedsmøder Boligsociale Tryghedsmøder Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering

Ny frivillig strategi: flere aktive beboere Fase 1: Planlægning af proces Fase 1: Workshops og nedsættelse af arbejdsgrupper Fase 1: Strategi- og handleplan, udarbejdet idékatalog Fase 1: idekatalog, erfaringsopsamling

Naboambassadør Rekruttering og udvikling af materiale Nabo-besøg og naboarrangementer Nabo-besøg og naboarrangementer Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering

Beboerpulje Revidering af ansøgningskriterier Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger
Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status
og evaluering

Aktiv sommer for børn og forældre
Møder med samarbejdspartnere, idégenerering, Tema:
Landsstævnet 2022 Udarbejdelse af program, Tema: Landsstævnet 2022

Rekruttering og gennemførelse af program, Tema: landsstævnet
2022 status og evaluering

Netværksgruppe for unge voksne Nedsættelse af arbejdsgruppe, fokusgruppeinterview Projektbeskrivelse/projektmodning, fundraising Projektbeskrivelse/projektmodning, fundraising

PROJEKTLEDELSE 2023

Aktivitet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Nøddeknækker Nøddeknækker i gang Nøddenækker i gang, status og evaluering Nøddeknækker i gang Nøddenækker i gang, status og evaluering

Trivselrådgivning Trivselsrådgiving i gang Trivselsrådgiving i gang, status og evaluering Trivselsrådgiving i gang Trivselsrådgiving i gang, status og evaluering

Forældre netværk Netværksgruppe 2 Netværksgruppe 2, status og evaluering Opstart af netværksgruppe 3, forankring af netværksgruppe 2 Netværksgruppe 3

Læringstilbud
Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken, Mod på Matematik, status og evaluering

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken, status og evaluering

Lommepenge- og fritidsjob - udvikling og job i
boligområderne 2 unge i lommepengejob i boligområderne, ny fritidsjobindsats Ny fritidsjobindsats, status og evaluering 2 unge i lommepengejob i boligområderne, ny fritidsjobindsats

2 unge i lommepengejob i boligområderne, ny fritidsjobindsats,
status og evaluering

Fritidsmentor
Foreningssamarbejde, samarbejdsaftaler, rekruttering af
mentorer

Foreningssamarbejde, samarbejdsaftaler, rekruttering af
mentorer Mentorforløb hold 1 Mentorforløb, hold 1

Familiekurser Familiekursus forløb Afslutning på forløb, Erfaringsopsamling evaluering Tilpasning og rekruttering Familiekursus forløb 2

Mentornetværk Etablering af mentorforløb, møde med samarbejdspartnere Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering Etablering af mentorforløb Etablering af mentorforløb, status og evaluering

På Sporet Igen
Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og
forløb med unge fra målgruppen

opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen,
status og halvårlig evaluering opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen

opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen,
status og evaluering

Styrket koordinering Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond

Åben beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning, status og evaluering Åben Beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning, status og evaluering

Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning, status og evaluering Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning, status og evaluering

Boligsociale Tryghedsmøder Boligsociale tryghedsmøder Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering Boligsociale tryghedsmøder Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering

Ny frivillig strategi: flere aktive beboere Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning
Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status
og evaluering Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning

Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status
og evaluering

Naboambassadører Rekruttering og udvikling af materiale Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering Nabo-besøg og naboarrangementer Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering

Beboerpulje Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger
Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status
og evaluering Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger

Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status
og evaluering

Aktiv Sommer for børn og forældre Møder med samarbejdspartnere, idégenerering Udarbejdelse af program Rekruttering og gennemførelse af program status og evaluering

Netværksgrupper for unge voksne Forventet opstart af netværksgruppe 1 Netværksgruppe 1 Netværksgruppe 1 Netværksgruppe 1, status og evaluering

PROJEKTLEDELSE 2024

Aktivitet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Nøddeknækker Nøddeknækker i gang Nøddenækker i gang, status og evaluering Nøddeknækker i gang Nøddenækker i gang, status og evaluering

Trivselsrådgivning Trivselsrådgiving i gang Trivselsrådgiving i gang, status og evaluering Trivselsrådgiving i gang Trivselsrådgiving i gang, status og evaluering

Forældrenetværk Netværksgruppe 3
Opstart af netværksgruppe 4, forankring af netværksgruppe 3,
status og evaluering Netværksgruppe 4 Netværksgruppe 4, status og evaluering

læringstilbud
Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken, Mod på Matematik, status og evaluering

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken, status og evaluering

Lommepenge- og fritidsjob - udvikling og job i
boligområderne Ny fritidsjobindsats Ny fritidsjobindsats, status og evaluering 2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats

2 unge i lommepengejob i boligområderne, ny fritidsjobindsats,
status og evaluering

Fritidsmentor Mentorforløb hold 1
Mentorforløb hold 1 - afslutning, Erfaringsopsamling og
evaluering Mentorforløb hold 2 Mentorforløb hold 2

Familiekursus Familiekursusforløb 2 Familiekursus forløb 2, afslutning og evaluering Tilpasning, rekruttering Familiekursusforløb 3

Mentornetværk Etablering af mentorforløb, møde med samarbejdspartnere Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering Etablering af mentorforløb Etablering af mentorforløb, status og evaluering

På Sporet Igen
Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og
forløb med unge fra målgruppen

opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen,
status og halvårlig evaluering opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen

opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen,
status og evaluering

Styrket Koordinering Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond

Åben beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning, status og evaluering Åben Beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning, status og evaluering

Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning, status og evaluering Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning, status og evaluering

Boligsociale Tryghedsmøder Boligsociale tryghedsmøder Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering Boligsociale tryghedsmøder Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering

Ny frivillig strategi: Flere aktive beboere Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning
Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status
og evaluering Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning

Fase 2: Afprøvning, justeringer og kapacitetsopbygning, status
og evaluering

Naboambassadør Rekruttering og udvikling af materiale Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering Nabo-besøg og naboarrangementer Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering

Beboerpulje Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger
Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status
og evaluering Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger

Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status
og evaluering

Aktiv Sommer for børn og forældre Møder med samarbejdspartnere, idégenerering Udarbejdelse af program Rekruttering og gennemførelse af program status og evaluering

Netværksgrupper for unge voksne Tilpasning og justeringer, opstart af netværksgruppe 2 og 3 Netværksgruppe 2 og 3 Netværksgruppe 2 og 3
Netværksgruppe 2 og 3, opstart af netværksgruppe 4 og 5,
status og evaluering

PROJEKTLEDELSE 2025

Aktivitet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Nøddeknækker Nøddeknækker i gang Nøddenækker i gang, status og evaluering Nøddeknækker i gang; forankring Status og evaluering, forankring

Trivselsrådgivning Trivselsrådgiving i gang Trivselsrådgiving i gang, status og evaluering Trivselsrådgiving i gang; forankring Status og evaluering; forankring

Forældrenetværk Opstart af netværksgruppe 5, forankring af netværksgruppe 4 Netværksgruppe 5, status og evaluering Netværksgruppe 5 Status og evaluering, Forankring af netværksgruppe 5

Læringstilbud
Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken, Mod på Matematik, status og evaluering

Læringscafé i Munkevænget, Skovparken, læringstilbud  i
Jægermarken, forankring Status og evaluering; forankring

Lommepenge- og fritidsjob - udvikling og job i
boligområderne Ny fritidsjobindsats Ny fritidsjobindsats, status og evaluering 2 unge i job i boligområderne, opstart af ny indsats, forankring Status og evaluering; forankring

Fritidsmentor Mentorforløb hold 2 Mentorforløb hold 2, afslutning og evaluering Forankring Forankring

Familiekursus Familiekursusforløb 3 Afslutning og samlet evaluering Forankring Forankring

Mentornetværk Etablering af mentorforløb, møde med samarbejdspartnere Etablering af mentorforløb, status og halvårlig evaluering Forankring Status og evaluering, forankring

På Sporet Igen
Planlægningsmøde med UU Sydfyn, opsøgende kontakt til og
forløb med unge fra målgruppen

opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen,
status og halvårlig evaluering

opsøgende kontakt til og forløb med unge fra målgruppen,
forankring Status og evaluering, forankring

Styrket Koordinering Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Udviklingssamarbejde med Den Sociale Investeringsfond Forankring Forankring

Åben Beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning Åben Beboerrådgivning, status og evaluering Åben Beboerrådgivning, forankring Status og evaluering, forankring

Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning Økonomisk Rådgivning, status og evaluering Økonomisk Rådgivning, forankring Status evaluering, forankring

Boligsociale Tryghedsmøder Boligsociale tryghedsmøder Boligsociale Tryghedsmøder. Status og evaluering Boligsociale tryghedsmøder, forankring Boligsociale tryghedsmøder, status og evaluering, forankring

Ny frivillig strategi: Aktive beboere Fase 3: Forankring Fase 3: Forankring, status og evaluering Fase 3 Forankring Fase 3: Forankring, status og evaluering

Naboambassadør Rekruttering og udvikling af materiale Nabo-besøg og naboarrangementer, status og evaluering Nabo-besøg og naboarrangementer Status og evaluering, forankring

Beboerpulje Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger
Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger, status
og evaluering Behandling af og processtøtte til indkomne ansøgninger Status evaluering, forankring

Aktiv Sommer for børn og forældre Møder med samarbejdspartnere, idégenerering Udarbejdelse af program Rekruttering og gennemførelse af program Status og evaluering, forankring

Netværksgrupper for unge voksne Netværksgruppe 4 og 5 Netværksgruppe 4 og 5, status og evaluering Netværksgruppe 4 og 5 Status og evaluering, forankring



Projektperiode: 01-01-2022-31-12-2025

INDSATSOMRÅDER Leverancer LEVERANCER LEVERANCER LEVERANCER

UDDANNELSE OG LIVSCHANCER 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal samlet periode

AKTIVITET jan-22 feb-22 mar-22 Fra 01-2022 - 03-2022 apr-22 maj-22 jun-22 04-2022 - 06-2022 jul-22 aug-22 sep-22 jul-2022 - sep-2022 okt-22 nov-22 dec-22 01-2022 - 12-2022

Nøddeknækker

visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

opstart af 3 nye familier visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale, status og
halvårlig evaluering
medarbejdere

opstart af 3 nye familier visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

Fællesmøde med
Familieafdelingen mhp.
status og udvikling af
funktionen; visitation af nye
familier, netværksmøder,
møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

opstart af 3 nye familier visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale medarbejdere

visitation af nye familier,
netværksmøder, møde med
samarbejdspartnere og
interessenter, udvikling af
Nøddeknækkerindsatsen,
Sparring med de øvrige
boligsociale  medarbejdere,
status og helårlig
evaluering

opstart af 12 nye familier

Trivselsrådgivning

Udarbejdelse af
informationsmateriale til
frontpersonale og beboere

Besøg hos
samarbejdspartnere,
begyndende
rådgivningssamtaler med
beboere

Besøg hos
samarbejdspartnere,
begyndende
rådgivningssamtaler med
beboere

Informationsmateriale er
udsendt til relevante parter,
Gennemført 4 samtaler

Besøg hos
samarbejdspartnere,
rådgivningssamtaler med
beboere

Rådgivningssamtaler med
beboere

Rådgivningssamtaler med
beboere, status og halvårlig
evaluering

Gennemført min. 6
rådgivningssamtaler,
udarbejdet statusnotat

Sommerpause Rådgivningssamtaler med
beboere

Rådgivningssamtaler med
beboere

Gennemført min 10
rådgivningssamtaler

Rådgivningssamtaler med
beboere

Rådgivningssamtaler med
beboere

Rådgivningssamtaler med
beboere, status og helårlig
evaluering

Udarbejdet infomateriale,
Trivselsrådgivning i gang,
gennemført min. 30
rådgivningssamtalerForældrenetværk Videreføre opstartede

netværksgrupper,
etablering af frivillig
støttegruppe

Møde med relevante
samarbejdspartnere med
henblik på drøftelse af
koncept, metoder,
muligheder og samarbejde

Rekruttering af deltagere til
ny netværksgruppe

Rekrutteret deltagere til 1.
netværksgruppe

Rekruttering af deltagere til
ny netværksgruppe,

Opstart af 1.
netværksgruppe

Netværksgruppe 1,, status
og halvårlig evaluering,
arrangement for
frivilliggruppen

Opstart af 1 netværksgruppe,
udarbejdet statusnotat

Sommerpause Netværksgruppe 1 Netværksgruppe 1 -
forberedelse af afslutning
og på at deltagerne selv
kan køre den videre,
Rekruttering til
netværksgruppe 2

Fortsat aktivitet i 1.
netværksgruppe

Afslutning med
netværksgruppe 1,
rekruttering til
netværksgruppe 2

Opstart af netværksgruppe
2

Netværksgruppe 2, status
og helårlig evaluering

Indgået samarbejdsaftaler,
opstartet 2 netværksgrupper med
minimum 12 deltagere i alt, samt
børn. Etablereret en frivillig
støttegruppe

Læringstilbud Videreførelse af
Læringshjælpere i
Munkevænget i samarbejde
med Den Frie Lærerskole

Lektiecafé i Munkevænget,
Opstart af læringscafe i
Skovparken i samarbejde
med Den Frie Lærerskole,
rekruttering af frivillige
lektiehjælpere

Lektiecafé i Munkevænget,
Opstart af læringscafé i
Skovparken i samarbejde
med Den Frie Lærerskole,
rekruttering af frivillige
læringshjælpere

2 lektiecaféer etableret med en
fast gruppe af frivillige
læringshjælpere tilknyttet, min.
25 unikke børn tilknyttet

Læringscafé i Munkevænget
og Skovparken, Opstart af
Mod på Matematikforløb for
Børn i 6. klasse og 9. klasse

Læringscafé i Munkevænget
og Skovparken, Mod På
Matematik

Mod På Matematik, status
og halvårlig evaluering,
afdækning af behov og
muligheder for børn i
Boligselskabet Sydfyns
afdelinger.

25 unikke børn i Læringsgcafé,
yderligere 15 børn har
gennemført mod på Matematik

Sommerpause Forberedelse af opstart af
læringscaféer til september,
visitering af deltagere

Læringscafé i Skovparken
og Munkevænget,
Læringstilbud med fokus på
dansk og læsning i
Boligselskabet Sydfyns
afdelinger

Rekruttering af min. 25 børn til
nyt hold til læringscaféerne.

Læringscafé i Skovparken
og Munkevænget,
Læringstilbud med fokus på
dansk og læsning i
Boligselskabet Sydfyns
afdelinger

Læringscafé i Skovparken
og Munkevænget,
Læringstilbud med fokus på
dansk og læsning i
Boligselskabet Sydfyns
afdelinger

Læringscafé i Skovparken
og Munkevænget,
Læringstilbud med fokus på
dansk og læsning i
Boligselskabet Sydfyns
afdelinger, status og
helårlig evaluering

60 unikke børn har været
tilknyttet et læringstilbud,
læringscafé i Munkevænget
videreført, læringscafé i
Skovparken etableret,
læringstilbud i Jægermarken med
fokus på dansk og læsning
etableret, Børn i 6. klasse og 9.
klasse har fået tilbud om Mod på .

Lommepenge- og fritidsjob - udvikling og job i boligområderne 2 unge ansættes i
samarbejde med
driftspersonale, Forankring
af Projekt Fritidsjob

Research af
fritidsjobindsatser andre
steder i landet,
identificering og
konkretisering af behov,
Forankring af Projekt
Fritidsjob

Research af
fritidsjobindsatser andre
steder i landet,
identificering og
konkretisering af behov,
Forankring af Projekt
Fritidsjob

2 unge i lommepengejob i
boligområdet, endelig
forankring af Projekt Fritidsjob,
Research gennemført

Workshop og idegenerering
med relevante
samarbejdspartnere

Workshop og idegenerering
med relevante
samarbejdspartnere

2, unge ansættes i
Lommepengejob, Workshop
og idegenerering med
relevante
samarbejdspartnere.

4 unge ansat, workshop afviklet sommerpause Opstart af nyt
fritidsjobprojekt

Opstart af nyt
fritidsjobprojekt

Nyt initiativ udviklet og
opstartet, Kobling til Projekt
Fritidsjob i UU

Opstart af nyt
fritidsjobprojekt

Opstart af nyt
fritidsjobprojekt

Opstart af nyt
fritidsjobprojekt, 2 unge i
lommepengejob, status og
helårlig evaluering

6 unge i lommepengejob, 10 unge
rekrutteret til ny indsats.

Fritidsmentor* Evaluering af erfaringer fra
2020- 2021, justeringer i
projektformulering,
identificering af
samarbejdspartnere

Evaluering af erfaringer fra
2020- 2021, justeringer i
projektformulering,
identificering af
samarbejdspartnere

projektbeskrivelse Justeret projektbeskrivelse Sommerpause Fundraising Fundraising Mulige fonde søgt Fundraising Forventet opstart Forventet opstart Udviklet og beskrevet projekt,
samarbejdsaftaler på plads, midler
er søgt og tilvejebragt

Familiekurser* Evaluering af erfaringer fra
2020- 2021, justeringer i
projektformulering,
identificering af
samarbejdspartnere

Møde med ledere og
medarbejdere fra
dagtilbudsområdet og
sundhedsplejen med fokus
på idegenerering,
projektudvikling og
afdækning af mulige
fondssamarbejder

projektbeskrivelse Projekt udviklet Sommerpause Fundraising Fundraising Mulige fonde søgt Fundraising Forventet opstart Forventet opstart Udviklet og beskrevet et projekt
med fokus på udvikling af
forældrekompetencer, Midlerne er
søgt og tilvejebragtBESKÆFTIGELSE

AKTIVITET jan-22 feb-22 mar-22 01-2022 - 03-2022 apr-22 maj-22 jun-22 04 2022 - 06 -2022 jul-22 aug-22 sep-22 07 2022 - 09 -2022 okt-22 nov-22 dec-22 01-2022 - 12-2022
Mentornetværk Rekruttering af mentees og

mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar

Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar

Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar,
introkurser, status og
halvårlig evaluering

5 mentorforløb etableret, 2 x
introkurser

Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar,
netværksaktiviteter

Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar

Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar

5 mentorforløb etableret,
netværksaktivitet

mentorforløb i gang Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar

Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar,
introkurser

5 mentorløb etableret, 2 X
introkurser

Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar

Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar,
netværksaktivitet

Rekruttering af mentees og
mentorer, mentormatch,
opfølgning på mentorpar,
status og helårlig
evaluering

20 mentorforløb, 4 X introkurser,
2 x netværksaktiviteter

På Sporet Igen Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

Opsøgende kontakt,
afklarende møde møde de
unge, coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

kontakt til 10 unge Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

Opsøgende kontakt,
afklarende møde møde de
unge, coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign.
Status og halvårlig
evaluering

kontakt til 10 unge Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

Kontakt til 10 unge Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign..

Opsøgende kontakt,
afklarende møde  de unge,
coachende samtaler,
afdækning af målgruppens
behov, besøg på
uddannelsessteder og lign.
Status og halvårlig
evaluering

Kontakt til 40 unge og forløb med
30 unge.

Styrket koordinering Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afventer Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afventer Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afventer Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afhænger af
udviklingssamarbejde med
DSI

Afventer

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE

AKTIVITET jan-22 feb-22 mar-22 01-2022 - 03 -2022 apr-22 maj-22 jun-22 04-2022 - 06-2022 jul-22 aug-22 sep-22 07-2022 - 09-2022 okt-22 nov-22 dec-22 j01-2022 - 12-2022
Åben beboerrådgivning Åben rådgivning i

Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

min. 60 henvendelser fra
beboere, 20 henvist videre til
andre tilbud

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, status og
halvårlig evaluering

min. 60 henvendelser fra
beboere, 20 henvist videre til
andre tilbud

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

min. 60 henvendelser fra
beboere, 20 henvist videre til
andre tilbud

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, møder
med ejendomsdriften- og
administrationen

Åben rådgivning i
Skovparken og
Jægermarken, samt efter
aftale, rådgivningssamtaler
med beboere, brobygning til
andre tilbud, opsøgende
kontakt til beboere i
bekymringssager, status og
helårlig evaluering

Min. 240 henvendelser, 80 henvist
videre til andet tilbud

Økonomisk rådgivning Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede

Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede

Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede

Mn. 25 henvendelse, 20
rådgivningsforløb

Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede

Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede

Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede, status
og halvårlig evaluering

Mn. 25 henvendelse, 20
rådgivningsforløb

sommerpause Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede

Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede

Mn. 25 henvendelse, 20
rådgivningsforløb

Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede

Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede

Økonomisk rådgivning,
Opsøgende kontakt til
udsættelsestruede, status
og helårlig evaluering

Min 100 henvendelser og 80
rådgivningsforløb

Boligsociale tryghedsmøder Endelig sammensætning af
mødedeltagere

Boligsocial tryghedsmøde Sammensætning af
mødedeltagere, afholdt 1
boligsocialt tryghedsmøde

Boligsocial tryghedsmøde,
udvikling af kommissorium

Boligsocial tryghedsmøde,
godkendelse af
kommissorium, status og
halvårlig evaluering

Kommissorium udarbejdet,
afholdt 2 boligsociale
tryghedsmøder

Boligsocial tryghedsmøde Afholdt 1 boligsocialt
tryghedsmøde

Boligsocial tryghedsmøde Boligsocial tryghedsmøde Afholdt 6 boligsociale
tryghedsmøder, udarbejdet
kommissorium, mødedeltagere
fundet.SAMMENHÆNGSKRAFT OG MEDBORGERSKAB

AKTIVITET jan-22 feb-22 mar-22 01-2022 - 03 -2022 apr-22 maj-22 jun-22 04-2022 - 06-2022 jul-22 aug-22 sep-22 07-2022 - 09-2022 okt-22 nov-22 dec-22 j01-2022 - 12-2022
Ny frivillig strategi: flere aktive beboere Planlægning af proces i

samarbejde med
Samarbejdsrådet;
Identificering og
kortlægning af eksisterende
ressourcer, aktiviteter,
netværk, foreninger med
videre i boligafdelingerne
og udenfor boligområderne,

Planlægning af proces i
samarbejde med
Samarbejdsrådet;
Identificering og
kortlægning af eksisterende
ressourcer, aktiviteter,
netværk, foreninger med
videre i boligafdelingerne
og udenfor boligområderne,

Planlægning af proces i
samarbejde med
Samarbejdsrådet;
Identificering og
kortlægning af eksisterende
ressourcer, aktiviteter,
netværk, foreninger med
videre i boligafdelingerne
og udenfor boligområderne,

Proces er planlagt;
eksisterende ressourcer
kortlagt

Planlægning og afholdelse
af workshops med fokus på
visionsarbejdet og
idégenerering på tværs af
de tre temaer, nedsættelse
af arbejdsgrupper

Planlægning og afholdelse
af workshops med fokus på
visionsarbejdet og
idégenerering på tværs af
de tre temaer, nedsættelse
af arbejdsgrupper

Planlægning og afholdelse
af workshops med fokus på
visionsarbejdet og
idégenerering på tværs af
de tre temaer, nedsættelse
af arbejdsgrupper

Afholdt 3 workshops; strategi
og handleplan udarbejdet

Sommerpause Udarbejdelse af strategi- og
handleplan, som godkendes
i Samarbejdsrådet og af de
enkelte afdelinger eller
afdelingsklynger

Udarbejdelse af strategi- og
handleplan, som godkendes
i Samarbejdsrådet og af de
enkelte afdelinger eller
afdelingsklynger

strategi og handleplan
udarbejdet; udarbejdet
idékatalog

Udarbejdelse af idé-
katalog; Støtte og sparring i
forhold til drift og
videreudvikling af
eksisterende og nye
beboerdrevne aktiviteter;
kursusaktiviteter i fht.
beboerdemokratiske
processer og øvrige
understøttende kurser og
workshops; støtte til
foreninger, som ønsker at
etablere sig

Årsmøde for frivillige og
aktive beboere; Støtte og
sparring i forhold til drift og
videreudvikling af
eksisterende og nye
beboerdrevne aktiviteter;
kursusaktiviteter i fht.
beboerdemokratiske
processer og øvrige
understøttende kurser og
workshops; støtte til
foreninger, som ønsker at
etablere sig

Erfaringsopsamling og
revidering af strategi og
handleplan efter behov

Proces er planlagt i og
gennemført, afholdt 3 workshops,
udarbejdet strategi- og
handleplan. Samt idekatalog,
Støtte til nye og eksisterende
aktiviteter

Naboambassadører Rekruttering af nye
naboambassadører

Møde med
naboambassadører,
rekruttering af
naboambassadører, aftaler
om besøg hos nye naboer,
udvikling af
naboskabsposen

Møde med
naboambassadører,
rekruttering af
naboambassadører, aftaler
om besøg hos nye naboer,
planlægning af socialt
naboarrangement, udvikling
af naboskabsposen

Rekruttering af 8
naboambassadører fra nye
afdelinger, Naboposen udviklet,
95 % af alle nytilflyttere i de
afdelinger med NA har fået
besøg

Møde med
naboambassadører,
rekruttering af
naboambassadører, aftaler
om besøg hos nye naboer,
afvikling af socialt
naboarrangement

Møde med
naboambassadører,
rekruttering af
naboambassadører, aftaler
om besøg hos nye naboer

Møde med
naboambassadører,
rekruttering af
naboambassadører, aftaler
om besøg hos nye naboer,
socialt naboarrangement,
status og halvårlig
evaluering

Afholdt 2 sociale
naboarrangementer,
Naboposen udviklet, 95 % af
alle nytilflyttere i de afdelinger
med NA har fået besøg

Sommerpause Sommerpause Møde med
naboambassadører,
rekruttering af
naboambassadører, aftaler
om besøg hos nye naboer

Rekrutteret 4
naboambassadører, 95 % af
alle nytilflyttere i de afdelinger
med NA har fået besøg

Møde med
naboambassadører,
rekruttering af
naboambassadører, aftaler
om besøg hos nye naboer,
planlægning af
naboarrangement

Møde med
naboambassadører,
rekruttering af
naboambassadører, aftaler
om besøg hos nye naboer,
afvikling af socialt
naboarrangement,

julepause, status og helårlig
evaluering

Rekrutteret 12 naboambassadører,
95 % af nytilflytterne har fået
besøg, afholdt 3 sociale
naboarrangementer

Beboerpulje
Kriterier for at søge midler
revideres

Kriterier for at søge midler
revideres

Kriterier for at søge midler
revideres

Kriterier for søge midler er
revideret

Behandling af og
processtøtte til indkomne
ansøgninger

Behandling af og
processtøtte til indkomne
ansøgninger

Behandling af og
processtøtte til indkomne
ansøgninger beboerpuljen er søgt 2 gange Sommerpause

Behandling af og
processtøtte til indkomne
ansøgninger

Behandling af og
processtøtte til indkomne
ansøgninger

beboerpuljen er søgt 1 gange
Behandling af og
processtøtte til indkomne
ansøgninger

Behandling af og
processtøtte til indkomne
ansøgninger

Behandling af og
processtøtte til indkomne
ansøgninger, status og
halvårlig evaluering

beboerpuljen er søgt 5 gange

Aktiv sommer for børn og forældre

Udarbejdelse af liste over
mulige samarbejdspartnere
og interessenter.

Intern workshop med fokus
på tema for sommerens
program, brainstorm på
idékatalog, de oplagte
samarbejder, møder med
samarbejdspartnere,
fundraising.

Samarbejdspartnere
identificeret , afholdt workshop

Planlægning, møder med
samarbejdspartnere,
udvikling af initiativer,
fundraising

Planlægning, møder med
samarbejdspartnere,
udvikling af initiativer,
fundraising

Rekruttering af deltagere,
udsendelse af program

Program udviklet, deltagere
rekrutteret.

Aktiv sommer for børn og
forældre

Aktiv sommer for børn og
forældre

Evaluering og
erfaringsopsamling

Afviklet program for aktiv
sommer med deltagelse af 100
børn og forældre

Evaluering og
erfaringsopsamling

Afviklet program for aktiv sommer
med deltagelse af 100 børn og
forældre

Netværksgruppe for unge voksne*
Nedsættelse af
samarbejdsgruppe

Fokusgruppeinterview med
målgruppen

Udkast til
projektbeskrivelse,
identificering af relevante
fonde og puljer, udkast til
projektbeskrivelse

Arbejdsgruppe nedsat,
fokusgruppeinterview Sommerpause

Fundraising, endelig
projektbeskrivelse

Fundraising, endelig
projektbeskrivelse

Fundraising, endelig
projektbeskrivelse Fundraising Fundraising Forberedelse af projektstart Projekt udviklet og klar til opstart
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