
Bilag 3. Oversigt over centrale processer ved opstart af nye fjernvarmeselskaber 
 
På Dansk Fjernvarmes hjemmeside er der lavet en guide for opstart af nye fjernvarmeselskaber, 
som kan ses af dette link: https://www.danskfjernvarme.dk/maerkesager/lav-dit-eget-
fjernvarmeselskab/begynd-her  
 
Nedenstående viser en mulig proces for opstart af et fjernvarmeselskab. I praksis vil der være 
forskydninger i processerne som følge af de konkrete projekters forhold.  
 
Afdækning af fjernvarmepotentialet.  
 
Hvis en lokal gruppe af borgere eller virksomheder ønsker at etablere fjernvarme i deres 
lokalområde, skal de som udgangspunkt stifte en arbejdsgruppe. Herefter skal 
fjernvarmepotentialet i lokalområdet afklares gennem følgende væsentlige elementer: 
 

- Udarbejdelsen af varmeanalyse, der viser det tekniske og økonomiske potentiale og 
muligheder i området. Der fastlægges det ønskede varmeproduktionsanlæg. 

- Afklaring af lokal interesse for den fælles varmeløsning. 
- Den konkrete placering af fjernvarmecentralen med lodsejeraccept. 
- Håndteringen af den efterfølgende driftsfase. 

 
 
Projektforslag, lokalplan og stiftelse af a.m.b.a. 
 
Hvis en lokal arbejdsgruppe på baggrund af fjernvarmepotentialet ønsker at forsyne et område 
med fjernvarme, skal arbejdsgruppen etablere et fjernvarmeselskab, hvilket typisk er et 
andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Herefter skal selskabet indsende et 
projektforslag til kommunen, som skal overholde kravene i varmeforsyningsloven og 
projektbekendtgørelsen. Dette kræver blandt andet, at varmeløsningen er den 
samfundsøkonomisk mest fordelagtige, samt at der sker en koordinerede proces i forhold til 
planloven, således der kan henvises til en konkret placering og en lokalplan, der kan rumme den 
nye fjernvarmecentral.  
 
Omkostning til udarbejdelse af projektforslag og indledende myndighedsbehandling vil som 
udgangspunkt koste mellem 40.000-200.000 kr. afhængig af projektets kompleksitet og adgang til 
tidligere udarbejdede varmeanalyser. Det vil normalt være den lokale 
arbejdsgruppe/fjernvarmeselskab, som skal afholde omkostningerne til denne proces. Derudover 
vil der også være omkostninger til udarbejdelse af lokalplan, såfremt kommunen ikke afholder 
omkostningerne til dette.  
 
Godkendt projektforslag, kontrakter og udbudsproces 
 
Ved godkendelse af et projektforslag vil det lokale fjernvarmeselskab få mulighed for at søge om 
kommunegaranti til lånefinansiering af deres varmeprojekt gennem eksempelvis Kommunekredit. 
Denne anmodning om kommunegaranti vil skulle politisk behandles og kan underlægges en række 
betingelser som eksempelvis nødvendig starttilslutning for projektet. 
 
Ved godkendelse af et projektforslag om fjernvarmeforsyning vil et område ikke længere have 
mulighed for at søge tilskud til etablering af individuelle varmepumper. Derudover bliver 
fjernvarmeselskabet også omfattet af forsyningspligten, som kræver at fjernvarmeselskabet senest 
fem år fra godkendelse af projektforslaget skal levere varme til forbrugeren, hvis forbrugeren 
ønsker det.  
 

https://www.danskfjernvarme.dk/maerkesager/lav-dit-eget-fjernvarmeselskab/begynd-her
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Det vil være muligt at stille vilkår om, at projektgodkendelsen bortfalder, hvis projektet ikke er 
igangsat inden for en bestemt frist. Det vil således være muligt for fjernvarmeselskabet at komme 
ud af forsyningspligten, hvis projektet f.eks. ikke kan realiseres på grund af en for høj anlægspris i 
en udbudsproces. Borgerne i området vil så få mulighed for at søge tilskud til individuelle 
varmepumper igen. Dette er naturligvis afhængigt af gældende regler og tilskudsmulighederne til 
den tid.  
 
Ved godkendelse af projektforslaget vil der efterfølgende blive indgået kontrakter med de 
interesserede borgere for at sikre, at der er den nødvendige forpligtende tilslutning til 
fjernvarmeløsningen.  
 
Efter en projektgodkendelse vil det nye fjernvarmeselskab som udgangspunkt anmode om at få 
lånefinansieret en mindre del af hele anlægssummen til udarbejdelse af udbudsmateriale og 
gennemførelse af en licitation for hele fjernvarmeprojektet. Det koster normalt mellem 1,7-3 mio. 
kr. for udarbejdelse af udbudsmaterialet og udbudsprocessen. Omkostningen afhænger af 
projektets kompleksitet.  
 
Såfremt udbuddet ikke tilbagebringer nogle acceptable tilbud, vil det som udgangspunkt være 
kommunen, der skal dække omkostninger for denne proces, da fjernvarmeselskabet ikke vil kunne 
tilbagebetale lånet. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt, hvis kommunen igangsætter og 
finansierer en projektforslagsproces for et område, hvor der ikke samtidigt er en umiddelbar 
forventning om, at kommunen er villig til at stille kommunegaranti for en udbudsproces og senere 
kommunegaranti for anlægssummen.  
 
Valg af tilbud, anlægsfase og driftsfase 
 
Hvis de indkomne tilbud i en udbudsproces er i en acceptabel kvalitet og pris, kan 
fjernvarmeprojektet sættes i gang og der optages et kommunegaranteret lån for hele den 
nødvendige anlægssum. Her vil de nye fjernvarmeforbrugere også skulle betale en fastsat 
tilslutningsafgift og påbegynde afbetaling på lånet, hvor der også skal betales en fastsat 
garantiprovision til kommunen.  
 
Efter anlægsfasen vil fjernvarmeprojektet gå over i driftsfasen, hvor varmeforbrugerne i selskabet 
løbende afregnes og der tilsluttes nye interesserede forbrugere.  
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