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Bilag 1 
ABT-18 med Bygherres ændringer/supplerende kommentarer 

 
Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 

18) 
 

Bygherres tilføjelser/ fravigelser/ præcis-
eringer 

 
A. Aftalegrundlaget 
 
Anvendelse 
 
§ 1. Almindelige betingelser for totalentreprise er ud-
arbejdet med henblik på aftaler om totalentreprise i 
bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er 
forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er 
vedtaget af aftalens parter. 
 

 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det 
tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på hvilke 
punkter fravigelse skal ske. 
 

 

Definitioner 
 
§ 2. Ved ”totalentreprise” forstås i disse betingelser en en-
treprise, der omfatter den væsentligste del af projekterin-
gen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlæg-
get. 
 

 

Stk. 2. Ved underentrepriseforhold forstås ”bygherren” 
som entreprenøren og ”entreprenøren” som underentre-
prenøren 
 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens leve-
ring af materialer mv., uanset om entreprenøren som led 
i arbejdet skal indbygge dem eller alene gennemføre en 
leverance. 
 

 

Stk. 4. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som en-
treprenøren skal udføre, og ved ”underentreprise” og 
”underentreprenører” også teknisk rådgivning og rådgi-
vere antaget af entreprenøren til at bistå med denne 
projektering. 
 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens repræsentant” forstås en byg-
herrerådgiver eller anden rådgiver, som er særligt udpe-
get af bygherren. I bestemmelser, hvorefter ”bygherren” 
kan eller skal foretage en handling eller modtage en 
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meddelelse, kan bygherren overlade dette til sin repræ-
sentant. 
 
Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har 

til formål at forebygge mangler i et byggeri og sikre, at 
en valgt kvalitet fastholdes under projektering og udfø-
relse. 
 

 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en sam-
menhængende og systematisk gennemgang af et projekt 
som led i kvalitetssikring med henblik på at vurdere pro-
jektets evne til at opfylde kravene til projektet samt at 
identificere relevante problemer. 
 

 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre an-
det er angivet. 
 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og 
med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. maj, 
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag. 
 

 

Lovvalg 
 
§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk 

rets regler. 
 

 

Bygherres udbud 
 
§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at af-

give tilbud. 
 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger og krav, 
som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal 
være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets de-
taljeringsgrad og kravene til entreprenørprojektering 
skal det være udformet således, at der er klarhed over 
ydelser og vilkår. Bygherren påser, at oplysninger og krav 
ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrif-
ter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejen-
dommen. 
 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, 
der skal angive: 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 
b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere færdig-

gørelse af enkelte dele af entreprenørens arbejde 
(mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er indregnet i 

Ad § 4, stk. 3, fraviges: Bygherren kan i forbin-
delse med udbudsprocessen vælge at konkur-
renceudsætte et eller flere af de elementer, 
der indgår i hovedtidsplanen, jf. litra a-g. Ho-
vedtidsplanen skal i så fald alene fastsætte 
eventuelle mindstekrav for disse forhold. 
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hovedtidsplanen på grund af vejrlig, 
d) eventuelle væsentlige rådighedsindskrænkninger 

på byggepladsen, som entreprenøren skal tåle, 
e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, entreprenørens 

udarbejdelse af projekterings- og arbejdsplan, 
f) start- og sluttidspunkt for projekt- og tilbudsgen-

nemgang, mobilisering og førgennemgang, samt 
g) frister for tilvejebringelse af nødvendige tilladel-

ser fra myndighederne. 
 
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal oplyse, om tilbuddet skal 

indeholde et dispositionsforslag, projektforslag eller lig-
nende samt kravene til projektmaterialets karakter. 
 

 

Stk. 5. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde op-
lysning om andre forhold, der må anses for at være af 
betydning for entreprenørens tilbud. 
 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning om 
særlige forhold, der har væsentlig betydning for, at byg-
herren kan tage byggeriet eller anlægget i brug. 
 

 

Stk. 7. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, skal det 
angives, hvilke forhold bygherren tillægger betydning 
ved bedømmelsen af tilbuddene. 
 

 

Stk. 8. Hvis entreprisen udbydes i konkurrence, oplyses 
størrelsen af det vederlag, der betales for hvert tilbuds-
projekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende 
umiddelbart efter bedømmelsen. 
 

 

Entreprenørens tilbud 
 
§ 5. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra ud-

budsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af tilbud-
det. 
 

 

Stk. 2. I det omfang, entreprenøren skal udføre vinter-
foranstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), skal både 
årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltnin-
ger anses for indeholdt i tilbuddet. 
 

Ad § 5, stk. 2, 2. pkt. fraviges:  Alle nødvendige 
vejrligsbestemte foranstaltninger skal være in-
deholdt i totalentreprenørens tilbudte pris, 
herunder vinterforanstaltning. 
 

Stk. 3. Vedståelsesfristen for tilbud er 40 arbejdsdage fra 
tilbuddets datering. Hvis bygherrens udbud er sendt til 
flere tilbudsgivere med frist for afgivelse af tilbud, regnes 
de 40 arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i ud-
buddet. 
 

Ad § 5, stk. 3, fraviges: Vedståelsesfristen er 
60 arbejdsdage, medmindre andet udtrykkeligt 
fremgår af udbudsmaterialet. 
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Stk. 4. Bygherren skal snarest muligt give meddelelse til 
de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 
 

 

Stk. 5. Opfyldelse af myndighedskrav, som fremgår af 
lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller an-
dre alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbud-
det. 
 

 

Stk. 6. Hvis bygherren ikke har fastsat en frist for tilveje-
bringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. 
§ 4, stk. 3, kan entreprenøren fastsætte sådan frist i til-
buddet. 
 

 

Stk. 7. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privat-
retlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det om-
fang rettighederne fyldestgørende fremgår af udbuds-
materialet. 
 

 

Stk. 8. Tilbudssummen indeholder betaling for bygher-
rens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gen-
nemførelse og den yderligere projektering, der er nød-
vendig herfor. Det samme gælder bygherrens ret til at 
anvende tilbudsprojektet til senere at drive, vedlige-
holde, ombygge og bygge til den opførte bygning eller 
anlæg. I øvrigt har tilbudsgiver i forhold til bygherren alle 
rettigheder til projektet. 
 

 

Entrepriseaftalen 
 
§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af det af-

givne tilbud eller ved underskrivelse af en totalentrepri-
sekontrakt. 
 

 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte ændrin-
ger benævnes den aftalte hovedtidsplan. 
 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende ved ind-
byrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestem-
melser, medmindre andet følger af almindelige fortolk-
ningsprincipper: 

a) Totalentrepriseaftalen. 
b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 
tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller til-
budsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. 

c) Entreprenørens tilbud. 
d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser 
eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som 

Ad § 6, stk. 3, fraviges:  Følgende rangorden 
skal være gældende ved indbyrdes modstrid 
mellem aftaledokumenternes bestemmelser, 
medmindre andet følger af almindelige fortolk-
ningsprincipper: 
 

a) Totalentrepriseaftalen 
b) Entreringsnotat omfattende: a. Eventuelle 

forbehold og fravigelser, der fremgår klart 
og samlet af tilbuddet, jf. § 5, stk. 1, og som 
er accepteret af bygherren.  

c) Øvrige ændringer af udbudsmaterialet af-
født af brevvekslinger, møder etc. der er 
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er senere end udbuddet og tidligere end tilbud-
det. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 
f) ABT 18. 

 

senere end tilbuddet.  
d) ABT 18 med tilføjelser 
e) Totalentreprenørens tilbud 
f) Brevveksling, mødereferater og andet 

skriftligt materiale, der indeholder ændrin-
ger, tilføjelser eller præciseringer af ud-
budsmaterialet, og som er senere end ud-
buddet og tidligere end tilbuddet. 

g) Bygherrens udbudsmateriale 
 

Overdragelse 
 
§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til 
aftalen. 
 

Ad § 7, stk. 1, fraviges: Totalentreprenøren må, 
efter forudgående skriftlig godkendelse, give 
transport på hele entreprisesummen eller rest-
entreprisesummen og kun til et anerkendt pen-
geinstitut.  
 
Bygherren kan til enhver tid, uden forudgående 
skriftlig godkendelse fra totalentreprenøren, 
overdrage sine rettigheder i henhold til aftalen.    

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i hen-
hold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse 
med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. 
 

 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til an-
dre uden den anden parts samtykke. 
 

 

Underentreprise 
 
§ 8. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse, 

herunder projektering, til andre. Det kan dog aftales, at 
hele eller bestemte dele af arbejdet skal udføres af en-
treprenøren selv eller en bestemt underentreprenør, så-
ledes at det kræver bygherrens godkendelse, hvis entre-
prenøren ønsker at overlade udførelsen til andre. 
 

Ad § 8, stk. 1, præciseres: I det omfang, det er 
aftalt at hele eller bestemte dele af arbejdet 
skal udføres af entreprenøren selv eller en be-
stemt underentreprenør, kan udførelsen af 
denne del af arbejdet ikke overlades til andre, 
medmindre bygherren skriftligt har godkendt 
det. 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., kan 
kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den udpe-
gede underentreprenørs forhold, herunder kvalifikatio-
ner, økonomiske forhold eller manglende dokumenta-
tion efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens anmodning skal 
entreprenøren snarest muligt sende bygherren oplysning 
om disse forhold. Bygherren skal give skriftlig medde-
lelse om godkendelse eller afslag med begrundelse sna-
rest muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning 
om udpegning af en underentreprenør og om underen-
treprenørens forhold. 
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Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets påbegyn-
delse har antaget en underentreprenør til at udføre ar-
bejde, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, in-
den entreprenøren påbegynder arbejdet. Hvis entrepre-
nøren senere antager eller udskifter en underentrepre-
nør, skal entreprenøren oplyse bygherren om det, inden 
underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På bygher-
rens anmodning skal entreprenøren snarest muligt frem-
sende dokumentation for, at der er indgået en aftale 
med en underentreprenør, og for at underentreprenø-
ren har anerkendt, at bestemmelserne i § 8 tillige gæl-
der, når en underentreprenør overlader arbejdet til an-
dre, og at bygherren kan gøre direkte mangelkrav gæl-
dende mod underentreprenøren i overensstemmelse 
med stk. 4 og 5. 
 

 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren ikke 
eller kun med stor vanskelighed kan gennemføre et krav 
vedrørende mangler mod entreprenøren, er bygherren 
berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entre-
prenørens underentreprenører og leverandører, hvis de-
res ydelse har samme mangel. 
 

 

Stk. 5. Et direkte krav er undergivet de begrænsninger, 
der følger af kontraktforholdene både mellem bygherren 
og entreprenøren og mellem entreprenøren og underen-
treprenøren og leverandøren, herunder ansvarsfraskri-
velser og -begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 
endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J om tvi-
steløsning. Bygherren giver afkald på krav mod underen-
treprenører og leverandører på erstatning uden for kon-
trakt i anledning af forhold, der er omfattet af det di-
rekte mangelkrav. Hvis det direkte krav skyldes et for-
sætligt eller groft uagtsomt forhold hos underentrepre-
nøren eller leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anven-
delse. 
 

Ad § 8, stk. 5 tilføjes:  Totalentreprenøren er for-
pligtet til at oplyse bygherren, såfremt der indgås 
aftaler med underrådgivere, underentreprenører 
eller leverandører, hvori der gælder en ansvars-
begrænsning, som ikke er gældende i forholdet 
mellem bygherre og Totalentreprenøren for den 
pågældende ydelse. 
 
Ad § 8, stk. 5 fraviges: Bygherren skal skriftligt 
godkende ansvarsbegrænsninger som er mere 
vidtgående mellem Totalentreprenøren og un-
derrådgivere, underentreprenør eller leverandø-
rer end som gældende i aftaleforholdet mellem 
totalentreprenøren og bygherren. 
 
Ovenstående finder alene anvendelse på ud-
valgte ydelser/leverancer, som fremgår af ud-
budsmaterialet. 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når en 
underentreprenør eller leverandør overlader arbejdets 
udførelse til andre. 
 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 
Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
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§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af 
sine forpligtelser over for bygherren senest 8 arbejds-
dage efter, at entrepriseaftalen er indgået, medmindre 
andet fremgår af udbudsmaterialet. Hvis entreprisesum-
men er mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun 
stille sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 
udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af be-
tryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller 
på anden betryggende måde. 
 

Ad § 9, stk. 1, præciseres:  Såfremt bygherren 
i sit udbudsmateriale har stillet krav om sikker-
hedsstillelse, skal denne sikkerhedsstillelse ske i 
form af betryggende bankgaranti eller kauti-
onsforsikring og skal i øvrigt udformes i over-
ensstemmelse med bygherrens standardformu-
lar, der er vedlagt som bilag til entrepriseafta-
len. 
 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 
som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herun-
der krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilba-
gebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede 
sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen uden 
moms. Herefter skal sikkerheden nedskrives til 10 %. En-
treprisesummen efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg el-
ler fradrag af alle mer- og mindrearbejder, i det omfang 
bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen. 
 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år efter 
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden 
skriftligt har fremsat reklamation over mangler. I så fald 
nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 
 

 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstids-
punktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har 
fremsat reklamation over mangler. I så fald ophører sik-
kerheden, når manglerne er afhjulpet. 
 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, op-
hører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder ef-
ter, at aftalen er ophævet, medmindre der forinden er 
indledt tvisteløsning efter kapitel J om ophævelsens be-
rettigelse. 
 

 

Stk. 7. Hvis arbejder er udskudt til senere aflevering, jf. § 
43, stk. 1, sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5, for så 
vidt angår de udskudte arbejder, efter at de er afleveret. 
 

 

Stk. 8. Hvis aflevering sker i etaper, sker nedskrivningen 
efter stk. 3 og 5-6 forholdsmæssigt efter omfanget af 
den afleverede etape. 
 

 

Stk. 9. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den stillede 
sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til en-
treprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og 
omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af 
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det krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til 
bygherren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er 
kommet frem, medmindre entreprenøren forinden over 
for Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stil-
let sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalings-
kravet er berettiget, jf. § 65. Hvis entreprenøren er er-
klæret konkurs, kan anmodning om beslutning vedrø-
rende sikkerhed tillige fremsættes af garanten, der da 
bliver part i sagen. 
 
Stk. 10. Hvis parterne er uenige om nedskrivning eller 

ophør af sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af en-
treprenørens konkurs tillige garanten – anmode om be-
slutning om stillet sikkerhed herom, jf. § 65. 
 

 

Stk. 11. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 
9 eller 10, allerede er genstand for tvist mellem parterne 
under en verserende sag efter § 66 eller § 67, træder 
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet 
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. 
 

 

Stk. 12. Entreprenøren skal sikre, at garanten har accep-
teret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter 
reglerne i kapitel J, bortset fra § 62. 
 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 
 
§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af 

sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 ar-
bejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, med-
mindre bygherren er en offentlig bygherre eller en almen 
boligorganisation. Sikkerheden skal stilles i form af be-
tryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller 
på anden betryggende måde. 
 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, 
som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, 
herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 
 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennem-
snitsbetaling – dog mindst 10 % – af entreprisesummen 
uden moms. Hvis aftalen udvides med ekstraarbejder i 
henhold til § 23, kan entreprenøren kræve sikkerheden 
forøget, hvis vederlaget for samtlige ubetalte ekstraar-
bejder overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling 
af entreprisesummen. Bygherren kan kræve sikkerheden 
nedsat, hvis sikkerheden overstiger den ubetalte del af 
entreprisesummen og ekstraarbejderne. 
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Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har 
sendt slutopgørelsen og ikke har nogen ufyldestgjorte 
krav. 
 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den stil-
lede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles 
til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af 
det krævede beløb. Det krævede beløb skal udbetales til 
entreprenøren inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er 
kommet frem, medmindre bygherren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om stillet 
sikkerhed specielt med henblik på, om udbetalingskravet 
er berettiget, jf. § 65. Hvis bygherren er erklæret kon-
kurs, kan anmodning om beslutning vedrørende sikker-
hed tillige fremsættes af garanten, der da bliver part i sa-
gen. 
 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af sikkerheden, 
kan hver part – og i tilfælde af bygherrens konkurs tillige 
garanten – anmode om beslutning om stillet sikkerhed, 
jf. § 65. 
 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter stk. 
5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem parterne 
under en verserende sag efter § 66 eller § 67, træder 
indbringelse af kravet under den verserende sag i stedet 
for anmodning om beslutning om stillet sikkerhed. 
 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har accepteret, 
at alle tvister om sikkerhedsstillelsen afgøres efter reg-
lerne i kapitel J, bortset fra § 62. 
 

 

Forsikring 
 
§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- 

og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, ind-
til mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. 
Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal 
medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen 
skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 
bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved 
om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på 
dette arbejde og på den bygning eller det anlæg, der er 
genstand for om- eller tilbygning. Selvrisiko påhviler by-
gherren. 
 

Ad § 11, stk. 1, fraviges: Bygherren tegner og be-
taler all-risk forsikring inkl. Brrand- og stormska-
deforsikring med en selvrisiko pr. skadebegiven-
hed.  
Selvrisikoen er følgende: 50.000 kr., ved farligt 
arbejde 50.000 kr. 
Selvrisikoen for så vidt angår all-riskdelen, påhvi-
ler den entreprenør, der bærer risikoen for den 
beskadigede bygningsdel. Selvrisikoen for så vidt 
angår ansvarsdelen, påhviler den entreprenør, 
der har forvoldt skaden. 
Det bemærkes., at entreprenørens og underen-
treprenørs materiel ikke er meddækket på all-
risk forsikringen. Det gælder også skure, stillad-
ser m.v. 
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Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet som 
selvforsikrer. 
 

 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører 
skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsik-
ring. 
 

 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, at for-
sikringerne er i kraft. 
 

 

C. Udførelse af entreprisen 
 
Entreprenørens ydelse 
 
§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med af-

talen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med 
bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt dis-
ses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god 
kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præ-
stere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse af arbej-
det. 
 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren om 
anvendelse af metoder og materialer, der ikke er gen-
nemprøvede, herunder om eventuelle risici derved, 
medmindre anvendelsen er foreskrevet af bygherren. 
 

Ad § 12, stk. 3, tilføjes:  Før totalentreprenø-
ren kan anvende metoder og materialer, som 
ikke er gennemprøvede, i forbindelse med ud-
førelsen af arbejdet, kræves bygherrens forud-
gående skriftlige godkendelse heraf. 
 
Totalentreprenøren skal i den forbindelse op-

lyse bygherre om de konkrete og nødvendige 
risici, som anvendelsen af de ikke gennemprø-
vede metoder eller materialer, kan give anled-
ning til. Bygherren er til enhver tid berettiget til 
– uden nærmere begrundelse - at afvise total-
entreprenørens ønske om at anvende metoder 
og materialer, der ikke er gennemprøvede. 
 
Ovenstående gælder ikke i tilfældet, hvor byg-

herren har truffet beslutning om materiale eller 
metodevalget.   

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er bestemt 
til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren 
uden ejendomsforbehold. Når de pågældende gen-
stande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygher-
ren. 
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Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal 
være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler 
ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen 
af arbejdet og begrænses således, at leverandørens an-
svar ophører senest 6 år efter levering til lager eller vide-
resalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at 
bygherren kan gøre mangelkrav gældende direkte mod 
leverandøren efter § 8, stk. 4 og 5. 
 

 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestem-
melsen i stk. 5, hvis dette vil medføre betydelig merud-
gift for denne eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, el-
ler det ved mindre omfattende leverancer vil være be-
sværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer have medde-
lelse om undladelsen snarest muligt efter, at tilbud fra 
leverandøren er indhentet. 
 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning 
og rømning og omgående fjerne kasserede materialer fra 
byggepladsen. 
 

 

Projekterings- og udførelsestidsplan 
 
§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er angi-

vet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en projekte-
ringstidsplan og en udførelsestidsplan, der overholder 
fristerne i den aftalte hovedtidsplan. 
 

 

Opdatering af projekterings-, udførelses- og hovedtidsplaner 
 
§ 14. Overholdelse af tidsplaner skal løbende vurderes. 

Hvis det forventes, at planerne ikke vil blive overholdt, 
skal de opdateres med angivelse af, i hvilket omfang der 
kræves eller accepteres fristforlængelse, og om forsin-
kelsen angår en dagbodsbelagt frist. 
 

 

Afsætning og byggeplads 
 
§ 15. Entreprenøren foretager alle afsætninger, med-

mindre andet er aftalt. 
 

 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i nødvendigt 
omfang for etablering af stikledninger for afløb, el, gas, 
vand og varme frem til byggepladsen. 
 

 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 
og afholder eventuelle afgifter og gebyrer som følge af, 

Ad § 15, stk. 3, præciseres:  
Aftale om placering af skure, containere, 
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at skure, containere, stillads mv. efter aftale ikke skal 
placeres på byggepladsen. 
 

stilladser mv. uden for byggepladsen skal være 
skriftlig. 
 
Ad § 15, stk. 3, fraviges:  
Bygherren betaler de nødvendige tilslutningsbi-
drag og afholder eventuelle afgifter og gebyrer 
som følge af, at skure, containere, stilladser mv. 
placeres i henhold til totalentrepriseaftalen.  
 
Såfremt skure, containere, stilladser mv. ikke pla-
ceres i henhold til aftalen, og beslutningen om 
omplacering ikke er truffet af bygherren, afhol-
des disse udgifter af totalentreprenøren. 

Digitale bygningsmodeller mv. 
 
§ 16. Hvis entreprenøren skal bruge digitale bygnings-

modeller til projekteringen, skal det i totalentrepriseafta-
len fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal 
bruges, herunder om de skal bruges til planlægning og 
projektering samt under udførelsen, og om der ved byg-
geriets afslutning skal leveres en digital som ud-ført-mo-
del til brug for senere drift og ombygning. 
 

 

Tilbuds- og projektgennemgang 
  
§ 17. Inden entreprenørprojekteringen påbegyndes, skal 

entreprenøren sammen med bygherren gennemgå ud-
budsgrundlaget og entreprenørens tilbud, herunder 
eventuelt byggeprogram, dispositionsforslag, projektfor-
slag eller lignende, med henblik på at opnå en fælles for-
ståelse af projektet, og på at give bygherren mulighed 
for at præge færdigprojekteringen. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal forestå gennemgangen. 
 

 

Entreprenørprojektering 
 
§ 18. Entreprenøren skal udføre al projektering. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal projektere i overensstem-
melse med aftalen, god projekteringsskik og bygherrens 
anvisninger. 
 

 

Stk. 3. Hvis entreprenørens projekt indebærer anven-
delse af metoder og materialer, der ikke er gennemprø-
vede, skal entreprenøren skriftligt oplyse bygherren om 
det og om eventuelle risici derved. 
 

Ad § 18, stk. 3, præciseres: Før totalentreprenø-
ren kan anvende metoder og materialer, som 
ikke er gennemprøvede, i forbindelse med udfø-
relsen af arbejdet, kræves bygherrens forudgå-
ende skriftlige godkendelse heraf.  
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Totalentreprenøren skal i den forbindelse oplyse 
bygherren om de konkrete og nødvendige risici, 
som anvendelsen af de ikke gennemprøvede me-
toder eller materialer kan give anledning til. Byg-
herren er til enhver tid berettiget til – uden nær-
mere begrundelse - at afvise totalentreprenørens 
ønske om at anvende metoder og materialer, der 
ikke er 
gennemprøvede. 
 
Ovenstående gælder ikke i tilfældet, hvor byg-
herren har truffet beslutning om materiale eller 
metodevalget. 

Stk. 4. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal opdeles 
i faser, skal de sætte frist for levering af de enkelte faser, 
og bestemmelserne i stk. 6-7 gælder da tillige hver fase. 
 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, her-
under eventuelt granskning, af sit projekt, jf. § 21, stk. 1. 
 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig med-
delelse om færdiggørelse af projektet (færdigmelding) 
med henblik på bygherrens godkendelse. Resultatet af 
entreprenørens kvalitetssikring skal vedlægges medde-
lelsen. 
 

 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt efter færdigmeldin-
gen skriftligt meddele entreprenøren, om bygherren er 
enig i, at projektet er leveret, og om bygherren kan god-
kende det som grundlag for entreprenørens videre ar-
bejde. I meddelelsen skal bygherren angive eventuelle 
mangler ved det leverede eller forbehold for godkendel-
sen. 
 

 

Projektmangler 
 
§ 19. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler ved sin projektering, der påvises ved leveringen 
af de enkelte faser efter § 18 eller senere. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal oplyse bygherren om, hvornår 
de påviste mangler vil være afhjulpet. 
 

Ad § 19, stk. 2, fraviges: Bygherren skal skriftligt 
fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mang-
ler. Fristens længde fastsættes under hensynta-
gen til manglernes art og omfang samt forhol-
dene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.   

Forhold til myndigheder 
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§ 20. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse 
af projektet og for at underrette bygherren i fornødent 
omfang herom. I det omfang, det aftales, at entreprenø-
ren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbin-
delse hermed, reguleres tilbudssummen som følge af 
indførelse eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer 
m.v., som er gennemført efter tilbuddets afgivelse. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger 
om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der 
vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften 
herved. Dispensationer kan kun søges efter aftale med 
bygherren. 
 

 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 
 
§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte be-

stemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af arbej-
det, herunder projektering, samt om arten og omfanget 
af prøver, og om den dokumentation for arbejdets udfø-
relse, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber 
og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. 
Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. 
 

 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved 
afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne 
tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til 
disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. 
Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, 
skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I mod-
sat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. 
 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang til de 
arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet ud-
føres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, 
der er nødvendige for at bedømme ydelsen. 
 

Ad § 21, stk. 3, tilføjes: Totalentreprenøren, den-
nes underentreprenører og leverandører skal 
give bygherren adgang til de arbejdspladser og 
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Byg-
herren kan endvidere kræve de oplysninger, der 
er nødvendige, for at bedømme ydelsen. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren kan indkalde til gen-
nemgang af nærmere bestemte arbejder eller materialer 
med henblik på en vurdering af, om de pågældende ydel-
ser i henseende til nærmere angivne egenskaber er kon-
traktmæssige eller må kasseres som ikke kontraktmæs-
sige. 
 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden gennemgangen efter 
stk. 4 have foretaget og på anmodning dokumenteret af-
talt kvalitetssikring. Ved gennemgangen udfærdiges en 
protokol, hvori de gennemgåede egenskaber ved 
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arbejderne eller materialerne anføres med oplysning om 
godkendelse eller kassation. 
 
Stk. 6. Bygherren kan kassere ikke kontraktmæssige ar-

bejder eller materialer. 
 

 

Stk. 7. Selvom bygherren deltager i en gennemgang ef-
ter § 17 eller § 21, stk. 4 og 5, medfører dette ikke nogen 
indskrænkning i entreprenørens ansvar for projektet el-
ler arbejdet i øvrigt. 
 

 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 
 
§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse af ar-

bejdet. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgø-
relse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstræk-
kelig vejledning til udførelse af arbejdet. 
 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens anvisninger 
om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 indebærer en 
ændring af arbejdet efter § 23, skal entreprenøren sna-
rest muligt meddele bygherren dette. 
 

 

Ændringer i arbejdet 
 
§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, når 

ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte 
ydelser. En ændring kan gå ud på, at entreprenøren skal 
yde noget i tillæg til eller i stedet for det oprindelig af-
talte, at ydelsens karakter, kvalitet, art eller udførelse 
skal ændres, eller at aftalte ydelser skal udgå. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt 
ændring i arbejdet, medmindre bygherren påviser sær-
lige grunde til at lade andre udføre arbejdet, herunder at 
entreprenørens økonomiske krav for udførelsen ikke er 
rimeligt. 
 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal fremsættes 
skriftligt eller på et bygherremøde og skal beskrive æn-
dringen nærmere. 
 

 

Merbetaling og besparelse 
 
§ 24. Ændringsarbejde betales som regningsarbejde, med-
mindre der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 
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Stk. 2. Ved udførelse af et ændringsarbejde i regning 
skal regningen opgøres med nærmere specifikation af ar-
bejdstimer, materialer og materiel. 
 

Ad § 24, stk. 2, tilføjes: For regningsarbejde 
modtager totalentreprenøren betaling for de fak-
tisk afholdte direkte udgifter til arbejdsløn, mate-
rialer, materiel og/eller underentrepriser. Alle 
udgifter skal dokumenteres.  
 
   
Til de faktiske afholdte udgifter lægges et tillæg 
på X %, som oplyses i udbudsmaterialet.  
 
Tillægget indeholder, udover fortjenesten, alle 
indirekte omkostninger, herunder omkostninger 
til ledelse og administration, risiko, projektleder, 
entrepriseleder og formand, rejse-, transport og 
opholdsudgifter, mindre udgifter til materiel og 
værktøj, erhvervsansvarsforsikring m.m.  
Intet ekstraarbejde må iværksættes uden byg-
herrens udtrykkelige rekvisition i form af under-
skrevet aftaleseddel. Aftaler om mer-og mindre 
ydelser noteres i byggemødereferat. 

Stk. 3. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal en-
treprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spa-
res eller burde have været sparet, dog højst det beløb, 
arbejdet er opgjort til i entrepriseaftalen. 
 

 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 
 
§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i aftalen 

med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af en æn-
dring i arbejdet eller i forudsætninger for dets udførelse 
skal snarest muligt fremsættes skriftligt eller på et byg-
gemøde. Det samme gælder en parts krav om forandrin-
ger i aftalen som følge af et godkendt forslag fra entre-
prenøren eller en anvisning fra bygherren efter § 22 eller 
§ 26, som parten anser for en ændring i arbejdet, selv 
om forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebære 
en ændring. 
 

 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden part 
snarest muligt skriftligt meddele, om denne anser et 
nærmere bestemt arbejde for en ændring, der medfører 
krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed. Entreprenøren er ikke forpligtet til at igang-
sætte arbejdet, før bygherren har svaret. 
 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om for-
andring i aftalen med hensyn til pris, tid eller sikkerhed, 
skal den anden part snarest muligt skriftligt meddele, om 
kravet accepteres, og hvis ikke, skal denne begrunde 
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dette. 
Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig tillægsaftale 

om en ændring efter § 23 og om deraf følgende foran-
dringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed. 
Forhandlinger herom må ikke forsinke arbejdets ud-
førelse. 
 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte æn-
dringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger og 
meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, stk. 1 og 2. 
Finder entreprenøren, at der er fejl i bygherrens registre-
ring, skal entreprenøren snarest muligt meddele bygher-
ren dette. 
 

 

Hindringer 
 
§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan ud-

føres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal 
entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette 
og følge dennes anvisninger. 
 

 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis entre-
prenøren finder, at der opstår forhold, som hindrer eller 
vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at byg-
herren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig 
ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at ind-
hente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – mod 
betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister – bedst 
muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren 
lider tab, og snarest muligt meddele bygherren dette. 
 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om 
foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og 
jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige 
stoffer og materialer samt andre hindringer. I det om-
fang, udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende 
oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne 
herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbej-
der. 
 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersøgelser 
som nævnt i stk. 3, der er rimelige eller sædvanlige un-
der hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og 
tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 
medfører offentlige påbud eller forbud, der medfører, at 
arbejdets videreførelse hindres eller bliver urimeligt byr-
defuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. 
Ved afbestilling skal bygherren betale entreprenøren er-
statning for det tab, entreprenøren lider ved 
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afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, entreprenøren 
mister ved ikke at fuldføre arbejdet. 
 

Risikoens overgang 
 
§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen risikoen 

for skade på eller bortkomst af arbejde og materialer. 
Det samme gælder materialer, som bygherren har leve-
ret, når disse er kommet i entreprenørens besiddelse. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade 
eller bortkomst som følge af bygherrens forhold. Det 
samme gælder for følger af udefra kommende ekstraor-
dinære begivenheder, som entreprenøren ikke har ind-
flydelse på (force majeure), herunder krig, oprør, terror-
handlinger og usædvanlige naturbegivenheder. 
 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte ar-
bejde indtil afleveringen. 
 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug 
før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrug-
tagningen. Ved ibrugtagning kan bygherren gennemføre 
en registrering efter reglerne i § 61, stk. 2-4. 
 

 

Stk. 5. For byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning 
hertil, der udføres i lokaliteter, der er i brug under udfø-
relsen, gælder reglerne i stk. 1-3 om entreprenørens ri-
siko for skade kun skade forårsaget af anden entrepre-
nør, uden at det er en følge af bygherrens forhold. Når 
arbejderne er færdiggjort, og entreprenøren har forladt 
lokaliteten, anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 4. 
 

 

Stk. 6. For materialer og andet løsøre, der leveres til 
bygherren eller entreprenøren af en leverandør, der ikke 
skal udføre nogen form for montage, forarbejdning, til-
virkning eller anden arbejdsydelse på byggepladsen, gæl-
der reglerne i stk. 1-3, indtil materialerne og løsøret er 
kommet i bygherrens henholdsvis entreprenørens besid-
delse. 
 

 

Bygherrens repræsentant 
 
§ 28. Bygherren skal udpege en repræsentant, der re-

præsenterer bygherren over for entreprenøren. Repræ-
sentanten kan give og modtage meddelelser vedrørende 
arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbej-
der. 
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Stk. 2. Bygherrens repræsentant er legitimeret til på 

bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale om æn-
dring i arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn 
til pris, tid og sikkerhed som følge deraf med en merbe-
taling på højst 50.000 kr. for hver ændring og en fristfor-
længelse på højst 5 arbejdsdage for hver ændring. 
 

Ad § 28, stk. 2, fraviges:  Bygherrens repræsen-
tant er legitimeret til på bygherrens vegne at 
indgå aftaler med totalentreprenøren. Forud for 
dette, skal bygherren skriftlig orientere totalen-
treprenøren om repræsentantens prokura for-
hold.   

Entreprenørens repræsentant 
 
§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der repræ-

senterer entreprenøren over for bygherren og dennes 
repræsentant med hensyn til arbejdets udførelse, og 
som kan give og modtage meddelelser herom. 
 

 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til stede 
på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 
 

 

Bygherremøder 
 
§ 30. Medmindre andet er aftalt, indkalder entreprenø-

ren til bygherremøder med bygherren og dennes repræ-
sentant. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren leder møderne og udarbejder mø-
dereferater, der snarest muligt sendes til bygherren. 
Bygherren har ret til at få indført indsigelser og krav i re-
feratet. Bemærkninger til referatet skal snarest muligt 
sendes til entreprenøren og skal gengives i referatet for 
det følgende møde. 
 

 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende virkning 
give og modtage meddelelser. Meddelelser skal gengives 
i referatet. 
 

 

Stk. 4. På hvert bygherremøde skal parterne 
 gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, stk. 5, 
 gennemgå opdateringer af projekterings-, udførelses- og 

hovedtidsplaner, jf. § 14, og 
 registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt eller delvist 

har ligget stille (spilddage), samt deres årsag, og om de er 
indeholdt i spilddage indregnet i udførelsestidsplanen. 
Spilddage, der er indregnet for en periode, men som ikke 
modsvarer faktiske spilddage i perioden (ubrugte spild-
dage), overføres ikke til senere perioder. 
 

 

Stk. 5. Ændringer i bygherrens repræsentants fuldmagt, 
jf. § 28, skal meddeles på det førstkommende 
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bygherremøde. Det samme gælder eventuel fuldmagt 
for entreprenørens repræsentant. 
 

Samarbejds- og loyalitetspligt 
 
§ 31. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, således at 

fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Det samme gæl-
der for entreprenøren i forhold til bygherrens repræsen-
tant. 
 

 

D. Betaling 
 
Pris og indeksregulering 
 
§ 32. Entreprisesummen er fast pris for den del af arbej-

det, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen 
(fastprisperioden). 
 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 må-
neder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det bygge- 
eller anlægsomkostningsindeks, der er aftalt, eller som – 
i mangel af aftale – må anses for relevant for arbejdet. 
Indeksreguleringen opgøres efter ændringen i indekset 
fra 6 måneder efter tilbudsdagen til udførelsestidspunk-
tet, der anses for at være midten af den periode, hvori 
de berørte arbejder er udført, idet indekset på de 
nævnte tidspunkter om nødvendigt beregnes ved lineær 
interpolation. 
 

 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med betalin-
gen for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen, 
og på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra entre-
prenøren. 
 

 

Ekstraordinære reguleringer 
 
§ 33. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der er 

gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til væ-
sentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dækket af an-
den regulering. Reguleringen sker i henhold til medde-
lelse fra en statslig styrelse. 
 

 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren godtgørelse 
for ekstraordinær prisstigning på materiale, som i færdig 
form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på 
brændstof der direkte benyttes til arbejdet, medmindre 
den godtgøres efter stk. 1. 
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Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal 
a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden 

aftalt indeksregulering er trådt i kraft, 
b) være generelt forekommende, og 
c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne doku-

menteres på anden måde. 
 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den prisstig-
ning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende 
materiale eller brændstof på tilbudsdagen. Til denne 
procentsats lægges 0,5 procentpoint for hver hele må-
ned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstids-
punktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, 
hvor materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan ikke 
medregnes. 
 

 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgø-
relse efter stk. 2, at summen af de beregnede regule-
ringsbeløb udgør mindst 0,5 % af entreprisesummen. 
 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin underentrepre-
nør godtgørelse efter reglerne i stk. 2-5, kan tilsvarende 
godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren uanset 
reglen i stk. 5. 
 

 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse med 
betalingen for den del af arbejdet, der berøres af regule-
ringen, og på grundlag af en dokumenteret opgørelse fra 
entreprenøren. 
 

 

Betaling og tilbagehold 
 
§ 34. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entre-

prenøren to gange hver måned ret til betaling for kon-
traktmæssige arbejder og materialer, der er henholdsvis 
ydet og leveret på byggepladsen. 
 

Ad § 34, stk. 1, fraviges:  Efter skriftlig anmod-
ning til bygherren har entreprenøren en gang 
hver måned ret til betaling for kontraktmæssige 
arbejder og materialer, der er henholdsvis ydet 
og leveret på byggepladsen. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som an-
ført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., 
som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byg-
gepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenø-
ren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 9. 
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede 
betaling – med moms – for de ikke-leverede materialer. 
 

Ad § 34, stk. 2, fraviges:  Bygherren yder tidligst 
betaling for materialer, som ikke er leveret på 
byggepladsen, 20 arbejdsdage inden, der sker le-
vering i henhold til entrepriseaftalen. 
 
Bygherren yder kun betaling for ikke-leverede 
materialer i det omfang, materialet er udskilt, in-
dividualiseret og tydeligt mærket som bygher-
rens ejendom. Dette skal på forlangende doku-
menteres.  
 
Bygherren kan dog fravige ovenstående mod 
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krav om sikkerhedsstillelse, svarende til den kræ-
vede betaling, i form af betryggende bankga-
ranti, kautionsforsikring eller lignende.   

Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en beta-
lingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. Betalingspla-
nen skal følge den aftalte hovedtidsplan og fastsætte, til 
hvilke tidspunkter eller ved hvilke stadier entreprisesum-
men eller bestemte dele deraf skal betales. Entreprenø-
ren har efter anmodning ret til betaling til de aftalte tids-
punkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, 
er præsteret. 
 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et ekstraarbejde 
ikke er aftalt, kan entreprenøren kræve betaling efter 
reglen i stk. 1. Betaling skal kræves inden rimelig tid ef-
ter, at ekstraarbejderne er udført, medmindre særlige 
forhold gør, at det ikke er muligt at afregne dem. 
 

 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en en-
delig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, herun-
der over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at 
bygherren har modtaget slutopgørelsen, kan entrepre-
nøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra 
sådanne, der er taget konkret forbehold om i slutopgø-
relsen. 
 

 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren senest 
35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder, 
der ikke udføres i tilslutning til byggearbejder, er fristen 
60 arbejdsdage. 
 

 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til byg-
herren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt kræve 
opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. Sendes opgørel-
sen herefter ikke til bygherren inden denne frist, forta-
ber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, 
der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og pris-
stigninger. 
 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er for-
faldent, skal bygherren straks skriftligt give entreprenø-
ren begrundet meddelelse herom. 
 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, skal 
bygherren betale den del af beløbet, som bygherren ikke 
bestrider at skylde. 
 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb til 
sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er påtalt ved 
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afleveringen, jf. § 46. Beløbet skal betales til entreprenø-
ren snarest muligt, når manglerne er afhjulpet. 
 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 
 
§ 35. Entreprenørens krav efter § 34 forfalder til beta-

ling ved bygherrens modtagelse af anmodning om beta-
ling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modta-
gelsen. 
 

Ad § 35, stk. 1, fraviges: Fristen for betaling er 
30 kalenderdage og løber fra tidspunktet, hvor 
bygherren har modtaget korrekt faktura. 
 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra for-
faldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er 
løbedage. 
 

Ad § 35, stk. 2, 1. punktum, præciseres: Entre-
prenørens tilgodehavende forrentes med rente-
lovens rentesats fra fakturaens forfaldsdag, jf. § 
35, stk.1. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 
 
§ 36. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent beløb 

ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren standse 
arbejdet efter skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, dog er 
varslet 5 arbejdsdage, hvis bygherren er en offentlig byg-
herre eller en almen boligorgansation. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse ar-
bejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller tages un-
der rekonstruktionsbehandling, eller hvis bygherrens 
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at 
denne må antages at være ude af stand til at opfylde en-
trepriseaftalen. Det er en betingelse, at bygherren ikke 
har stillet – eller på entreprenørens opfordring straks 
stiller – betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den re-
sterende del af aftalen. 
 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet efter 
stk. 2, kan entreprenøren forlange, at bygherren straks 
stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den re-
sterende del af aftalen. 
 

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 
 
§ 37. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, 
når arbejdets udførelse forsinkes som følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygher-
ren, jf. § 23, 

b) bygherrens forhold, 
c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 
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tilsvarende forhold, der opstår uden entrepre-
nørens skyld, og som entreprenøren ikke er 
herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 
når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 
større omfang, end det er sædvanligt for den 
pågældende årstid og egn, 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
entreprenørens forhold, eller 

f) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til 
byggesagens gennemførelse ikke foreligger se-
nest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende 
projektmateriale er blevet indsendt til myndig-
hederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. § 
4, stk. 3, litra g, og § 5, stk. 6. 

 
Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen undgået el-

ler begrænset ved sådanne dispositioner, som med rime-
lighed kan kræves. 
 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil indtræde 
forsinkelse, skal entreprenøren snarest muligt give skrift-
lig meddelelse til bygherren om det. 
 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse 
af en frist, skal entreprenøren snarest muligt give byg-
herren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristfor-
længelse og årsagen dertil. Bygherren skal svare i 
overensstemmelse med § 25, stk. 3. 
 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
 
§ 38. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 

tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 
 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsin-
kelse ikke rejses herudover. 
 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af entrepri-
sesummen pr. dag, entreprenøren er forsinket, beregnes 
den af entreprisesummen uden moms pr. påbegyndt ar-
bejdsdag. Dagbod beregnes for tiden, indtil entreprenø-
ren har færdiggjort arbejdet og har færdigmeldt det, og 
forfalder til betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge 
entreprenørens færdigmelding. 
 

Ad § 38, stk. 3, tilføjes:  Bygherren er beretti-
get, men ikke forpligtiget til, at modregne på-
løbne bodsbeløb i totalentreprenørens beta-
lingskrav. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav på  
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dagbod, 
a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af aftalen, 
b) hvis der løbende er foretaget notering af overskri-

delsen af fristen, således som den måtte være æn-
dret ved en fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er 
blevet bekendt med, at fristen vil blive overskredet, 
har meddelt, at bygherren vil kræve dagbod og fra 
hvilket tidspunkt. 

 
Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist end af-

leveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, hvis fri-
sten er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, 
der er afgørende for byggeprocessen eller andre væsent-
lige forhold. 
 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 
sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter 
dansk rets almindelige regler. 
 

 

Forcering 
 
§ 39. Entreprenøren kan kræve betaling for forcering, 

a) hvis entreprenøren har udført forceringen i hen-
hold til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at en-
treprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse, 
og entreprenøren udfører forceringen for at sikre 
sig imod dette. 

 

 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til betaling 
for forcering efter stk. 1, litra b, skal entreprenøren – in-
den denne begynder forceringen – skriftligt meddele 
bygherren dette. Entreprenørens krav på betaling som 
følge af forceringen skal nedsættes, hvis det må anses 
for urimeligt. 
 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 
 
§ 40. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, når ar-
bejdet forsinkes som følge af 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, jf. 
§ 23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 
strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsva-
rende forhold, der opstår uden bygherrens skyld, 
og som bygherren ikke er herre over, 

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når 
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sådant vejrlig forekommer i væsentligt større om-
fang, end det er sædvanligt for den pågældende 
årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
bygherrens egne forhold. 

 
Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået eller 

begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelig-
hed kan kræves. 
 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsin-
kelse, skal bygherren snarest muligt give skriftlig medde-
lelse til entreprenøren om det. 
 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af 
en frist, skal bygherren snarest muligt give entreprenø-
ren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlæn-
gelse og årsagen dertil. Entreprenøren skal svare i 
overensstemmelse med § 25, stk. 3. 
 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 
 
§ 41. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl 
eller forsømmelse, eller 

b) anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det 
lidte tab. 
 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 
a) bygherrens forhold, uden at bygherren har ud-

vist fejl eller forsømmelse, og uden at forholdet 
er omfattet af stk. 3, 

b) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 
jf. § 23, 

c) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 
bygherrens forhold, eller 

d) at nødvendige tilladelser fra myndighederne til 
byggesagens gennemførelse ikke foreligger se-
nest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende 
projektmateriale er blevet indsendt til myndig-
hederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. § 
4, stk. 3, litra g, og § 5, stk. 6, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det 
tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, bortset fra 
den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at kunne 
udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden, og lig-
nende videregående tab. 
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Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 
a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsva-
rende forhold der opstår uden bygherrens skyld, 
og som bygherren ikke er herre over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 
vejrlig, som forhindrer eller forsinker entrepre-
nørens arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 
væsentligt større omfang, end det er sædvanligt 
for den pågældende årstid og egn, 

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 
 

 

F. Aflevering 
 
Førgennemgang 
 
§ 42. Entreprenøren skal skriftligt og med rimeligt varsel 

indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid inden 
den aftalte aflevering (førgennemgang) samlet eller op-
delt i sektioner. Hvis entreprenøren ikke gør det, kan 
bygherren indkalde til førgennemgangen. 
 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger bygherren en 
protokol med angivelse af de påpegede forhold og entre-
prenørens eventuelle bemærkninger. 
 

 

Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har påpe-
get et forhold ved førgennemgangen, afskærer ikke byg-
herren fra senere at påtale det som en mangel. 
 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved før-
gennemgangen, kan den gennemføres uden entreprenø-
rens medvirken. Bygherren skal da snarest muligt sende 
protokollen til entreprenøren. 
 

 

Afleveringsforretning 
 
§ 43. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal 

entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om 
tidspunktet for færdiggørelsen (færdigmelding). Entre-
prenøren skal samtidig med fremsendelse af færdigmel-
dingen indkalde til en afleveringsforretning, medmindre 
det er aftalt, at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. 
stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted på det tids-
punkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre bygher-
ren straks ved modtagelsen af indkaldelsen gør indsi-
gelse mod tidspunktet. I så fald afholdes afleveringsfor-
retningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tids-
punkt for færdiggørelse, medmindre der træffes aftale 
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om et andet tidspunkt. Bestemmelserne i 1.-4. pkt. gæl-
der tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er 
udskudt til senere aflevering. 
 
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når af-

leveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved 
denne er påvist væsentlige mangler, herunder forhold, 
der hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang. Er dette 
tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entre-
prenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at 
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 
 

 

Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleve-
ringsforretning, skal denne indkalde entreprenøren til en 
afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 ar-
bejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. 
Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleve-
ringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejds-
dage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Til-
svarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt 
i stk. 2, 2. pkt. 
 

 

Afleveringsprotokol 
 
§ 44. Ved afleveringsforretningen udfærdiger bygherren 

en afleveringsprotokol. I protokollen anføres de mangler 
og eventuelle andre forhold, bygherren har påpeget, 
samt entreprenørens bemærkninger. Aftaler om af-
hjælpning, herunder måde og frist samt tidspunkt for 
gennemgang af afhjælpning, jf. § 46, stk. 2, skal tilføres 
protokollen. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er af-
leveret, skal fremgå af protokollen. Protokollen skal un-
derskrives af bygherren og entreprenøren. 
 

 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved afleverings-
forretningen, kan den gennemføres uden dennes med-
virken. Den mødende part skal da snarest muligt sende 
protokollen til den fraværende. 
 

 

G. Mangler 
 
Mangelbegreb 
 
§ 45. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 

12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 
 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med 
kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Det 
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gælder dog ikke, 
a) når entreprenøren i tilfælde af frit materiale-

valg godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke 
findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, 
indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et be-
stemt eller tilsvarende materiale, og entrepre-
nøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe 
dette i kontraktmæssig stand må anses for ude-
lukket ved forhold, som entreprenøren ikke 
burde have taget i betragtning ved aftalens ind-
gåelse. 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt give 
meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 26. 
 
Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, det er 
anvendt til, foreligger der dog ikke en mangel, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 
godtgør, at materialet efter byggetidens viden 
blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af bestemt 
eller tilsvarende materiale, og entreprenøren har 
anvendt det foreskrevne materiale. 

 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, 
som er tilsikret ifølge aftalen. 
 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en garanti 
med forpligtelser, der rækker videre end den almindelige 
mangelhæftelse efter disse almindelige betingelser, er 
entreprenøren alene forpligtet deraf, i det omfang det er 
muligt for entreprenøren at købe materialerne med den 
krævede garanti, og leverandøren vedstår og opfylder 
garantien. Hvis entreprenøren konstaterer, at materia-
lerne ved væsentlige leverancer ikke kan købes med ga-
rantien, skal entreprenøren snarest muligt give bygher-
ren meddelelse derom. 
 

 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om ar-
bejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tids-
punkt er synlige eller skjulte. 
 

 

Mangler påvist ved afleveringen 
 
§ 46. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 
 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for af-
hjælpning af påviste mangler under hensyn til 
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manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Byg-
herren skal desuden fastsætte et tidspunkt for gennem-
gang af afhjælpningen under hensyntagen til, hvornår 
hovedparten af manglerne forventes at være afhjulpet. 
Hvis manglerne først afhjælpes efter afhjælpningsgen-
nemgangen, skal entreprenøren give skriftlig medde-
lelse, når manglerne er afhjulpet. 
 
Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger byg-

herren en afhjælpningsprotokol, hvori bygherren anfører 
sin stillingtagen til, om manglerne er afhjulpet, tillige 
med entreprenørens eventuelle bemærkninger. Hvis en 
part ikke giver møde ved afhjælpningsgennemgangen, 
kan den gennemføres uden dennes medvirken. Den mø-
dende part skal da snarest muligt sende protokollen til 
den fraværende. 
 

 

Mangler påvist efter afleveringen 
 
§ 47. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og 

ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleverin-
gen. 
 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mang-
ler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse 
herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller 
burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entre-
prenøren har gjort sig skyldig i et groft uforsvarligt for-
hold. 
 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele entreprenøren 
en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 
længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art 
og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal 
give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er af-
hjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning af en 
mangel til foretagelse sammen med afhjælpning af even-
tuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forud-
sat at manglen ikke forværres ved det, og udskydelsen 
ikke medfører ulempe for bygherren. 
 

Ad § 47, stk. 3, tilføjes: Bygherren afgør, om to-
talentreprenøren kan udskyde afhjælpning af en 
mangel til foretagelse sammen med afhjælpning 
af eventuelle mangler konstateret ved 1-års ef-
tersynet. 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 
 
§ 48. Hvis bygherren ved afhjælpningsgennemgangen 

eller i øvrigt efter udløbet af en frist for afhjælpning, - el-
ler efter at have modtaget entreprenørens meddelelse 
om, at afhjælpning har fundet sted – finder, at mang-
lerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejds-
dage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler 
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der stadig påberåbes. 
 
Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de påbe-

råbte mangler udbedre for entreprenørens regning (ud-
bedringsgodtgørelse) eller til afslag i entreprisesummen. 
Hvis entreprenøren har søgt at afhjælpe alle de tidligere 
påberåbte mangler, og de mangler, der fortsat påberå-
bes, kun udgør en mindre del deraf, er entreprenøren 
dog, uanset 1. pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 
afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens med-
delelse efter stk. 1. 
 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 
 
§ 49. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens 

adgang til at foretage udbedring for entreprenørens reg-
ning, jf. §§ 46-48, bortfalder, hvis afhjælpning er forbun-
det med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedøm-
melsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens inte-
resse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle 
tilfælde retten til afslag, jf. § 50. 
 

 

Afslag i entreprisesummen 
 
§ 50. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført 

i §§ 46-48, kan bygherren – i stedet for at lade mang-
lerne udbedre for entreprenørens regning – kræve afslag 
i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til af-
slag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig eller 
vil medføre betydelig gene og i tilfældene nævnt i § 49. 
 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det be-
løb, det ville have kostet at udbedre manglerne. 
 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfæl-
dene nævnt i § 49, fastsættes afslaget skønsmæssigt. 
 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og indirekte tab 
 
§ 51. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der 

er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyl-
des fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller 
hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må 
anses for tilsikret. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 
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Entreprenørens produktansvar 
 
§ 52. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, der 

er forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i 
bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), er begrænset 
til dækningen ifølge den tegnede produktansvarsforsik-
ring, jf. § 11, stk. 3. 
 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en 
skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der indgår i 
bygge- og anlægsarbejdet. 
 

 

Mangelansvarets ophør 
 
§ 53. Bygherrens krav mod entreprenøren som følge af 

mangler skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets afle-
vering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse 
krav mod entreprenøren. 
 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som 
bygherren har reklameret over, løber der en ny frist efter 
stk. 1 for fremsættelse af krav som følge af manglerne, 
således at fristen løber fra afslutningen af afhjælpningen, 
men ikke længere end til 3 år efter udløbet af den oprin-
delige 5-års frist. 
 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren som 
følge af mangler angår løsøregenstande og inventar, som 
ikke er særligt tilpasset eller fast monteret, forkortes fri-
sten i stk. 1 til 2 år. 
 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, uanset stk. 
1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere 
tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitets-
sikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra entre-
prenørens side. 

 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 
 
1-års eftersyn 
 
§ 54. Bygherren indkalder entreprenøren til et eftersyn 

af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter afleve-
ringen. 
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5-års eftersyn 
 
§ 55. Bygherren indkalder entreprenøren til et afslut-

tende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30 
arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. 
 

 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, 
kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til efter-
synet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage. 
 

 

Fælles regler for eftersyn 
 
§ 56. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 54 og § 55, stk. 1, 

skal være skriftlig og ske med et varsel på højst 60 og 
mindst 20 arbejdsdage. 
 

 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en efter-
synsprotokol, hvori bygherren anfører de mangler ved 
arbejdet og eventuelle andre forhold, denne har påpe-
get, tillige med entreprenørens eventuelle bemærknin-
ger og eventuelle aftaler om afhjælpning, herunder 
måde og frist. 
 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved eftersynet, 
kan den mødende part gennemføre det uden den fra-
værendes medvirken og skal da snarest muligt sende 
protokollen til den fraværende. 
 

 

I. Ophævelse 
 
Bygherrens hæveret 
 
§ 57. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve entreprise-
aftalen helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig ansvarspådrag-
ende forsinkelse fra entreprenørens side med 
hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen 
medfører betydelige ulemper for bygherren, 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 
fra entreprenørens side med hensyn til forhold af 
afgørende betydning for bygherren, 

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, 
at bygherren har grund til at antage, at entrepre-
nøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet 
uden væsentlige mangler, eller 

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig mislighol-
delse fra entreprenørens side med hensyn til 
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forhold af afgørende betydning for bygherren. 
 
Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at 

en underentreprenør eller en leverandør fratages hen-
holdsvis udførelse af arbejde og levering af materialer, 
såfremt denne væsentligt har tilsidesat gældende regler 
eller aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder regler 
om sikkerhed og arbejdsmiljø. Under samme betingelser 
kan bygherren bortvise enkeltpersoner fra byggeplad-
sen. 
 

 

Entreprenørens hæveret 
 
§ 58. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve entre-
priseaftalen, 
a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge 

af bygherrens forhold, og bygherren ikke udfolder ri-
melige bestræbelser for at fremme arbejdet mest 
muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller 
misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til 
forhold af afgørende betydning for entreprenøren. 

 

 

Konkurs og rekonstruktion mv. 
 
§ 59. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden part 

straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler 
ikke er til hinder derfor. 
 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i medfør af 
konkurslovens regler, skal boet på forespørgsel give 
meddelelse herom uden ugrundet ophold. 
 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part tages 
under rekonstruktionsbehandling, eller hvis partens øko-
nomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at par-
ten må antages at være ude af stand til at opfylde entre-
priseaftalen. Det er dog en betingelse, at parten ikke har 
stillet – eller på den anden parts opfordring ikke straks 
stiller – betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 
§ 9 og § 10. 
 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i medfør 
af konkurslovens regler om rekonstruktion, skal parten 
på forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet 
ophold. 
 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves opløst af  
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Erhvervsstyrelsen, kan den anden part hæve entreprise-
aftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis sel-
skabet inden 10 arbejdsdage efter, at et påkrav fra den 
anden part er kommet frem, dokumenterer, at betingel-
serne for dets opløsning ikke er til stede, eller hvis sel-
skabet stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyl-
delse. 
 

En parts død 
 
§ 60. Hvis en part dør, og boet behandles som insolvent 

bo, finder bestemmelserne i § 59, stk. 1 og 2, tilsvarende 
anvendelse. 
 

 

Fælles regler om ophævelse 
 
§ 61. Ophævelse skal ske skriftligt. 
 

 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæ-
ver aftalen, skriftligt indkalde til en registreringsforret-
ning (stadeforretning) mellem parterne, der skal afhol-
des hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes 
stadeforretning tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldel-
sesskrivelsen er kommet frem. Ved uenighed om arbej-
dets stade kan stadeforretningen gennemføres ved syn 
og skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 64. 
 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges en re-
gistreringsprotokol, der beskriver omfang og kvalitet af 
det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af par-
terne, medmindre registreringen foretages ved syn og 
skøn. 
 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har givet 
møde ved stadeforretningen, kan den mødende part 
gennemføre den uden den fraværendes medvirken og 
skal da snarest muligt sende registreringsprotokollen til 
den fraværende. Indsigelser mod indholdet af protokol-
len skal fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, 
at den er modtaget. 
 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren 
eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, 
berettiget til at benytte entreprenørens materialer og 
materiel, som befinder sig på byggepladsen, hvis fjer-
nelse inden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren 
tab. Det samme gælder tegninger, beskrivelser og andet 
projektmateriale m.v. Der skal ydes sædvanligt vederlag 
for anvendelsen. 
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Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den an-

den part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets al-
mindelige regler. 
 

 

J. Tvister 
 
Løsningstrappe 
 
§ 62. En tvist mellem parterne skal søges afklaret og for-

ligt ved forhandling mellem deres projektledere senest 5 
arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhand-
ling efter denne bestemmelse. Efter afleveringen finder 
stk. 1 ikke anvendelse, og tvisten skal i stedet søges af-
klaret eller forligt efter stk. 2. 
 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal den 
søges forligt ved forhandling mellem parternes ledelses-
repræsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af 
fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter 1. pkt., 
skal ledelsesrepræsentanterne inden samme frist drøfte 
det næste skridt til løsning af tvisten. 
 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og ledel-
sesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepri-
seaftalen er indgået. 
 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift 
kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren efter 
stk. 1 og 2 er gennemført. Det samme gælder syn og 
skøn, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 
bevis. 
 

 

Mediation og mægling 
 

 

§ 63. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 
part en mediator med henblik på at løse en tvist ved for-
lig. Anmodning kan tillige indgives af en voldgiftsret, der 
behandler den pågældende tvist. 
 

Ad § 63, stk. 1, tilføjes:  Parterne kan vælge at 
fravige bestemmelsen derved, at de i deres af-
tale udpeger en bestemt mediator eller mægler, 
der skal træde til, hvis en af parterne anmoder 
om mediation eller mægling. 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part øn-
sker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse og 
indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, 
at der er anmodet om mediation. 
 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter hø-
ring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 
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Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et mediations-
møde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter, at 
mediatoren er udpeget. 
 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at gen-
nemføre mediationsproceduren, og voldgift kan ikke 
iværksættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet. 
 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 
a) tvisten er forligt, eller 
b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at 

opnå forlig. 
 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet. 
 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, gælder 
bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres indbyrdes forhold. 
 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende an-
vendelse på mægling. 
 

 

Syn og skøn 
 
§ 64. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning fra en 

part syn og skøn med henblik på at sikre bevis for eller 
bedømme faktiske forhold. Hvis en part har anmodet om 
beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan 
der ikke udmeldes syn og skøn om samme forhold, før 
sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om hurtig 
afgørelse er afsluttet, medmindre formålet med syn og 
skøn er at sikre bevis. 
 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter høring 
af parterne – en eller flere skønsmænd og træffer afgø-
relse om skønstemaets indhold. 
 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun 
finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anled-
ning dertil. 
 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges 
voldgiftssag om skønsforretningens emner, fortsætter 
skønsforretningen som syn og skøn under voldgiftssa-
gen. Parter i skønsforretningen, der ikke er parter i vold-
giftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 
 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat  



FAB: Afd. 117 – Sofielund Plejecenter 
Dato: April 2023  

 Side 38 af 42  
 

af Voldgiftsnævnet. 
 
Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder 

bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres indbyrdes forhold. 
 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 
 
§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 

part en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, 
nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed, jf. § 9, stk. 9 
og 10, og § 10, stk. 5 og 6, medmindre der forinden er 
truffet afgørelse derom efter § 66 eller § 67, eller det 
forhold, der begrunder kravet, allerede er genstand for 
tvist mellem parterne under en verserende sag efter § 66 
eller 67. 
 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sagkyn-
dige efter høring af parterne med en frist på 3 arbejds-
dage. 
 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 arbejds-
dage efter modtagelsen af anmodningen om beslutning 
om stillet sikkerhed. Herefter kan hver part afgive et ind-
læg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpar-
tens indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler 
afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fri-
sterne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra 
hver side. 
 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5 ar-
bejdsdage anmode parterne om supplerende oplysnin-
ger og materiale. 
 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter 
indkaldelse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. 
Der kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sa-
gen. 
 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den sagkyndige 
har modtaget det sidste indlæg og eventuelle supple-
rende oplysninger og materiale og har gennemført en 
eventuel besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning 
om, i hvilket omfang kravet skal imødekommes, og hvem 
der skal betale udgifterne ved sagens behandling. 
 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbeta-
ling til entreprenører og til bygherrer, der ikke er en of-
fentlig bygherre eller en almen boligorganisation, 
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betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i 
så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og 
om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. 
 
Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet for 

at træffe beslutning om stillet sikkerhed henvise par-
terne til at anlægge voldgiftssag efter § 67. 
 

 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om udbeta-
ling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejds-
dage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig 
meddelelse om beslutningen. 
 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som en 
voldgiftskendelse bindende virkning for sagens parter. 
En beslutning om nedskrivning eller ophør af stillet sik-
kerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er truf-
fet. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8 
uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved vold-
giften endelig afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlæg-
ges voldgiftssag inden fristens udløb, bliver beslutningen 
herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke op-
sættende virkning, medmindre beslutningen angår ned-
skrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og voldgiftsret-
ten træffer anden bestemmelse. 
 

 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet sikkerhed 
gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 
 

 

Hurtig afgørelse 
 
§ 66. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra en 
part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage 
eller foretage modregning i entreprenørens be-
talingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og en-
treprenørens ret til at udføre sådanne ændrin-
ger, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for ændrin-
ger og bygherrens ret til godskrivning for bespa-
relse ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af entreprise-
summen, 

e) entreprenørens og bygherrens ret til tidsfristfor-
længelse, 

f) placering af risikoen for skade eller bortkomst af 
arbejde eller materialer, 

g) afslag på godkendelse af en udpeget 
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underentreprenør, 
h) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 
i) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

 
Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, 

hvis der verserer en voldgiftssag om samme tvist. 
 

 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd 
efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage. 
 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 10 ar-
bejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om hurtig 
afgørelse, men kan ikke bringe andre tvistigheder ind un-
der sagen. Senest samtidig med afgivelse af svar, kan 
modparten(/erne) inddrage yderligere parter i sagen ved 
et adcitationsskrift, og den pågældende skal da afgive 
svar senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af adcita-
tionsskriftet. Herefter kan hver part afgive et indlæg se-
nest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens 
indlæg. Hvis ganske særlige omstændigheder taler afgø-
rende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne el-
ler tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 
 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 ar-
bejdsdage anmode parterne om supplerende oplysnin-
ger og materiale. 
 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter indkal-
delse af parterne med et varsel på 5 arbejdsdage. Der 
kan ikke gennemføres syn og skøn som et led i sagen. 
 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har 
modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende 
oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel 
besigtigelse, træffer opmanden afgørelse med bestem-
melse om, hvem der skal betale udgifterne ved sagens 
behandling. 
 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til mediation el-
ler mægling efter § 63 eller til at anlægge voldgiftssag ef-
ter § 67, hvis opmanden vurderer, at sagen ikke er egnet 
til hurtig afgørelse. 
 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse 
bindende virkning for sagens parter. Afgørelsen skal op-
fyldes senest 8 uger efter, at den er truffet. Afgørelsen 
kan indbringes for voldgift efter § 67 senest 8 uger efter, 
at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 
afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag 
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inden fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig. 
Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, 
medmindre voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 
 
Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 
 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2 
parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 også i deres 
indbyrdes forhold. 
 

 

Voldgift 
 
§ 67. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved vold-

gift ved Voldgiftsnævnet. 
 

 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger ef-
ter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 62 er af-
sluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke anlægges, hvis 
der verserer en sag om mediation, mægling, hurtig afgø-
relse eller beslutning om stillet sikkerhed angående 
samme tvist. 
 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for al-
mindelig voldgiftsbehandling, medmindre den efter stk. 
4 skal behandles efter reglerne for forenklet voldgiftsbe-
handling. 
 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for for-
enklet voldgiftsbehandling, hvis 

 parterne er enige derom, eller 
 en af parterne anmoder derom, og sagens værdi er højst 

1 mio. kr. 
 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes vold-
giftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre par-
terne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 dommer, 
eller en part anmoder om, at den udvides til 5 dommere. 
Ved forenklet voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten 
med 1 dommer, medmindre parterne er enige om, at 
den skal udvides til 2 eller 3 dommere. Voldgiftsdom-
merne kan være faglige dommere, der udpeges af Vold-
giftsnævnet, eller juridiske dommere, der udpeges af for-
manden for Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning 
sker i alle tilfælde efter høring af parterne. 
 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er fast-
sat af Voldgiftsnævnet. 
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Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i deres indbyrdes 
forhold. 
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