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Notat  
Indledende screening for scenarier for fremtidens færger på Svendborg Havn 
 
Ærøfærgerne besejler aktuelt ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg med to dieseldrevne tvillingfærger 
(L50 m x B13 m). 
  
Ærøfærgerne ønsker at udskifte de nuværende dieselfærger med to el-færger (forventeligt L69 m x B17 
m), hvor bilkapaciteten øges fra 42 til 67. Besejlingsfrekvensen fastholdes. Dertil ønsker Ærøfærgerne at 
optimere landanlæggene således at færgerne kan tømmes og fyldes mere effektivt. Deres ønsker omfat-
ter bl.a. et større opmarchareal på op til 95 bilenheder og et areal et billetterings-/indslusningssystem 
umiddelbart før opmarcharealet. 
  
Ovenstående afstedkommer derfor et ønske fra Ærøfærgerne om ændrede fysiske forhold i Svendborg 
Havn. Derudover afstedkommer projektet ændringer på Ærøskøbing Havn og evt. på dele af sejlruten. 
Disse forhold er ved at blive undersøgt og ikke beskrevet i denne sag. 
  
Svendborg Kommune arbejder selv med en udskiftning af Højestenefærgen til en el-dreven færge. Den 
nye færge forventes at blive med samme kapacitet som den nuværende færge. 
 

 
Figur 1 Kortdiagram med indikation af de tre scenarier. Scenarie markeret med grønt, scenarie 2 marke-
ret med blå og scenarie 3 markeret med lyseblå. 

Rambøll fik i november 2022 til opgave at opstille og analysere tre scenarier for den fremtidige dispone-
ring af færgehavnen. På baggrund af indsamling og systematisering af baggrundsviden skulle følgende 
tre scenarier udarbejdes: 
 

- Scenarie 1  
Inden for eksisterende landareal. Udvidelse og optimering af opmarcharealer baseret på de 
nuværende opmarcharealer på Havnepladsen, hvor havnens p-arealer udlejet til privat parkering 
og offentlige p-arealer ved Hotel Ærø inddrages til opmarcharealer.  
 

- Scenarie 2  
Udvidelser af Havnepladsen ud i søterritoriet ud fra Honnørkajen og forslag til omrokering af 
færgelejer og udvidelse af Havnepladsen ud i søterritoriet ud for Det Gule Pakhus. 
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- Scenarie 3  
Ny lokalisering af færgelejer i Østhavnen.  
 
Afgrænsning vha. indledende screening: 
Ud fra en indledende vurdering af besejlingsforholdene, valgte projektgruppen i februar (Svend-
borg Kommune inkl. Svendborg Havn) at lade scenarie 3 udgå. Projektgruppen anså det ikke for 
realistisk at placere en færgehavn i Østhavnen med færger på timedrift, der skal sameksistere 
med erhvervs- og gæstehavnen.  
På nedenstående kort kan man aflæse den eksisterende skibstrafikintensitet i figur 2 samt 
Svendborgsunds dybder i figur 3.  
 
Sejlforholdene blev ikke vurderet at være tilstrækkelige til at tilføje færgesejlads i østhavnen til 
de nuværende aktiviteter. Det blev vurderet at der ville være aktiviteter, der bliver sat på pause, 
når færgerne sejler ind og ud af havnen. Ligeledes vurderede gruppen at sameksistens med ind-
løb og besejling til gæstehavnen og erhvervskajer ved Nordre bassin ikke var forenelige med fær-
getrafikken på vandet. Her skal en færgehavn ved Østre Kaj skulle indgå i en situation, hvor et 
stort skib dokkes samtidig med at der afgår eller tilgår færger.  
En færgehavn i Østhavnen vil derudover have stor indvirkning på uddannelsesmæssige aktiviteter 
der i dag drives af SIMAC og Søfartsskolen i Frihavnen. Det vil enten kræve en opfyldning af Fri-
havnen eller bygningsnedrivning på Østre Kaj for at tilgodese et opmarchareal i den størrelse, der 
er ønsket. 
 
Derfor er der i det videre arbejde med analyserne kun arbejdet videre med scenarie 1 og 2. Dette 
blev administrativt besluttet ud fra ovenstående hensyn, nedenstående kort og Svendborg Havns 
erfaringer fra den nuværende besejling og drift. 
 

 
Figur 2:Skibstrafikintensiteten for 2021 for Svendborg Sund med markeringer af havnebassi-
nerne. Sort angiver en høj intensitet, rød/orange angiver middel intensitet og gul er lav intensi-
tet. 

 



Side 3 af 3 

 
Figur 2 vanddybder i Svendborg Havn 

 
 


	Punkt 13 - Bilag 3 - Bilag 3: Indledende screening af scenarier for fremtidens færger  på SVendborg Havn
	Afgrænsning vha. indledende screening:


