
Genberegning af samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi i Lundeborg Varmes fjernvarmeprojekt 
 
Lundeborg Varme har for nyligt været i udbud med det samlede projekt vedr. konvertering af 
Lundeborg til fjernvarme.  
Udbudsresultatet afviger fraprojektforudsætningerne med ca. 50 % - ca. 42 mio. kr. i forhold til 
projektforslagets 28 mio. kr. – hvilket har fået bestyrelsen for Lundeborg Varme til at stille projektet 
i bero, indtil de økonomiske konsekvenser er fuldt belyst. 
På den baggrund skal Lundeborg varme udbede sig en genberegning af økonomien i forslaget 
baseret på de faktiske udbudsresultater. Genberegningen skønnes at koste under 50.000 kr. 
 
De eneste økonomiske beregninger, der er foretaget vedr. projektet, knytter sig til den oprindelige 
konverteringsmodel med en starttilslutning på 55% og en årlig tilvækst på 5% af varmebehovet i 
Lundeborg – en model Svendborg Kommune gjorde uaktuel ved sin beslutning om alene at yde 
garanti for låneoptagelsen, hvis projektet fra start kunne udvise positiv selskabs- og brugerøkonomi. 
 
De økonomiske forhold i en model med ”fuld” tilslutning fra dag 1 er aldrig belyst, men er en 
forudsætning for en endelig afgørelse af projektets fremtid. 
 
Lundeborg Varmes bestyrelse ser 3 mulige scenarier for det videre forløb: 
 

1. Den økonomiske genberegning viser, at der er grund til at antage, at der med en ændring af 
projektet – downsizing, hævet brugerbetaling, andet valg af energikilde – kunne opnås et 
økonomisk gunstigt grundlag. I dette tilfælde udarbejdes fornyet projektbeskrivelse som 
arbejdet fortsættes på. 
Scenariet medfører, at der skal afholdes fornyede udgifter til projektbeskrivelse og udbud i 
størrelsesordenen 1 mio. kr. 
 

2. Den økonomiske genberegning viser, at der med en ændring af lånebekendtgørelsen ville 
kunne skabes en fornuftig økonomi i projektet. I dette scenarie holdes projektet forsat i bero 
og genoptages ved forbedrede låneforudsætninger. Den årlige omkostning i 
stilstandsperioden vil være ca. 70.000 kr. – heraf ca. 32.000 kr. i form af garantiprovision til 
Svendborg Kommune. 
 

3. Den økonomiske genberegning viser, at den samfundsøkonomiske fordel, der kræves for at 
opretholde projektet, ikke er til stede og ikke skønnes at kunne opnås i et fornyet 
projektforløb. 
I dette tilfælde indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i Lundeborg Varme med 
henblik på at nedlægge andelsselskabet.  
Svendborg Kommune hæfter derefter for selskabets låneoptagelse (som p.t. udgør godt en 
mio. kr.) og skal tage stilling til en evt. ny varmeforsynings-status for Lundeborg by. 
 

I håbet om en velvillig behandling af vores anmodning, så scenarievalget kan ske på et velbeskrevet 
faktuelt grundlag, 
For Lundeborg Varme 
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