Politisk beslutning
Udarbejdelse af kommunen
Entreprengr

Procesplan for Drift udbud.

Rev. d. 23.09.2019

Aktivitet:

Proces- og tidsplan for gennemfgrelse af nyt drift udbud.
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Godkendelse af procesplan

Annalyse og udarbejdelse af notat/dagsorden omkring sammensatning af udbud, tildeling

Politisk godkendelse af @ndringer

Udarbejdelse af de enkelte afsnit

Gennemgang af kort, maengder og TBL

Samle og kvalitetssikre udbudsmateriale

Udbudsrunde (EU-udbud annonceres) - min. 6 uger

Evaluering af tilbud

Indhentning af dokumentation, tildeling/afslag og 10 dages standstill - min. 4 uger

Kontraktafklaring og underskrivelse

Udbud af evt. opgaver som er @ndret.

| gang saetning af entreprengr




Ikke opdateret
Opgaver

Bemandning

Status
Deadline juni

Havn
Ejendom service (Skole og idreet)

Afklaring / aftale om andet udbud

Notat tilrettelse

Udbudsmatriale tilrettes.
Grgnne omrader

Skole - idreet - kultur omrader

Renhold bymidten

Vej omradet

Havn

Vintertjeneste

Kort og maengde

Offentlige toiletter

Seerlige betingelser
Samarbejde

Samle tilbudsliste
Samle udbud.

@konomi

Politisk behandling

Vandlgb
Hjaelpemidddel

Afvandning

Offentlige toiletter
Vintertjeneste

Renhold

Fejning i 8bne land
Virksomhed overdragelse
Andet

Beskrivelser skal tilrettes.
Mangder justeres.
Lag til kort info.

Beskrivelser skal tilrettes.
Mangder justeres.
Lag til kort info.

Beskrivelser skal tilrettes
Maengder justeres.
Lag til kort info.

Beskrivelse - skilte
Beskrivelse - afvanding
Beskrivelse - fejning
Beskrivelse - rabatter
Mangder - skilte
Maengder - afvanding
Maengder - fejning
Maengder - rabatter
Lag til kort info.

Opmaling af elementer
Valg af service niveau
Afklaring af gkonomi.
Mangder justeres.

Lag til kort info.

Sammensaetning
Maengder justeres.

Mapinfo
TBL

Kontrol af udbud

Overslag
Hvordan hdndteres afvigelse
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