
 

Tids- og procesplan for vandplanindsats - Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle  
2021-2023 

 

 

 

 

 

Status
Iht. plan

Forsinket

Afsluttet

Ikke aktiv

Beslutning på Natur- og Miljøudvalgets møde d. 13.04.2021 Natur og Miljø NN
Lodsejerforhandlinger, herunder erstatningsaftaler Natur og Miljø NN
Detailprojektering - udarbejdelse af udbudsmateriale Natur og Miljø NN
Detailprojektering - tilbudsindhentning Natur og Miljø NN
Detailprojektering - kontraktindgåelse Natur og Miljø NN  

Detailprojektering - udarbejdelse Rådgiver NN
Myndighedsbehandling (NBL §3, åbeskyttelseslinje, landzone) Natur og Miljø NN
Evt. erstatsningudmåling ved taksationskommission Taks.kom.
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Status
Iht. plan

Forsinket

Afsluttet

Ikke aktiv

Høring efter vandløbsloven, 8 uger + NBL §3 klagefrist 4 uger Natur og Miljø NN
Klagefrist for afgørelse - vandløbsloven m.v., 4 uger Natur og Miljø NN
Anlæg - udarbejdelse af udbudsmateriale Rådgiver NN
Anlæg - tilbudsindhentning Natur og Miljø NN  

Anlæg - kontraktindgåelse Natur og Miljø NN
Anlæg - udførelse Entreprenør
Dokumentation og udbetaling Natur og Miljø

Svendborg Kommune Vandplanindsats for Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle
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