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ENLERGINET

ARBEJDET MED UDVIKLING AF TRANSMISSIONSSYSTEMET

Planarbejdet

Konkrete
netudbygnings-
projekter

Rammer og Behovsanalyse Langsigtet
forudszetninger Netstruktur

* Geografisk fordeling af Konkrete forb rugs-

fremskrivninger fra eller * Tilslutnings og/eller

udbygningsprojekter igangsaettes

Analyseforudsaetningerne : .
prod u ktlonsprOJekter ved tilstraekkelig sikkerhed

¢ Input til Analyseforudsaetningerne
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ENLERGINET

FORUDSAT UDVIKLING

Jf. Analyseforudseetninger 2020
VE-PRODUKTION FORBRUG

@ Etnergiz ®Havvind @ Kystvind ®Landvind ®Solceller @ Forbrug Bane ® Datacentre @ Distribueret forbrug ®PtX @Store EK og VP @ Produktion
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ENLERGINET

SARLIGT AFG@RENDE FAKTORER

Fire faktorer er szerligt afggrende for behovet for udvikling af eltransmissionssystemet

VE PA 5 BALANCE MELLEM
R ENERGIDER FORBRUG OG
MARKEDSVILKAR PRODUKTION
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VE PA MARKEDVILKAR



GENERELLE
UDFORDRINGER

* Et meget stor omfang af VE-anlaeg pa markedsvilkar, men
der er stor usikkerhed om stgrrelse, placering og

tidspunkt.

* VE-anlaeg placeres ikke ngdvendigvis, hvor det forbruges.

* Det kan lede til et betydeligt omfang af
forstaerkningsbehov i transmissionsnettet.

* Der er asymmetri i eksekveringstid pa etablering af VE-
anlaeg og eltransmissionsnettet.
* Det giver risiko for begraenset udnyttelse af VE-

produktionen.

For at Energinet mest effektivt kan understgtte VE-udviklingen er styrket
proaktiv dialog og samarbejde med f.eks. kommuner og udviklere en

forudseetning.
Kapacitetskortet er et vaerktgj der understatter dette.
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KAPACITETSKORT 2021
DIALOGVARKT®)

Viser ledig kapacitet i eksisterende
net

 [nformerer om
nettilslutningsprocessen



http://www.kapacitetskort.dk/

LOKALE FORHOLD




FORUDSAT UDVIKLING PA FYN ENERGINET

ANALYSEFORUDSATNINGER 2020

Fyn: VE-kapacitet Fyn: Maksimalt forbrug

@ Kystvind @ Landvind ® Solceller @ Forbrug Bane ® Datacentre @ Distribueret forbrug ®PtX @Store EK og VP @ Produktion

Svendborg: Maksimalt forbrug

@ Distribueret forbrug ®PtX @ Store EK og VP @ Produktion
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FORBRUG OG PRODUKTION 2024

Fyn

@Produktion fra vindmeller @ Produktion fra solceller  Forbrug
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* VE anleeg med nettilslutningsaftale indgar

dvs. 150 MW sol i Svendborg.

* Derudover er der solprojekter under

planlaegning i Abildskov (150 MW) og
Fraugde (400 MW).

Svendborg

‘@ Produktion fra vindmeller @ Produktion fra solceller  Forbrug
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http://www.kapacitetskort.dk/

ENERGINET

KAPACITETSKORT 2021
NETTISLUTNIGNSPROCESSEN

ANLZAEGSEJER
kontakter netselskab
)

SCREENING -‘

Ca. 10 arbejdsdage

AFTALE UDREDNINGER
om forpligtende -FASE 1
udredninger 1-2 maneder

DISTRIBUTIONSNIVEAU TRANSMISSIONSNIVEAU
NETSELSKAB ENERGINET

UDREDNINGER TEKNISK AFKLARING SCREENINGSAFTALE

- FASE 2 3-6 maneder
1-6 maneder 5
4}
NETTILSLUTNINGS- MODNINGS 0G = MODNING AF PROJEKT MODNINGSAFTALE
AFTALE BYGGEFASE 6-18 maneder

3-24 maneder
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IDRIFTSATTELSE
OG TEST
3-12 maneder

BYGGEFASE NETTILSLUTNINGS-
12-36 maneder AFTALE

IDRIFTSATTELSE
0G TEST
3-12 maneder




ENLERGINET

RELEVANTE PRODUKTER FRA ENERGINETS

Link

NETPLANLAGNING

ENERGI

LANGSIGTEDE
UDVIKLINGSBEHOV | ELNETTET

Den grgnne omstilling stiller krav til nye tiltag i
elnettet over 100 kV.

Kapacitetskort for elnettet

Oplysninger om ledig netkapacitet for tilslutning af ny produktion

Udgivet af Dansk Energl og Energinet

N

14

Mgde mellem Energinet og Svendbord kommune - 13. april 2021


https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/analyseforudsaetninger_til_energinet_2019.pdf
http://www.kapacitetskort.dk/
https://energinet.dk/El/Eltransmissionsnettet/Netplanlaegning
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/analyseforudsaetninger_til_energinet_2020.pdf
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