Bilag 4

Procesplan 2 - forventet tidshorisont for udarbejdelse af Varmeplan 2030

	2022				2023				
	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj
Fase 1: Data og oplysninger til Varmeplan 2030									
Afklaring af strategiske fokuspunkter og handlinger		Godkendelse ved TMU d. 6/10 2022							
Målrettede varmeanalyser			Resultater færdig primo november						
Afklaring om fjernvarmeudvidelser fra fjernvarmeværker		Resultater fra Svendborg Fjernvarmes Masterplan færdig	Medio november						
Fase 2: Høring og godkendelse af Varmeplan 2030									
Færdiggørelse af varmeplansudkast			Færdiggørelse af varmeplansudkast						
Politisk godkendelse af varmeplan 2030				Politisk godkendelse					
Fase 3: Brev til borgere med olie- og naturgasfyr									
Udarbejdelse af brev		Udarbejdelse af brev							
Udsendelse af brev				Udsendelse af brev					
Håndtering af borgerhenvendelser i forbindelse med brev									
Fase 4: Revision af Varmeplan 2030									
Revision af Varmeplan 2030 med offentlig høringsproces									