
Bilag 5 
Tidsplan 2025  for udarbejdelse af modeller for fremtidig organisering af Kulturregion Fyn. 

 

Handling Januar Februar Marts April  Maj Juni Juli August Sept Oktober Nov. Dec. 

Dialog med styrelsen om de endelige, fremtidige vilkår 

 
 
x 

           

Drøftelse i Kommunaldirektørforum og evt. Borgmesterforum 

 
 
x 

 
x 

          

Møde med Erhvervshus Fyn mhp drøftelse af muligheder for tilknytning 

 
  

x 
          

Beskrivelse af modeller, sparring fra KultNet 

 
  

 
 
x 

 
x 

        

Drøftelse i den administrative styregruppe 2. maj og eventuelt justering af 

forslag til modeller efterfølgende 

 

     
x 

       

Drøftelse i den politiske styregruppe 15. maj  og eventuel justering af 

forslag til modeller efterfølgende 

 

     
x 

 
 

  
 

    

Lokal drøftelse af modelforslag i medlemskommunernes kulturudvalg       
x 

  
x 

 
 

   

Drøftelse på møde i den adm. styregruppe 18. september  på baggrund af 

lokale drøftelser og evt. tilretning af modelforslag 

 

         
x 

   

Beslutning på politisk styregruppemøde den 30. september om hvilken 

model der skal fremlægges til endelig politisk beslutning lokalt 

 

         
x 

   

Fremsendelse af forslag til sagsfremstilling til medlemskommuner 

 
         1. oktober   

Beslutningsproces i medlemskommunerne 

 
          

x 
 
x 

 

Hvis en anden end den eksisterende model er vedtaget; implementering af 

ny model forberedes 
           x 
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