Vindmegller ved Broholm m
Farste plan- og miljgvurderingsproces Svendborg

Oktober 2018 til oktober 2020 F Kommune
Okt. 2018 Juni 2019 Maj 2020 Okt. 2020

Politisk beslutning: Politisk beslutning: Politisk beslutning: Nye mi|j¢oply§ninger
Igangsaetning af Plan- og miljgproces Forslag skal i hgring = I.<rav om rgwderet
planlaegning skal fortsaette miljgvurdering

I _

1. hgring 2. hgring
Borgermgde Borgermgde
Udarbejdelse af:
* Planforslag Behandling af
Behandling af * Miljgvurdering af planer h@ringssvar. Eventuel
h@ringssvar og * Miljgvurdering af projekt tilretning af planer og
afgreensningsnotat * Udkast §25-tilladelse §25-tilladelse



Vindmeller ved Broholm

il - 1 5o
Igangvaerende plan- og milj@gvurderingsproces & pvendbors
November 2020 til Januar 2024

Her er vi nu!

Afklaring krav = Nye

April - september 2021

Februar 2021

September 2021 - april 2023

= Udarbejdelse af rev.
rev. mlljgvurderlng feltstudier = miljgvurdering + planforslag

Juni-September 2023

Haring (forlaenget grundet sommerferien)

Borgermgde (uge 34)

Ny hgring Behandling af
= 14 uger = hgringssvar

Maj 2023
Kommunalbestyrelsen sender
forslag til kommuneplantilleeg
og lokalplan i hgring sammen
med miljgvurdering af hhv.
projekt og planer, samt udkast
til §25-tilladelse.

: Endelig = Klagefrist
= vedtagelse : 4 uger

Januar 2024
Kommunalbestyrelsen
treeffer endelig beslutning
vedrgrende kommuneplan-
tilleeg, lokalplan, §25-
tilladelse.
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